

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	EC-L1250	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/19/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/09/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Institutional Strengthening for Competitiveness Program	<b>Loan Number</b>	4928/OC-EC
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	HEALTH-NUTRITION
<b>Team Leader</b>	MEJIA GIRALDO, CAMILA	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Signature
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Ecuador
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE ECUADOR		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1250	42,000,000	42,000,000	5,040,000	0	47,040,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000
Aggregated	42,000,000	42,000,000	5,040,000	0	47,040,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Competitividad internacional del país incrementada

**Observation:** Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Indice de Competitividad Global	Puntaje	55.80	2018	P	62.00
					P(a)	62.00
					A	
Details						
Means of verification: Reporte de competitividad global elaborado por el WEF						
Observations: Ver PME						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado 1: Mecanismos de diálogo para la competitividad e innovación fortalecidos

**Observation:** Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.0	Aumento de inversión en innovación / ventas (sobre grupo de control)	%	1.54	2015	P	1.54	5.00	10.00	20.00	30.00	30.00
					P(a)	1.54	5.00	10.00	20.00	30.00	30.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Mediciones anuales sobre grupo de control y empresas atendidas

**Observations:** Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.1	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción comprometido por parte de las MERO	%	0.00	2018	P	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
					P(a)	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe de las MERO

**Observations:** Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.2	Nivel de satisfacción de los representantes gremiales de las MERO	%	0.00	2018	P	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
					P(a)	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Evaluaciones de satisfacción de la atención de las MERO

**Observations:** Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Resultado 2: Ciclo de la gobernanza regulatoria mejorado

**Observation:** Ver PME

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year							
1.0	Número de consultas públicas previas de nuevas regulaciones realizadas por entidades públicas	Número	0.00	2018	P	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00
					P(a)	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe de la SGP											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

**Outcome Nbr. 2:** Resultado 3: Servicios y activos públicos de apoyo a la competitividad gestionados eficientemente

**Observation:** Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
2.0	Procesos de compras públicas realizados con un solo proveedor	%	73.00	2018	P	73.00	60.00	57.00	55.00	50.00	50.00
					P(a)	73.00	60.00	57.00	55.00	50.00	50.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe de SERCOP											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity				No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
2.1	Porcentaje de buenas prácticas en gestión de activos públicos implementadas	%	30.36	2017	P	30.36	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
					P(a)	30.36	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe de SGP											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

**Outcome Nbr. 3:** Resultado 4: Costos de transacción para empresas y ciudadanos reducidos

**Observation:** Ver PME

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
--	-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	Firmas en riesgo que son inactivadas oportunamente	%	22.00	2018	P	22.00	25.00	35.00	40.00	50.00	50.00
					P(a)	22.00	25.00	35.00	40.00	50.00	50.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto

**Observations:** Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.1	Costos de realización de trámites de operación empresarial para el usuario por año	US\$	11,447,745.00	2016	P	11,447,745.00	10,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
					P(a)	11,447,745.00	10,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe de Senplades

**Observations:** Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.2	Agencias gubernamentales que son beneficiadas mediante el fortalecimiento de sus instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar los servicios públicos	Número	0.00	2018	P	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	10.00
					P(a)	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	10.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe de seguimiento del Proyecto (ISP) del EDG-MEF

**Observations:** Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.3	Transacciones anuales realizadas exitosamente a través del portal único	Número	0.00	2018	P	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00
					P(a)	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00
					A						

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Portal único GOB. EC (RUTER) MINTEL

**Observations:** Ver PME

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	1.1. Actividades de apoyo Técnico para implementar el CCE, realizadas	actividades	P	1	4	416,192	2,080,960
			P(a)	1	4	416,192	2,080,960
			A		0		0
1.2	1.2. MERO implementadas	Mesas	P	0	5	0	4,480,000
			P(a)	0	5	0	4,480,000
			A		0		0
1.3	1.3. Instrumentos de Innovación, implementados	Instrumentos	P	0	5	0	3,388,000
			P(a)	0	5	0	3,388,000
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora regulatoria y transparente del ambiente de negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	2.1 Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	Modelo	P	0	1	0	1,153,600
			P(a)	0	1	0	1,153,600
			A		0		0
2.2	2.2 Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	Modelo	P	0	1	0	1,086,400
			P(a)	0	1	0	1,086,400
			A		0		0
2.3	2.3 Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada	Evaluación	P	1	1	268,800	268,800
			P(a)	1	1	268,800	268,800
			A		0		0
2.4	Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizado	GADs que reciben asistencia té	P	0	3	0	336,000
			P(a)	0	3	0	336,000
			A		0		0
2.5	Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada	Trámites	P	0	100	0	291,200
			P(a)	0	100	0	291,200
			A		0		0
2.6	Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada	Instituciones	P	0	5	0	336,000
			P(a)	0	5	0	336,000
			A		0		0
2.7	Customización de la Plataforma georreferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada	Informe	P	1	1	280,000	280,000
			P(a)	1	1	280,000	280,000
			A		0		0
2.8	Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	Laboratorio	P	0	1	0	168,000
			P(a)	0	1	0	168,000
			A		0		0
2.9	Portal de datos abiertos rediseñado	Portal	P	0	1	0	168,000
			P(a)	0	1	0	168,000
			A		0		0
2.10	Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	Informes	P	0	1	0	392,000
			P(a)	0	1	0	392,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
3.1	Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada	Estrategia	P	0	1	0	1,556,800
			P(a)	0	1	0	1,556,800
			A		0		0
3.2	Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	PIRIs	P	0	2	0	3,696,000
			P(a)	0	2	0	3,696,000
			A		0		0
3.3	PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados	PIRIs	P	0	3	0	14,571,200
			P(a)	0	3	0	14,571,200
			A		0		0

## Component Nbr. 4 Componente 4: Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
4.1	Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada	Trámites	P	10	100	1,192,800	3,976,000
			P(a)	10	100	1,192,800	3,976,000
			A		0		0
4.2	Fortalecimiento de la Plataforma Rúter (Portal de Servicios del Estado), realizado	Portal de servicios	P	0	1	0	2,172,800
			P(a)	0	1	0	2,172,800
			A		0		0
4.3	Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizado	Plataforma	P	0	1	0	963,200
			P(a)	0	1	0	963,200
			A		0		0
4.4	Modelo de prestación de servicios integrados, implementado	Modelo	P	0	1	0	2,772,000
			P(a)	0	1	0	2,772,000
			A		0		0

## Other Cost

	Equipos de Gestión	P			473,088	2,365,440
		P(a)			473,088	2,365,440
		A				
	Auditoría	P			67,200	336,000
		P(a)			67,200	336,000
		A				
	Evaluación intermedia, final y análisis costo beneficio ex post	P			0	201,600
		P(a)			0	201,600
		A				

## Total Cost

	Total Cost	P			2,698,080	47,040,000
		P(a)			2,698,080	47,040,000
		A				0



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories