

PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1137	Chief of Operations Validation Date	10/09/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/06/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Citizen Security and Violence Prevention Program	Loan Number	4871/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE JUSTICIA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	POSADAS, ARNALDO ENRIQUE	Overall Stage	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	Country	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación ha sido aprobada por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas y no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño. Es préstamo está en espera de aprobación por parte de la asamblea legislativa de Costa Rica.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CR-L1137	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir a la disminución de los homicidios en Costa Rica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	2024	EOP 0
0.0	I.1 Homicidios en Costa Rica	Crime information systems (#)	12.10	2017	P		10.90	10.90
					P(a)		10.90	10.90
					A			
Details								
Means of verification: Memoria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, 2017)								
Observations: El patrullaje en puntos calientes (“hotspots”) redujo el delito significativamente de 15% a 20% donde fue implementada (Braga et al., 2012, 2014). Los patrullajes a pie en “hotspots” pueden reducir los delitos violentos (incluyendo homicidios) hasta en un 23% cuando se comparan con áreas de control.(Ratcliffe et al., 2011). La meta final se calculó restando de la tasa de homicidios registrada a nivel nacional (línea de base) el 10%, lo que da un resultado de 10.1 hpcmh.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Impact Nbr. 1: Contribuir a la disminución de asaltos en Costa Rica

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	2024	EOP 0
1.0	I.2 Asaltos en Costa Rica	Tasa (# de asaltos/ 100.000 habitantes)	297.50	2017	P		267.80	267.80
					P(a)		267.80	267.80
					A			
Details								
Means of verification: Memoria del OIJ (2017)								
Observations: El programa de vigilancia comunitaria Plan Cuadrantes de Colombia redujo en del 22% los delitos violentos (Mejía, et al, 2013). En Brasil, el modelo de Policía Comunitaria redujo los delitos en un 13%. (Soares y Viveiros, 2010). La meta final se calculó restando de la tasa de asaltos registrada a nivel nacional (línea de base) el 10%, lo que da un resultado de 267.8 por 100.000 habitantes.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	2024	EOP 0
0.0	R.1.1 Homicidios en distritos priorizados	Tasa (# de homicidios/ 100.00 0 habitantes)	24.20	2017	P		21.80	21.80
					P(a)		21.80	21.80
					A			

Details

Means of verification: Memoria del OIJ (2017)

Observations: Braga et al. (2012, 2014) Ratcliffe et al. (2011) (ver indicador I.1). Garicano & Heaton (2010) mostraron que en EEUU las reformas que combinan una mejora en la información, tecnología e investigación, pueden reducir hasta en un 5% la tasa de delitos. La meta final se calculó restando de la tasa de homicidios registrada en los 40 distritos donde se efectuarán las intervenciones de acompañamiento de implementación de estrategias policiales basadas en evidencia (EPBE) (línea de base) el 10%, lo que da un resultado de 21.8.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	2024	EOP 0
0.1	R.1.2 Asaltos en distritos priorizados	Tasa (# de asaltos / 100.000 habitantes)	680.40	2017	P		612.40	612.40
					P(a)		612.40	612.40
					A			

Details

Means of verification: Memoria del OIJ (2017)

Observations: Evidencia: Ver indicador I.2. La meta final se calculó restando de la tasa de asaltos registrada en los 40 distritos donde se efectuarán las intervenciones de EPBE (línea de base) el 10%, lo que da un resultado de 612.4. Este tipo de intervenciones policiales basadas en evidencia no han sido aplicados en el contexto costarricense, por lo que se asume una reducción conservadora de 10% en la tasa de asaltos.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

Outcome Nbr. 1: 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	2024	EOP 0
1.0	R.2.1 Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP	%	7.20	2017	P		3.50	3.50
					P(a)		3.50	3.50
					A			

Details

Means of verification: Estadísticas del Ministerio de Educación Pública

Observations: Provisionalmente se incluye la línea de base nacional, que se actualizará al arranque para reflejar la línea de base en las áreas de intervención del programa. El estudio experimental

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

para Check and Connect, muestra que el porcentaje de estudiantes que permaneció inscrito en la escuela se incrementó en 29% (Sinclair, et al., 1998). Una evaluación con diseño experimental con un seguimiento de 4 años soporta la evidencia encontrada en el estudio anterior sobre el efecto del programa en la deserción escolar (Sinclair et al., 2005). Según datos preliminares del Ministerio de Educación Pública (MEP) la exclusión escolar entre 2015 y 2017 en educación secundaria bajó de 14% a 10,3% en colegios donde opera el Programa "Yo me Apunto", sugiriendo una reducción de 3,7 puntos porcentuales. La meta final se calculó restando la disminución de la exclusión escolar reportada por el MEP en colegios "Yo me Apunto" (3,7%) a la línea base (7,2%), lo resulta en una meta de 3,5%.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	1	2024	EOP 0
1.1	R.2.2 Aprehensiones de jóvenes entre 18 y 25 que participan en los CCP	%	44.00	2017	P	44.00	24.20
					P(a)	44.00	24.20
					A		
Details							
Means of verification: Fuerza Pública. Periodo 2017-al 31 de julio de 2018.							
Observations: Provisionalmente se incluye la línea de base nacional, que se actualizará al arranque para reflejar la línea de base en las áreas de intervención del programa. El Programa Becoming A Man (BAM) redujo arrestos violentos en población juvenil entre 40% y 45% (Heller, 2015). El Programa "Life Skills Training" (LST) reporta una reducción de actos delictivos de hasta 50%. Para cuantificar la meta: (i) se calculó el promedio de disminución en comportamientos agresivos y violentos alcanzados por BAM (40%) y LST (50%), dando como resultado un 45%. (ii) Ese porcentaje se restó a la línea base (44%), para una meta final de 24,2%.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Efectividad policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables	# of agencies	P	0	1	0	1,146,733
			P(a)	0	1	0	1,146,733
			A		0		0
1.2	P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	# of agencies	P	0	1	0	2,678,737
			P(a)	0	1	0	2,678,737
			A		0		0
1.3	P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas	# de departamentos	P	0	16	0	300,000
			P(a)	0	16	0	300,000
			A		0		0
1.4	P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas	# of agencies	P	0	1	0	1,639,999
			P(a)	0	1	0	1,639,999
			A		0		0
1.5	P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada	Evaluación	P	0	1	0	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A		0		0
1.6	P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido	# of agencies	P	0	1	0	250,000
			P(a)	0	1	0	250,000
			A		0		0
1.7	P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria	Subnational governments (#)	P	0	35	0	56,834,531
			P(a)	0	35	0	56,834,531
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente #2: Prevención social de la violencia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	P	0	1		300,000
			P(a)	0	1		300,000
			A		0		0
2.2	P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	P	0	1	0	145,000
			P(a)	0	1	0	145,000
			A		0		0
2.3	P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia	#	P	0	15	0	97,500
			P(a)	0	15	0	97,500
			A		0		0
2.4	P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada	# of agencies	P	0	1	0	75,000
			P(a)	0	1	0	75,000
			A		0		0
2.5	P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado	# of agencies	P	0	1	0	87,500
			P(a)	0	1	0	87,500
			A		0		0
2.6	P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada	Evaluación	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A		0		0
2.7	P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	Centros Cívicos	P	0	8	0	31,595,000
			P(a)	0	8	0	31,595,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración del Proyecto	P			0	3,910,000
		P(a)			0	3,910,000
		A				0
	Monitoreo y Evaluación	P			0	465,000
		P(a)			0	465,000
		A				0
	Auditorías	P			0	125,000
		P(a)			0	125,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			0	100,000,000
		P(a)			0	100,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Design
Project Monitoring & Evaluation