

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1113	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Land Regularization and Titling Program	Loan Number	3722/BL-BO
Executing Agency	Instituto Nacional de Reforma Agraria	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Team Leader	LIMA, EIRIVELTHON SANTOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se clasifica como Insatisfactorio por los impactos y riesgos causados por el proceso de la titulación de tierras sin una adecuada aplicación del PGAS: a) Dentro de territorios indígenas a favor de terceros o su conversión a "tierra fiscal", sin consultas y las debidas compensaciones previamente negociadas de buena fe (incumplimiento con OP-765) y b) Dentro de hábitat natural (incluso crítico), sin análisis de la potencial conversión significativa y degradación a través el cambio de uso de suelo sin las adecuadas medidas de acompañamiento y monitoreo (riesgo de incumplimiento con B.9 de la OP-703).		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	32,694,681	54.49%	27,305,319
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	32,694,681	54.49%	27,305,319

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	P	974.00	974.00
					P(a)	974.00	974.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 1: 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	P	1,075.00	1,075.00
					P(a)	1,075.00	1,075.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation: Medio de Verificación: Informe de Evaluación de Impacto del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P				241.00	241.00
					P(a)				241.00	241.00
					A			0.00		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Beneficiaries (#)	0.00	2019	P					
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00
					A	48,649.00	77,894.00	0.00		122,543.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation: Medio de Verificación: Sistema de Monitoreo y Seguimiento del INRA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P				7.00	7.00
					P(a)				7.00	7.00
					A			0.00		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation: Medio de Verificación: Sistema monitoreo y seguimiento del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P				25.00	25.00
					P(a)				25.00	25.00
					A			0.00		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		

Outcome Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation: Medio de verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	2016	P					3.00	3.00
				P(a)					3.00	3.00
				A				0.00		

Details					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		

Outcome Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DDRR

Observation: Medio de Verificación: Sistema de monitoreo y seguimiento del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DDRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	2016	P					100.00	100.00
				P(a)					100.00	100.00
				A				0.00		

Details					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	350,000	1,300,000	20,000,000	74,938,787
			P(a)	6,000	1,300,000	2,500,000	74,938,787
			A	5,236	414,066	1,432,000	40,938,794.91
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P		900		70,000
			P(a)		900	0	70,000
			A	0	85	0	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1	40,000	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A	0	0	0	0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P	60	160	50,000	150,000
			P(a)	0	160	0	150,000
			A	0	0	0	0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1	6,000	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)	0	1	0	21,600
			A	0	0	0	0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P	300	900	30,000	86,400
			P(a)	0	900	0	86,400
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1		693,054
			P(a)		1	0	703,467.75
			A	0	1	0	703,467.75
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P		9		131,748
			P(a)		9	0	121,334.25
			A	0	5	0	9,907.29
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1		800,000
			P(a)	0	1	0	800,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P		1	1,100,000	3,852,604
			P(a)	0	1	0	3,852,604
			A	0	0	0	530,430
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)		1	0	15,826
			A	0	0	0	0
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	150,000	600,000
			P(a)	0	7	0	600,000
			A	0	5	0	599,427
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			P(a)	0	5,000		1,900,000
			A	0	0	0	0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P	3	3	2,772,086	6,044,172
			P(a)	0	3	0	6,044,172
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1	500,000	2,376,514
			P(a)	0	1	0	2,376,514
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administración	P			1,000,000	7,239,295
	P(a)			0	7,239,295
	A			0	5,806,769.26
Monitoreo y evaluación	P			275,000	580,000
	P(a)			0	580,000
	A			0	0
Auditoría	P			60,000	300,000
	P(a)			40,000	300,000
	A			0	94,523.32

Total Cost

Total Cost	P			26,533,086	100,000,000
	P(a)			2,540,000	100,000,000
	A			1,432,000	48,689,777.67

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	La Unidad Ejecutora reporto Títulos de propiedad rural registrados en la oficinas de Derechos Reales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	10/02/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories