

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1111	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/15/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Pre-Investment for Development II	Loan Number	4715/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	RASTELETTI, ALEJANDRO GABRIEL	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Estado Plurinacional de Bolivia		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1111	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos destinados a la inversión pública (IP) mediante la reducción de sobrecostos

Observation:

Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	EOP 0
1.1	(Monto de inversión final / monto de inversión inicial)-1	%	21.60	2017	P		21.60
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: RESULTADO 1: Incremento en el número de proyectos con preinversión revisada para certificación.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	EOP 0
1.1	Número de proyectos revisados para certificación por la DGPP/ Número de proyectos en etapa de preinversión (promedio 2015-2017)	%	2.47	2017	P		2.47
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: RESULTADO 2: Incremento de la eficacia en la asignación de recursos a preinversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	EOP 0
2.1	Monto de preinversión / monto estimado de inversión	%	1.90	2017	P		1.90
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: RESULTADO 3: Aumento del porcentaje de funcionarios públicos con conocimientos certificados en Preinversión

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	EOP 0
3.1	Número de entidades con funcionarios públicos certificados en preinversión / Número de entidades públicas con responsabilidades en IP	%	5.00	2017	P		5.00
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – Fortalecimiento de los procesos de gestión de la preinversión y de la coordinación con el ciclo de IP

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	SISIN fortalecido:		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Módulo (software) de registro de la preinversión desarrollado e implementado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Propuesta de interoperabilidad del sistema de registro y gestión de la preinversión con otros sistemas de información nacionales desarrollada e implementada		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Plan piloto de evaluación de proyectos de diseñado e implementado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.5	Sistema (software) de Gestión Estratégica de Activos Públicos diseñado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.6	Informe con la metodología para la evaluación temprana de viabilidad socioeconómica de proyectos desarrollada e implementada		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.7	Plan Piloto utilizando la tecnología Building Información Modellings (BIM) diseñado e implementado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.8	Informe con la metodología de análisis de brechas de inversión implementada		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2 – Apoyo a la financiación de la preinversión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Estudios de preinversión financiados		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Base de datos de costos unitarios (software) de la preinversión desarrollada		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Diseño del Fondo de Preinversión socializado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3 – Mejora de las capacidades de gestión de la preinversión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Estructura orgánica de la DGPP fortalecida		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Estructura orgánica de la DGPP socializada		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Metodologías y aspectos técnicos fortalecidos		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	Propuesta con ampliaciones del ITCP		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.5	Propuesta con ampliaciones del EDTP		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.6	Plan de capacitación en preinversión diseñado e implementado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.7	Funcionarios que realizan pasantías con empresas privadas;		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.8	Propuesta con plan de capacitación en preinversión elaborada		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.9	Talleres de capacitación implementados.		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.10	Guías Técnicas de Preinversión elaboradas		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.11	Documento con los Proyectos tipo-modulares diseñados		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.12	Informe con diagnóstico del análisis de género en la preinversión elaborado		P	400,000	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Total Cost

	Total Cost	P		9,200,000
		P(a)		0
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories