

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1145	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/21
<b>Last Update</b>	03/25/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/28/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	MSME Competitiveness Support Program	<b>Loan Number</b>	2923/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	<b>Sector/Subsector</b>	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
<b>Team Leader</b>	CASABURI, GABRIEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	NACION ARGENTINA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1145	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	37,246,859	74.49%	12,753,141
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>37,246,859</b>	<b>74.49%</b>	<b>12,753,141</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Productividad de las MIPYMES mejorada

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	2022	P	3.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

**Observations:** Línea de base a construir

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	2022	P	2.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros

**Observations:** Línea de base a construir

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	2022	P	5.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

1.3	las no financiadas	Variacion %		2013	2022	A	
Details							
Means of verification: Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.							
Observations: Linea de base a construir							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

**Observation:** Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC. Evaluación final del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2022
1.1	Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70.00	2012	P				55.00
					A				
Details									
Means of verification: Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final									
Observations: Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES beneficiarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

**Observation:** Informes de avance del Programa. Evaluaciones del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2022
2.1	Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión colectiva territorial	Numero de acciones	0.00	2013	P	4.00			10.00
					A	0.00			
Details									
Means of verification: Informes de avance del programa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

**Observation:** Reportes del sistema de monitoreo y evaluación. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Informes semestrales de ejecución. Evaluaciones del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2022
3.1	Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %	0.00	2012	P				15.00
					A				
Details									
Means of verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros									
Observations: Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervi- vencia entre las empresas del programa y las del grupo control									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

**Specific Development Objectives Nbr. 4:** Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

**Observation:** Reportes del sistema de monitoreo y evaluación.

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2015	2019	2020	EOP 2022
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

		Measure		Year					
4.1	Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18.00	2012	P	2.00			5.00
					A	0.00			
Details									
Means of verification: Informes de avance del programa									
Observations: Línea de base: Empresas existentes 18% - Emprendedores: 27%									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

**Specific Development Objectives Nbr. 5:** Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

**Observation:** Reportes del sistema de monitoreo y evaluación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	2020	EOP 2022
5.1	Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5.00	2012	P				6.50
					A				
Details									
Means of verification: Informes de avance del programa									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Asistencia Técnica a MIPYMES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	# of enterprises	P		1,500		37,600,000
			P(a)	400	2,632	4,747,824	55,232,895
			A	18	2,332	542,811	27,386,839

## Component Nbr. 2 Articulación Productiva y Competitividad Territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Número de aglomerados	P		7		11,100,000
			P(a)	0	4	0	2,634,061
			A	0	4	0	2,634,061
2.2	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Número de aglomerados	P		9		3,600,000
			P(a)	0	37	0	5,201,406
			A	0	31	0	3,105,396
2.3	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P		20		1,640,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Apoyo a Nuevas Empresas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Número de emprendedores y empr	P		400		12,000,000
			P(a)	75	591	2,516,470	12,486,901
			A	54	521	1,360,909	8,770,559
3.2	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Número de acciones	P		30		1,710,000
			P(a)	0	19	30,775	1,020,473
			A	0	19	20,564	1,020,473
3.3	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P		25		3,900,000
			P(a)	0	41	72,441	315,069
			A	0	41	8,030	315,069
3.4	Talleres y otras acciones de fomento del rol de la mujer emprendedora realizadas	Número de actividades	P		9		450,000
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	Proyecto de transformación digital del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) iniciado	Proyecto	P		0		0
			P(a)	0	1	0	102,409
			A	0	1	0	102,409

## Component Nbr. 4 Administración

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Administración	P				8,000,000
--	----------------	---	--	--	--	-----------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administración	P(a)			249,885	2,737,862
		A			286,569	2,400,135

Total Cost

	Total Cost	P				80,000,000
		P(a)			7,617,395	79,731,076
		A			2,218,883	45,734,941

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MCORAGGIO	03/20/2021
	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MCORAGGIO	03/20/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MCORAGGIO	03/25/2021
	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MCORAGGIO	03/20/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MCORAGGIO	03/25/2021
	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MCORAGGIO	03/20/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MCORAGGIO	03/25/2021



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories