

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1254	Chief of Operations Validation Date	05/03/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	05/04/21
Last Update	05/03/21	Country Representative Validation Date	05/04/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the National Early Childhood Plan and the Policy for Universalization of Early Childhood Education	Loan Number	4229/OC-AR, 4229/OC-AR-1, 4229/OC-AR-2
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	TRISTAO, IGNEZ M.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating		Date of approval	08/05/20
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1254	200,000,000	135,000,000		0	0	135,000,000	30,626,579.18	22.69%	104,373,420.82
Aggregated	200,000,000	135,000,000		0	0	135,000,000	30,626,579.18	22.69%	104,373,420.82

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora en indicadores de desarrollo infantil

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Niños de 0 a 48 meses de edad que asisten a EPI fortalecidos por el Programa y logran un nivel de desarrollo esperable para su edad	%	78.00	2012	2022	P	80.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incremento en el acceso a servicios públicos de desarrollo infantil de calidad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Niños que asisten a un EPI con proyecto de fortalecimiento de calidad financiado por el programa finalizado	Children (#)	0.00	2017	P	0.00	1,674.00	11,160.00	16,200.00	16,833.00	45,867.00
					A	0.00	3,206.00	4,092.00			7,298.00

Details

Means of verification: Reporte del Sistema de Espacios de Primera Infancia

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Niños beneficiarios del Programa Primeros Años en su modalidad de acompañamiento familiar	niños	0.00	2017	P	0.00	3,541.00			3,541.00
					A	0.00	3,541.00			3,541.00

Details

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Alumnos que asisten a las nuevas salas de jardines construidos o ampliados por el programa	# of students	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	7,550.00	3,500.00	11,050.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Reporte del Sistema Integral de Información Digital Educativa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.3	Tasa neta de matriculación a Educación Inicial para niños de 3 y 4 años	%	66.20	2015	P					66.80	66.80
					A						

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora en la calidad de servicios públicos de desarrollo infantil

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	EPI fortalecidos por el Programa cuyo estado de condición edilicia es adecuado	%	55.00	2015	P					81.00	81.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte del Sistema de Espacios de Primera Infancia

Observations: La línea de base se construye con el diagnóstico inicial realizado en cada EPI antes de su remodelación.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Jardines beneficiados por el Programa que alcanzan un puntaje mínimo de calidad de los insumos para el proceso educativo	%	0.00	2018	P					50.00	50.00
					A						

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: La línea de base debe ser levantada y con esa información se definirá la meta. Se colocó cero como línea de base porque el sistema indica error si dejábamos la celda vacía.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecimiento de competencias de técnicos, docentes, directores y supervisores en Educación Inicial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Profesionales técnicos, supervisores, directivos y docentes capacitados para la gestión de estrategias integrales para la primera infancia	profesionales	0.00	2017	P	0.00	0.00	500.00	1,500.00	3,000.00	5,000.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informes del Ministerio de Educación, programa Escuela de Gobierno

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de espacios de primera infancia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Espacios de primera infancia (EPIs) construidos	Espacios de Primera Infancia	P	0	10	1,137,500	5,000,000
			P(a)	0	10	1,137,500	5,000,000
			A	0	0	152,403	152,403
1.2	EPIs remodelados	Espacios de Primera Infancia	P	120	481	41,274,478	64,461,502
			P(a)	132	350	41,274,478	62,374,465
			A	44	62	4,079,916	6,485,093
1.3	EPIs con becas	Espacios de Primera Infancia	P	0	800	0	16,058,532
			P(a)	0	800	0	16,058,532
			A	0	800	0	16,058,532
1.4	EPI con materiales para la mejora de los procesos de cuidado entregados	Espacios de Primera Infancia	P	200	1,700	330,523	2,235,999
			P(a)	200	1,700	330,523	2,235,999
			A	200	982	2,023	62,447
1.5	EPIs con material lúdico y libros entregados	Espacios de Primera Infancia	P	200	1,700	742,926	3,699,999
			P(a)	200	1,700	742,926	3,822,173
			A	200	982	138,533	740,794
1.6	Estudio de seguimiento de mejora de procesos de cuidado en EPI finalizado	evaluación	P	0	1	0	1,464,000
			P(a)	0	1	0	1,464,000
			A	0	0	0	0
1.7	Sistema de Información Integral de Primera Infancia en funcionamiento	Sistema	P	0	1	44,900	224,500
			P(a)	0	1	44,900	299,500
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 COMPONENTE 1: Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de intervenciones domiciliarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Informe diagnóstico de prácticas de crianza y cuidado en los hogares donde se realizaron intervenciones domiciliarias en el marco del Programa Primeros Años	evaluación	P	0	1	314,096	1,221,875
			P(a)	0	1	314,096	1,575,242
			A	0	1	1,121,598	1,575,242
2.2	Becas a facilitadoras que realizan visitas domiciliarias de Primeros Años	evaluación	P	0	2,688	0	478,125
			P(a)	0	2,688	0	478,125
			A	0	2,688	0	478,125

Component Nbr. 3 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.1. Expansión de la infraestructura educativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Jardines nuevos construidos y equipados para la Educación Inicial	jardines	P	0	60	9,203,170	47,642,600
			P(a)	0	60	9,203,170	50,774,421
			A	0	0	0	0
3.2	Jardines ampliados y equipados para la Educación Inicial	jardines	P	0	20	2,371,821	10,457,400
			P(a)	0	20	2,371,821	8,085,579
			A	0	0	0	0
3.3	Estimaciones de demanda insatisfecha en la provincia de Buenos Aires desarrolladas e implementadas.	informe	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	1	0	50,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de la gestión escolar y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Dispositivos de formación para la gestión de estrategias integrales para la primera infancia implementados	dispositivo	P	1	3	660,000	1,990,000
			P(a)	1	3	660,000	1,330,000
			A	0	0	0	0
4.2	Tablero de gestión diseñado y funcionando	tablero	P	0	1	0	10,000
			P(a)	0	1	0	10,000
			A	0	1	0	10,000

Component Nbr. 5 COMPONENTE 2: Subcomponente 2.3. Evaluación y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
5.1	Instrumento de Evaluación de Calidad de los insumos de educación inicial formulado y piloteado	instrumentos	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0
5.2	Estudio de evaluación de calidad de los insumos de educación inicial en jardines beneficiarios	estudio	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0
5.3	Evaluación de Procesos de la Expansión de Cobertura	evaluación	P	0	1	0	350,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gastos operativos del Componente 1	P			332,371	464,000
		P(a)			332,371	2,000,495
		A			513,865	574,726
	Auditoría externa del Componente 1	P			12,765	750,000
		P(a)			12,765	750,001
		A			12,765	34,167
	Administración del Componente 2	P			100,000	500,000
		P(a)			100,000	400,000
		A			0	0
	Auditoría externa del Componente 2	P			0	450,000
		P(a)			0	450,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			56,524,550	158,208,532
		P(a)			56,524,550	158,208,532
		A			6,021,103	26,221,529

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Dispositivos de formación para la gestión de estrategias integrales para la primera infancia implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	EPI con materiales para la mejora de los procesos de cuidado entregados	Modify Output	Modify Unit of Measure	MILAGROSM	03/30/2021
	EPIs con becas	Modify Output	Modify Unit of Measure	MILAGROSM	03/30/2021
	EPIs con material lúdico y libros entregados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
			Modify Unit of Measure	MILAGROSM	03/30/2021
	EPIs remodelados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNEZT	04/30/2021
			Modify Physical EOP P	MERODRIGUEZ	04/15/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/30/2021
					03/30/2021
					03/30/2021
			Modify Physical Historical Actual	MILAGROSM	03/30/2021
			Modify Physical P value	MERODRIGUEZ	04/15/2021
			Modify Unit of Measure	MILAGROSM	03/30/2021
	Espacios de primera infancia (EPIs) construidos	Modify Output	Modify Unit of Measure	MILAGROSM	03/30/2021
	Informe diagnóstico de prácticas de crianza y cuidado en los hogares donde se realizaron intervenciones domiciliarias en el marco del Programa Primeros Años	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNEZT	04/30/2021
	Jardines ampliados y equipados para la Educación Inicial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Jardines nuevos construidos y equipados para la Educación Inicial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNEZT	04/30/2021
	Piloto de validación de instrumento de supervisión de procesos NEA/NOA	Modify Output	Inactivate Output	MILAGROSM	03/30/2021
	Sistema de Información Integral de Primera Infancia en funcionamiento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage