

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1292	Chief of Operations Validation Date	04/12/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/29/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/30/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Integrated Public Expenditure Management	Loan Number	4802/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1292	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	203,294.12	0.51%	39,796,705.88
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	203,294.12	0.51%	39,796,705.88

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: #1: Aumento en la efectividad en la gestión del gasto público

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Cumplimiento de las metas previstas de los Programas Sociales con resultados asignados	Porcentaje cumplido/total de metas	70.00	2018	2025	P	80.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de la Cuenta de Inversión Anual (Tomo II).

Observations: El indicador refiere al promedio ponderado por el gasto de la relación entre el valor logrado en la meta del indicador sobre el valor programado. Se tomará como universo los indicadores de resultados en los programas sociales listados en el PME, Anexo 2.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: #1: Aumento de la eficiencia en la gestión del gasto público nacional.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.0	Cumplimiento de los tiempos de ejecución programados en Programas prioritarios.	Porcentaje cumplido/total de metas	86.00	2017	P	93.00
					A	

Details

Means of verification: Informe de la Cuenta de Inversión Anual (Tomo II).

Observations: El indicador refiere al cumplimiento de las metas físicas sobre el total de las metas físicas planificadas, considerando cumplida la meta física lograda con hasta un desvío de 3 meses. Se tomará como universo el total de programas presupuestarios prioritarios con metas planificadas para el año, los cuales se detallan en el PME, Anexo 3. La medición se efectuará en marzo de cada año.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.1	Ejecución presupuestaria sobre crédito vigente en organismos de la APN.	Porcentaje ejecución/total presupuestario	88.90	2017	P	100.00
					A	

Details

Means of verification: Informe publicado de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Observations: El indicador refiere a la relación entre la ejecución presupuestaria y el crédito vigente, específicamente para las categorías de bienes de uso y bienes de consumo (categorización por objeto del gasto). El detalle que justifica la medición puede verse en el PME, Anexo 4.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.2	Costo administrativo de procesar una licitación pública de bienes.	Costo de procesamiento en AR\$	66,582.00	2017	P	59,924.00
					A	

Details

Means of verification: Estudio de costos sobre procesos seleccionados.

Observations: El indicador refiere a los costos de transacciones asociados a los procesos de Licitación Pública de Bienes, estimados para el Sistema de Administración Financiera (SAF) de ENOHS.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: #2: Aumento de la transparencia en la gestión sub-nacional.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.0	Acceso a la información presupuestaria publicada por provincias beneficiarias.	Número de accesos	44,186.00	2018	P	64,109.00	64,109.00
					A		
Details							
Means of verification: Similar Web.							
Observations: El indicador refiere a la cantidad promedio de accesos mensuales (medidos en "clicks" de ingreso) a las pág. oficiales de publicación de información financiera de c/provincia. La línea base y metas se estimaron considerando los registros de Similar Web en las cuatro provincias seleccionadas: Santa Cruz, Chubut, Catamarca y Santiago del Estero, según se detalla en el PME, Anexo 6.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
2.2	Demoras en la elevación de la cuenta de inversión a la Legislatura.	Número de días	531.00	2018	P	282.00	282.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de evaluación de resultados de implementación por provincia.							
Observations: El indicador refiere a la demora promedio en el que incurren las provincias seleccionadas en la presentación de la Cuenta de Inversión a la Legislatura Provincial, calculada a partir del vencimiento del plazo legal (180 días). La estimación de línea base y metas surge de la evaluación de resultados de despliegue y puesta en funcionamiento del e- Sidif en la Provincia de La Rioja, según se detalla en el PME, Anexo 7.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Integración y Modernización de los Sistemas de Información de Apoyo a la Gestión del Gasto Nacional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
1.1	Softwares desarrollados e interoperables con e-Sidif.	Software	P		3		900,000
			P(a)		3		900,000
			A		0		0
1.2	Interfaces de e-Sidif con sistemas transversales de la APN desarrolladas e interoperando.	Software de apoyo a la interfa	P		4		670,000
			P(a)		4		670,000
			A		0		0
1.3	Organismos de la APN con sistemas desplegados y en funcionamiento.	Organismos	P		124		250,000
			P(a)		124		250,000
			A		0		0
1.4	Softwares de consolidación de información financiera con otras jurisdicciones desarrollados.	Software	P		2		190,000
			P(a)		2		190,000
			A		0		0
1.5	Proyectos de actualización tecnológica implementados en la DGSIAF.	Documento	P		5		12,000,000
			P(a)		5		12,000,000
			A		0		0
1.6	Proyectos de actualización tecnológica implementados en la Secretaría de Hacienda.	Documento	P		5		2,000,000
			P(a)		5		2,000,000
			A		0		0
1.7	Instrumentos para la gestión financiera contable y presupuestaria nacional desarrollados.	Documento	P		2		1,441,000
			P(a)		2		1,441,000
			A		0		0
1.8	Softwares para el monitoreo de las iniciativas prioritarias de gobierno y su relación presupuestaria desarrollados.	Software	P		2		230,000
			P(a)		2		230,000
			A		0		0
1.9	Programas presupuestarios con indicadores de resultados asignados.	Programa presupuestario	P		100		379,000
			P(a)		100		379,000
			A		0		0
1.10	Proyectos especiales de fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera implementados en el Sector Público.	Documento	P		9		4,480,000
			P(a)		9		4,480,000
			A		0		0
1.11	Personas capacitadas en Administración Financiera y Presupuesto Público.	Certificado de Capacitación	P		5,350		810,000
			P(a)		5,350		810,000
			A		0		0
1.12	Programas de capacitación financiera y presupuestaria desarrollados.	Curso de capacitación	P		6		650,000
			P(a)		6		650,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Apoyo a la Gestión del Gasto Provincial y Municipal.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
2.1	Provincias con e-Sidif desplegado y en funcionamiento.	Software implementado	P		5		4,500,000
			P(a)		5		4,500,000
			A		0		0
2.2	Proyectos integrales de mejora de administración financiera municipal implementados.	Documento	P		7		7,000,000
			P(a)		7		7,000,000
			A		0		0
2.3	Portales provinciales de presupuesto ciudadano implementados.	Software	P		5		500,000
			P(a)		5		500,000
			A		0		0
2.4	Programas presupuestarios provinciales y municipales con indicadores de seguimiento físico y financiero.	Programa presupuestario	P		50		1,000,000
			P(a)		50		1,000,000
			A		0		0
2.5	Personas capacitadas en gestión financiera y presupuestaria provincial.	Certificado de capacitación	P		4,330		1,000,000
			P(a)		4,330		1,000,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración, evaluación y monitoreo.	P				2,000,000
		P(a)				2,000,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				40,000,000
		P(a)				40,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories