

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1249	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/21
<b>Last Update</b>	03/29/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/28/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for the Implementation of the National Financial Inclusion Strategy of Argentina	<b>Loan Number</b>	4411/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	<b>Sector/Subsector</b>	FINANCIAL MARKETS-FINANCIAL INCLUSION
<b>Team Leader</b>	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	NACION ARGENTINA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1249	20,000,000	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000	20,000,000	203,084	1.02%	19,796,916
Aggregated	20,000,000	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000	20,000,000	203,084	1.02%	19,796,916

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Contribuir a incrementar el acceso y uso de servicios financieros para hogares y empresas

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Número de adultos con al menos una cuenta de depósito (CBU o CVU)	Porcentaje	80.00	2018	2023	P	
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de inclusión financiera BCRA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Número de transferencias electrónicas por adulto	Porcentaje	0.80	2020	2023	P	
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de inclusión financiera BCRA

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Crédito al sector privado/PIB	Porcentaje	13.00	2015	2017	P	13.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Financial Access Survey, FMI

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los oferentes de servicios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
0.0	Número de instituciones financieras y organismos públicos con productos y/o servicios nuevos o mejorados para la IF	Cantidad de entidades	0.00	2017	P					6.00
					A					
Details										
Means of verification: Informes semestrales de la UCP y covnenios con entidades financieras										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar el acceso a crédito de micro y pequeñas empresas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.0	Número de nuevos usuarios del sistema financiero a través de las entidades financieras beneficiarias del programa (mediante cuenta o crédito)	Número	0.00	2017	P					347,000.00
					A					
Details										
Means of verification: Sistema de monitoreo del Programa										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.1	Número de usuarios de servicios financieros digitales de las entidades financieras beneficiarias	Número	0.00	2017	P					500,000.00
					A					
Details										
Means of verification: Sistema de monitoreo del Programa										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.2	Número de MyPE nuevas en la cartera de FONCAP	Número	0.00	2017	P					1,833.00
					A					
Details										
Means of verification: Informes y rendiciones de cuentas del FONCAP a la UCP										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
1.3	Monto total de cartera de financiamiento para MIPYME de FONCAP	Millones de US\$	2.25	2021	P					8.75
					A					
Details										
Means of verification: Informes y rendiciones de cuentas del FONCAP a la UCP										
Observations: La linea de base corresponde a valores de febrero de 2021 (ARS 202.508). La meta corresponde a proyecciones para el valor de la cartera de FONCAP para el fin del proyecto										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Fortalecer la capacidad institucional del gobierno para desarrollar políticas de inclusión financiera

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.0	Número de personas que accedieron a educación financiera mediante las campañas de comunicación y de educación realizadas	Personas inscrtas	0.00	2017	P		300.00	400.00	500.00	1,200.00
					A					
Details										
Means of verification: Informes semestrales de la UCP y listados de participantes										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	EOP 2022
2.1	Reporte de análisis de brechas de género en IF	Número	0.00	2021	P					1.00
					A					
Details										
Means of verification: Sistema de monitoreo del Programa										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Número de proyectos implementados que buscan impulsar productos y servicios para la IF	Número	P	0	5	0	10,000,000
			P(a)	0	5	0	10,000,000
			A	0	0	0	0
1.2	Número de estudios que conduzcan al fortalecimiento de la ENIF	Número	P	0	3	0	900,000
			P(a)	0	3	0	900,000
			A	0	0	0	0
1.3	Número de campañas de comunicación y de educación realizadas para la implementación de la ENIF	Número	P	0	3	0	600,000
			P(a)	0	3	0	600,000
			A	0	0	0	0
1.4	Sistema de información para el monitoreo de la implementación de la ENIF	Número	P	0	1	0	2,000,000
			P(a)	0	1	0	2,000,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2. Acceso a crédito de las MyPE (costo total=US\$6.5 millones)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Número de MyPE que acceden a crédito a través del fondeo a IMF	Número	P	1,250	4,583	0	5,500,000
			P(a)	1,250	3,333	0	5,500,000
			A	0	0	0	0
2.2	Número de IMF apoyadas con recursos para fortalecimiento institucional	Número	P	0	4	0	1,000,000
			P(a)	0	4	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Gastos de administración, operación, monitoreo y evaluación	P			0	1,000,000
		P(a)			0	1,000,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			0	21,000,000
		P(a)			0	21,000,000
		A			0	0

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section