

PMR Public Report

Operation Number	BO-L1113	Chief of Operations Validation Date	04/19/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/12/21	Country Representative Validation Date	05/13/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Land Regularization and Titling Program	Loan Number	3722/BL-BO
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
Team Leader	LIMA, EIRIVELTHON SANTOS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se clasifica como Insatisfactorio por los impactos y riesgos causados por el proceso de la titulación de tierras sin una adecuada aplicación del PGAS: a) Dentro de territorios indígenas a favor de terceros o su conversión a "tierra fiscal", sin consultas y las debidas compensaciones previamente negociadas de buena fe (incumplimiento con OP-765) y b) Dentro de hábitat natural (incluso crítico), sin análisis de la potencial conversión significativa y degradación a través el cambio de uso de suelo sin las adecuadas medidas de acompañamiento y monitoreo (riesgo de incumplimiento con B.9 de la OP-703).		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1113	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	32,760,979.91	54.60%	27,239,020.09
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000	60,000,000	32,760,979.91	54.60%	27,239,020.09

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: 1. Aumentar los ingresos netos del hogar

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Incremento en el ingreso neto total del Hogar	US\$/año	801.00	2008	2022	P	974.00
						A	0.00
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)							

General Development Objectives Nbr. 1: 2. Aumentar la productividad agropecuaria de los productores agropecuarios

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Incremento en el valor bruto de la producción agropecuaria (VBA)	US\$/HA	870.00	2008	2022	P	1,075.00
						A	0.00
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Aumento de la inversión Productiva

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Valor de la inversión productiva (maquinaria y equipos) de los productores agropecuarios	US\$ invertidos por año	215.00	2008	P				241.00	241.00
					A			0.00		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	# of farmers	0.00	2019	P					
					A	48,649.00	77,894.00	0.00		122,543.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Male				P					
					A					
	Female				P					
					A					
	Indigenous				P					
					A					

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Reducción del Costo de la Titulación de Propiedades Rurales

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Costo promedio del proceso completo de titulación de propiedad rural	US\$/HA	8.31	2016	P				7.00	7.00
					A			0.00	0.00	0.00

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: 3. Reducción del tiempo promedio de compra y venta de propiedad

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.0	Tiempo que se requiere para inscribir la compra y venta de propiedad en los registros públicos	Números de días laborales	39.70	2016	P					25.00	25.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 3: 4. Reducción del área intervenida bajo conflictos por saneamiento y titulación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Número de Ha. bajo conflictos por saneamiento y titulación de propiedad rural resultados	Millones de Ha.	5.00	2016	P					3.00	3.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 4: 5. Fortalecimiento institucional del INRA y DRRR

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.0	Oficinas del INRA y DRRR compartiendo información de catastro y registro de forma automática	%	0.00	2016	P					100.00	100.00
					A				0.00	0.00	0.00
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Títulos	P	350,000	1,300,000	20,000,000	74,938,787
			P(a)	6,000	1,300,000	2,500,000	74,402,000
			A	43,477	452,307	1,751,716.14	41,258,511.05
1.2	Personal del INRA capacitado en gestión de conflictos sociales.	Personas	P		900		70,000
			P(a)		900	0	70,000
			A	0	85	0	6,458.14
1.3	Implementación de una brigada especializada en conflictos sociales.	Brigada	P		1	40,000	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A	0	0	0	0
1.4	Técnicos del tribunal agroambiental capacitados en gestión de conflictos sociales.	Técnicos	P	60	160	50,000	150,000
			P(a)	0	160	0	150,000
			A	0	0	0	0
1.5	Desarrollo y puesta en marcha del mecanismo de atención al usuario de los servicios de saneamiento, catastro, titulación y registro.	Protocolo	P		1	6,000	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	0	0	0
1.6	Manual de transparencia actualizado.	Manual	P		1		21,600
			P(a)	0	1	0	21,600
			A	0	0	0	0
1.7	Técnicos del INRA capacitados en la utilización del manual de transparencia.	Técnicos	P	300	900	30,000	86,400
			P(a)	0	900	0	86,400
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2. Administración de tierras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Sistema	P		1		693,054
			P(a)		1	0	993,054
			A	0	1	85,898.21	715,592.63
2.2	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Oficinas	P		9		131,748
			P(a)		9	0	131,748
			A	0	5	0	83,680.62
2.3	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Plataforma	P		1		800,000
			P(a)	0	1	0	828,430
			A	0	0	0	0
2.4	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Plataforma	P		1	1,100,000	3,852,604
			P(a)	0	1	0	4,054,428
			A	0	0	0	530,430
2.5	Nodo geobolivia implementado.	Nodo	P		1		15,826
			P(a)		1	0	15,826
			A	0	0	15,204.18	15,204.18
2.6	Campañas de mantenimiento catastral.	Campañas	P	1	5	150,000	600,000
			P(a)	0	5	0	600,000
			A	0	5	0	599,427
2.7	Digitalización e indexación de carpetas.	Carpetas	P	1,500	5,000	550,000	1,900,000
			P(a)	0	5,000		1,900,000
			A	0	0	0	0
2.8	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Oficinas	P	3	3	2,772,086	6,044,172
			P(a)	0	3	0	6,050,000
			A	0	0	0	0
2.9	Plan de gestión ambiental y social implementado	Plan	P		1	500,000	2,376,514
			P(a)	0	1	0	2,376,514
			A	0	0	0	25,517.88

Other Cost

Administración	P			1,000,000	7,239,295
	P(a)			0	7,240,000
	A			510,786.54	6,292,037.92
Monitoreo y evaluación	P			275,000	580,000
	P(a)			0	580,000
	A			0	0
Auditoría	P			60,000	300,000
	P(a)			40,000	300,000
	A			37,213.91	131,737.23

Total Cost

Total Cost	P			26,533,086	100,000,000
	P(a)			2,540,000	100,000,000
	A			2,400,818.98	49,658,596.65

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Campañas de mantenimiento catastral.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GINAP	03/31/2021
	Centros de Operaciones del INRA fortalecidos.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	04/05/2021
	Desarrollo de la plataforma informática de servicios de Derechos Reales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	04/05/2021
	Implementación de los sistemas SIMAT/SIC en las oficinas del INRA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	04/05/2021
			Modify Financial Historical Actual	GINAP	04/05/2021
	Plan de gestión ambiental y social implementado	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	GINAP	04/05/2021
	Plataforma de servicios del INRA diseñada e implementada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	04/05/2021
	Sistemas SIMAT/SIC actualizado e integrado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	04/05/2021
			Modify Financial Historical Actual	GINAP	04/05/2021
	Titulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINAP	04/05/2021
Specific Development Objective	Beneficiarios con títulos de propiedad rural registrados en las oficinas de Derechos Reales.	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	LMIRANDA	04/08/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity