

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1343	Chief of Operations Validation Date	04/05/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/29/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/29/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Programs of Opportunities and Rights in the state of Rio Grande do Sul	Loan Number	3241/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1343	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00%	0
Aggregated	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	0.00	2010	-	P	
						A	3.00

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Municipal					P	
						A	
	Subnational					P	
						A	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Homicídios de jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	taxa anual pcmh	88.80	2010	-	P	75.50
						A	29.99

Details

Means of verification: Ministério da Saúde: Datasus; Ministério da Justiça: Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública (SINESP)

Observations: O monitoramento deste e outros indicadores será realizado como parte da execução do Programa

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
--	-----------	-----------------	----------	---------------	------------------------------	--	--------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

1.3	Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	porcentagem	62.00	2010	-	P	50.00
						A	80.00
Details							
Means of verification: SSP-RS, por meio de relatórios da DEC/DGEO							
Observations: A proporção se refere aos roubos cometido por jovens de 15 a 24 anos e que tiveram sua autoria esclarecida. Em 2010, houve um total de 1602 roubos.							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Melhorar a inserção de jovens em situação de risco ao sistema educacional e ao mercado de trabalho

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.1	Jovens cursando o Ensino Médio que não abandonam a escola, nos territórios onde os professores são capacitados	Número	0.00	2010	P	8,900.00		13,500.00
					A		3,270.00	3,270.00

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Este indicador refere-se aos jovens que ainda não abandonaram a escola. A meta será alcançada por meio da capacitação de 216 professores por ano. Cada professor trabalhará com a média de 30 alunos por ano, com a meta de que nenhum deles abandone a escola.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.2	Jovens que completam o Ensino Fundamental por meio do programa de aceleração	Número	0.00	2010	P	1,200.00		4,800.00
					A		436.00	436.00

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Este indicador se refere aos jovens que já abandonaram a escola. Participarão 1.000 jovens por centro a partir do segundo ano.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
0.3	Jovens participantes do Programa em sua primeira experiência de trabalho formal	Número	0.00	2010	P	800.00		3,200.00
					A		324.00	

Details

Means of verification: SJDH-RS

Observations: Os beneficiários são jovens em situações de risco para os quais a experiência de trabalho reduzirá a possibilidade de se vincularem a atividades criminosas. Para facilitar a inserção ao mercado de trabalho, 2.000 jovens dos Centros POD Juventude por ano r

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar a efetividade da polícia no âmbito local

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
1.1	Cumprimento das recomendações das reuniões comunitárias sobre o desempenho da polícia nos	%	0.00	2010	P	100.00		100.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.1	territórios atendidos pelo Programa	%	0.00	2010	A			
Details								
Means of verification: Escritório de Projetos (SJDH-RS)								
Observations: Este indicador é evidência da efetividade do cumprimento, por parte da polícia, das recomendações registradas nas atas das reuniões mensais de coordenação com a comunidade.								
Pro-Gender			No	Pro-Ethnicity			No	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reduzir a taxa de reincidência da população jovem em conflito com a lei

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
2.0	Reincidência de adolescentes egressos da FASE que completaram um ano e meio de atendimento	Taxa	36.00	2010	P	32.00		25.00
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
2.1	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE durante pelo menos um ano e meio e que completaram o Ensino Fundamental	%	15.00	2010	P	70.00		100.00
					A			
Details								
Means of verification: FASE								
Observations: Em 2010 existiam 880 adolescentes na FASE, dos quais 15% tinham o Ensino Fundamental concluído. Jovens só podem entrar na FASE até os 18 anos, mas podem cumprir medidas até os 21 anos.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
2.2	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE e completaram o curso de capacitação de jovem aprendiz	%	0.00	2010	P	60.00		80.00
					A			
Details								
Means of verification: FASE								
Observations: Ainda não existe o programa de jovem aprendiz na FASE.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Melhorar a articulação dos serviços de prevenção e controle do crime destinados aos jovens em situação de alto risco

Observation:

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2021
3.1	Formulação por parte da SJDH-RS de políticas públicas de prevenção da violência juvenil usando dados do sistema integrado de distintos serviços de prevenção e controle do crime	número	0.00	2012	P			2.00
					A			
Details								
Means of verification: SJDH-RS								
Observations: As novas políticas serão formuladas tendo em conta os resultados do trabalho multidisciplinário, coordenado e articulado pelas distintas entidades que desenvolvem atividades nos territórios do Programa e que compartilham informação num sistema integrado. O P								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Prevenção social e situacional da violência

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	centros	P		6		9,000,000
			P(a)	0	6	2,167,792.1	15,669,682.19
			A	0	2	2,303,341.01	14,795,032.58
1.2	Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	# of public officials	P		1,780		1,000,000
			P(a)	0	1,780	0	733,000.73
			A	0	1,758	0	700,000
1.3	Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	programas	P		21		1,600,000
			P(a)	6	27	0	1,200,000
			A	6	27	0	1,200,000
1.4	Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	programas	P		21		3,300,000
			P(a)	7	28	0	1,100,000
			A	7	28	0	1,100,000
1.5	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	bolsas	P		1,700		1,800,000
			P(a)	342	1,700	335,349.78	1,256,958.41
			A	221	1,230	304,760.39	882,939.96
1.6	Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	foros	P		6		900,000
			P(a)	0	6	12,250.91	540,358.67
			A	0	6	23,979.56	452,417.38
1.7	Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	espaços	P		6		1,000,000
			P(a)	0	6	0	150,000
			A	0	0	0	150,000

Component Nbr. 2 Eficácia policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	# of public officials	P		1,200		850,000
			P(a)	0	1,356		1,580,528.72
			A	0	1,356	129,394.42	979,394.42
2.2	Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	sistema	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	31,481.47	605,293.83
			A	0	1	0	560,304.08
2.3	Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	bases	P		6		3,500,000
			P(a)	0	6	147,972.99	3,433,511.18
			A	0	5	0	2,208,462.09
2.4	Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	certificação	P		9		250,000
			P(a)	2	9	15,000	380,666.27
			A	1	8	0	320,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Modernização do processo de ressocialização

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	centros	P		4		21,700,000
			P(a)	0	4	3,559,597.17	21,418,613.7
			A	0	1	3,197,295.42	5,153,145.8
3.2	Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	sistema	P		1		500,000
			P(a)	0	1	0	426,981.64
			A	0	1	0	426,981.64
3.3	Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	# of public officials	P		1,200		1,100,000
			P(a)	0	1,200	24,000	466,610.72
			A	0	647	0	413,621.53
3.4	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	processo	P		1		700,000
			P(a)	0	2	99,502	1,987,793.94
			A	0	1	312,710.53	1,229,161.91
3.5	Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE	sistema	P		1		1,000,000
			P(a)		2	0	1,000,000
			A	0	2	0	1,000,000

Component Nbr. 4 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
4.1	Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	planos	P		5		650,000
			P(a)	0	5	0	218,499
			A	0	0	0	218,499
4.2	Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	sistema	P		1		1,400,000
			P(a)	0	1	71,761.69	414,915.83
			A	0	1	47,266.34	334,653.22
4.3	Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	sistema	P		1		650,000
			P(a)	0	1	68,549.75	274,581.41
			A	0	0	0	218,397.58
4.4	Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	seminários	P		17		500,000
			P(a)	0	19	54,941.79	442,003.76
			A	0	17	119,932.2	417,924.98

Component Nbr. 5 Gestão do Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
5.1	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Relatório	P		10		3,200,000
			P(a)	0	10	30,000	2,700,000
			A	0	9	198,704.96	2,301,984.51

Total Cost

Total Cost		P				56,000,000
		P(a)			6,618,199.65	56,000,000
		A			6,637,384.83	35,062,920.68

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	TIAGOC	03/29/2021
	Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	TIAGOC	03/29/2021
	Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
	Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	TIAGOC	03/29/2021
	Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	TIAGOC	03/29/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors