

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1543	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/21
<b>Last Update</b>	03/29/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/06/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Early Childhood Public Policy Improvement Program	<b>Loan Number</b>	5200/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	MAC ARTHUR, IAN WILLIAM	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Financial System Registration
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Brazil
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1543	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000
Aggregated	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo general de desarrollo: El objetivo general del proyecto será contribuir a mejorar el desarrollo infantil de la población beneficiaria del PCF de una manera más eficiente, refinando y calificando sus acciones.

#### Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Puntaje prueba Ages and Stages Questionnaire – 3 (ASQ-3)	Puntos ASQ-3 (0 - 300)	256.14	2020	2025	P	260.16
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe evaluación de impacto

**Observations:** Encuesta de seguimiento de la evaluación de impacto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo específico de desarrollo 1: Calidad de las ofertas de servicios de desarrollo infantil mejoradas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	R1. Presencia de libro o revista infantil en el domicilio	Percentual	9.80	2020	P	10.84
					A	
Details						
Means of verification: Informe evaluación de impacto						
Observations: Puntaje máximo 100%						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	R2. Puntaje de estimulación e interacción de la madre/cuidador	puntos	16.07	2020	P	16.65
					A	
Details						
Means of verification: Informe evaluación de impacto						
Observations: Puntaje máximo 20						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	R3. Puntaje en actividades promotoras del desarrollo del niño (últimos 3 días)	puntos	3.98	2020	P	4.27
					A	
Details						
Means of verification: Informe evaluación de impacto						
Observations: Puntaje máximo 6						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	R4. Número de beneficiarios de servicios de desarrollo infantil del PCF mejorado	Niños (miles)	850.00	2020	P	3,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe semestral del proyecto						

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Observations:** Registro electrónico del SUAS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Objetivo específico de desarrollo 2: Gestión del PCF fortalecida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	R5. Municipios que implementan el sistema de información del PCF	Municipios	0.00	2020	P	2,927.00
					A	
Details						

**Means of verification:** Informe semestral del proyecto

**Observations:** Registro electrónico del SUAS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	R6. Sesiones visitadoras/familias realizadas versus programadas (promedio)	Percentual	68.00	2020	P	85.00
					A	
Details						

**Means of verification:** Informe semestral del proyecto

**Observations:** Registro electrónico del SUAS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.2	R7. Porcentaje de municipios que adopten estrategias recomendadas por PCF para la selección de beneficiarios	Percentual	0.00	2020	P	60.00
					A	
Details						

**Means of verification:** Informe semestral del proyecto

**Observations:** Registro electrónico del SUAS

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la calidad de los servicios de desarrollo infantil del PCF

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	1.1. Currículo y materiales adaptados a diferentes grupos socioeconómicos y beneficiarios diversos , diseñados	documentos	P	0	4	0	2,201,000
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
1.2	1.2. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, reproducidos y distribuidos	paquetes	P	0	2,900	0	2,200,000
			P(a)	0	2,900	0	0
			A	0	0	0	0
1.3	1.3. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, divulgados	eventos	P	0	4	0	2,200,000
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	1.4. Metodología ajustada de trabajo con las familias, diseñada	documentos	P	0	3	0	897,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	1.5. Plan de capacitación preparado	documentos	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.6	1.6. Personal (supervisores y visitadores) capacitado	personas	P	0	23,000	0	1,600,000
			P(a)	0	23,000	0	0
			A	0	0	0	0
1.7	1.7. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores diseñado	sistemas	P	0	1	0	3,676,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.8	1.8. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores implementado	sistemas	P	0	1	0	3,676,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de la gestión del PCF

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	2.1. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF diseñado	sistemas	P	0	1	0	5,040,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.2	2.2. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF implementado	sistemas	P	0	1	0	5,040,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.3	2.3. Guía para la mejora de priorización de beneficiarios elaborado	documentos	P	0	1	0	1,282,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	2.4. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión diseñado	sistemas	P	0	1	0	2,528,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.5	2.5. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión implementado en prueba piloto	sistemas	P	0	1	0	2,528,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.6	2.6. Protocolos para detectar riesgos con familias beneficiarias y referirlas a servicios adicionales, desarrollados	documentos	P	0	4	0	1,937,500
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
2.7	2.7. Plan de comunicación con actores subnacionales implementado	documentos	P	0	1	0	1,937,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Informe de Evaluación Intermedia y Final	P			0	1,218,333
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Informes de Evaluación de Impacto	P			0	1,218,333
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Proyecto de ley para la consolidación de la situación institucional del PCF preparado	P			0	1,218,334
		P(a)			0	0
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			0	42,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories