

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	CH-L1145	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/30/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/26/21
<b>Last Update</b>	03/26/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/28/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support Program for Productive and Sustainable Investment	<b>Loan Number</b>	4863/OC-CH
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO	<b>Sector/Subsector</b>	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS
<b>Team Leader</b>	BENAVENTE, JOSE MIGUEL	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Chile
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE CHILE		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1145	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50.00%	50,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50.00%	50,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento de la inversión

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Inversión sobre PIB	%	21.60	2017	2019	P	23.00
						A	23.00

#### Details

Means of verification: Datos del Banco Central de Chile

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Los tiempos de tramitación de permisos de los proyectos de inversión apoyados por GPS se reducen

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Tiempo promedio de tramitación de permisos ambientales y sectoriales para proyectos de inversión	Meses	40.00	2018	P	0.00	36.00		36.00
					A	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Estudio Línea de Base (EEO2) y Base de datos del catastro de proyectos de inversión de la oficina GPS

**Observations:** La línea de base se calcula a partir de un conjunto de 43 proyectos con características similares a los de la cartera de GPS. Los detalles del proceso de selección de los proyectos y el cálculo del tiempo se encuentran en el EEO2.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Los obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública se reducen

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública	Índice	3.30	2018	P	0.00	3.00		3.00
					A	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** World Economic Forum (WEF) World Economic Forum (WEF) from the Executive Opinion Survey

**Observations:** Este indicador muestra hasta qué punto los ejecutivos de negocios evalúan qué tan costoso es para las empresas en su país cumplir con los requisitos administrativos gubernamentales. El indicador asume valores de 1 a 7. Valores altos indican que los ejecutivos de negocios perciben que el estado impone importantes cargas administrativas a las empresas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** La oficina GPS cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación establecido

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Número de visitas a la página de la oficina GPS	visitas	0.00	2018	P	0.00	25,000.00		25,000.00
					A	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Google analytics,-Oficina GPS

**Observations:** Este indicador mide el grado de difusión de las acciones, indicadores de gestión y los resultados de la oficina GPS. La página WEB [www.oficinagps.cl](http://www.oficinagps.cl) tuvo 3863 visitas de un promedio de 3 minutos entre febrero y abril de 2019.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
1.			P		
			P(a)		
			A		

## Component Nbr. 2 Componente 2. Creación y operación de la Oficina GPS en el MINECON

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022
2.1	Comité Asesor de Proyectos Sustentables Constituido (CAPS)	Copia del Decreto que crea el	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
2.2	Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables Constituida (GPS)	Copia del Decreto que crea el	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	2
2.3	Asignación presupuestaria para que GPS cuente con equipo técnico y desarrolle sus funciones	Copia de las Leyes de Presupue	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	2
2.4	Estudio sobre buenas prácticas internacionales en esquemas institucionales de apoyo al desarrollo de proyectos de inversión	Copia del acta de reunión del	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
2.5	Plataforma digital para apoyar el desarrollo de procesos centrales de trabajo de GPS en funcionamiento	Enlace electrónico a la página	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	2
2.6	Oficina GPS está proporcionando un ámbito de coordinación entre organismos de la Administración del Estado involucrados en la tramitación de proyectos de inversión	Copia del reporte de la Oficin	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
2.7	Proyecto de Ley que crea una instancia de gestión de proyectos de inversión sustentables (Oficina GPS).	Copia del informe con la propu	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Componente 3. Alineamiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS	
Output	Unit of Measure		2020	EOP 2022	
3.1	Convenios entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y organismos públicos y/o privados, a fin de apoyarles a mejorar sus procesos de trámite y de coordinación con la Oficina GPS, entre otros objetivos.	Copia de Decretos Supremos del	P	0	6
			P(a)	0	6
			A	0	3
3.2	Informes presentados a la Oficina GPS de organismos públicos y/o privados sobre acciones y actividades desarrolladas en el marco de los convenios celebrados con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	Copia de Informes presentados	P	3	3
			P(a)	3	3
			A	3	3
3.3	Organismos públicos y/o privados que usan la plataforma digital para la gestión de permisos sectoriales ("plataforma SUPER") para gestionar permisos	Copia de los informes elaborados	P	3	6
			P(a)	3	6
			A	3	6
3.4	Recomendaciones y un plan de acción para utilizar información disponible en organismos públicos y/o privados en el desarrollo de líneas de base de nuevos proyectos de inversión	Copia del informe preliminar	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	1
3.5	Proyectos de Ley que contribuyan a reducir la burocracia en la gestión de permisos para proyectos de inversión	Copia de Proyectos de Ley pres	P	1	3
			P(a)	1	3
			A	1	1

#### Component Nbr. 4 Componente 4. Monitoreo y Evaluación

				PHYSICAL PROGRESS	
Output	Unit of Measure		2020	EOP 2022	
4.1	Estudio de línea de base que permita estimar los tiempos de gestión de permisos para proyectos de inversión similares a los de la cartera de la Oficina GPS.	Copia del Informe de consult	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.2	Metodología para identificar y estimar los beneficios económicos y sociales asociados al funcionamiento de la Oficina GPS.	Copia del Informe de consultor	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.3	Página web de la Oficina GPS, en la cual se describan sus funciones, servicios y se publiquen sus reportes mensuales de inversión.	Enlace electrónico a la página	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.4	Estudio de estimación de los beneficios económicos y sociales asociados a su funcionamiento.	Copia del acta de reunión del	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.5	Base de datos que permita caracterizar la cartera de proyectos de la Oficina GPS para poder eventualmente realizar evaluaciones de sus resultados.	Copia del Informe elaborado po	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	0
4.6	Herramienta de monitoreo del avance de los permisos para proyectos de inversión otorgados por los organismos públicos y/o privados.	Copia del informe de gestión d	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1



**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section