

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1165	Chief of Operations Validation Date	04/19/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/21/21
Last Update	03/26/21	Country Representative Validation Date	04/21/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Fiscal and Public Investment Expenditure Strengthening for Subnational Entities and Their Public Utilities	Loan Number	3842/OC-CO
Executing Agency	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-SUBNATIONAL AND LOCAL GOVERNMENTS
Team Leader	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El sistema de gestión de FINDETER se ha fortalecido y cumple con las Políticas de salvaguardias del BID y no se identifican incumplimientos en la implementación de los Proyectos. FINDETER ha desarrollado las acciones principales acordadas en los planes de acción anteriores y está en proceso de finalizar algunas acciones pendientes. El Ejecutor ha demostrado capacidad para identificar los problemas que van surgiendo durante la ejecución y proceder a solucionarlos		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1165	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0.00%	150,000,000
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0.00%	150,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Componente 1: Mejora de la gestión fiscal

Observation: Objetivo Especifico 1: Mejorar el desempeño fiscal en términos de recaudación y capacidad de inversión pública

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Generación de recursos propios de las Entidades Beneficiarias (EB)	Índice	100.00	2018	P	108.00	108.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Informe "Desempeño fiscal de municipios" (DNP) vigencia 2014-2021

Observations: La generación de recursos propios es una de las variables que conforman el índice compuesto de Desempeño Fiscal para valorar el esfuerzo que hacen las entidades territoriales de generar rentas tributarias propias . El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reporta una base de datos con el informe disponible actualmente para 2018.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente 2: Desarrollo urbano

Observation: Objetivo Especifico 2: Mejorar el desarrollo urbano

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Cambio del valor de mercado del m2 de predios frente a los espacios públicos construidos o mejorados (%) por el programa	%	100.00	2018	P	110.00	110.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Se mide el cambio en el valor de mercado en base a un contrafactual para establecer la diferencia de valor catastral o avalúo de peritos a muestra aleatoria de predios en el área de influencia de cada proyecto de espacio público y en sectores no intervenidos con características urbanas similares

Observations: Área de influencia: dos manzanas a la redonda del Proyecto (según estudios sobre el impacto de parques sobre el valor de predios)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	Cambio del valor de mercado del m2 de predios frente a las vías construidas o rehabilitadas por el programa	%	100.00	2016	P	120.00	120.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Se mide el cambio en el valor de mercado en base a un contrafactual para establecer la diferencia de valor catastral o avalúo de peritos a una muestra aleatoria de predios frente a las vías construidas o rehabilitadas con el proyecto y en sectores no intervenidos con características urbanas similares

Observations: Los programas de vías se miden con el indicador de vías, los programas de espacios públicos con el indicador de espacios públicos. Si en una ciudad existiese un proyecto donde en la zona de influencia coincidan ambos proyectos, el resultado debería ser medido a través del indicador de espacios públicos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente 3: Mejora de los servicios públicos y servicios sociales

Observation: Objetivo Especifico 3: Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos y servicios sociales

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Tiempo promedio de la disponibilidad del servicio de agua potable	Horas/día	16.00	2016	P	24.00	24.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Informe de la Empresa Operadora del servicio de acueducto

Observations: Línea de base y Meta para Santa Marta. La restricción de la oferta afecta directamente la continuidad del servicio, medida como el promedio de horas al día que un usuario cuenta con servicio continuo. Este indicador promedio anual es de 20,6 horas/día, (en época de verano puede bajar a 16 horas día). Reporte Sistema Único de Información Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Cobertura educativa neta transición (último grado de educación preescolar) (%)	%	100.00	2020	P	102.00	102.00
					A		

Details

Means of verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.2	Cobertura neta de educación básica primaria (%)	%	100.00	2020	P	103.00	103.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.3	Cobertura neta de educación básica secundaria (%)	%	100.00	2020	P	102.50	102.50
					A		

Details

Means of verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)

Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.4	Cobertura neta de educación media (%)	%	100.00	2020	P	102.00	102.00
					A		
Details							
Means of verification: Reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)							
Observations: Unidad Geográfica: Municipio de Cali							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.5	Porcentaje de atenciones hospitalarias (m)	%	100.00	2020	P	105.00	105.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Datos administrativos reportados por año por parte del Ministerio de Salud y Protección Social del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud.							
Observations: El denominador es el número de atenciones hospitalarias en el área de influencia de la Entidad Beneficiaria del Programa en el periodo i y el numerador es la diferencia entre el número de atenciones hospitalarias entre el periodo i y el periodo							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.6	Tiempo promedio de espera para la asignación de cirugía general(m)	Días	100.00	2020	P	98.00	98.00
					A		
Details							
Means of verification: Observatorio Nacional de Calidad en Salud, encuesta anual reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social							
Observations: La línea de base y meta se determinarán según las unidades de salud que implementan soluciones tecnológicas como la historia clínica electrónica interoperable							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la gestión fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Catastros actualizados	Catastro	P	0	3	0	5,000,000
			P(a)	0	2	0	9,000,000
			A	0	0	0	0
1.2	Sistema Integrado de Gestión Financiera diseñado e implementado	Sistema	P	0	3	0	10,000,000
			P(a)	0	3	0	6,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo urbano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Área de espacio público construida o mejorada	m2	P	0	36,000	0	11,200,000
			P(a)	0	50,000	0	10,500,000
			A	0	0	0	0
2.2	Kilómetros de vías construidas o rehabilitadas / Roads built or upgraded (km)	Km	P	0	25	0	18,800,000
			P(a)	0	25	0	19,500,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Mejora de los servicios públicos y servicios sociales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Planta de Tratamiento de Agua construida	Planta	P	0	1	0	30,000,000
			P(a)	0	1	0	30,000,000
			A	0	0	0	0
3.2	Plan Maestro de Red de Distribución y Plan Maestro de Alcantarillado	Documento	P	0	1	0	250,000
			P(a)	0	1	0	250,000
			A	0	0	0	0
3.3	Plan de Desarrollo de Formalización de Usuarios	Documento	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
3.4	Cupos transición y primera infancia creados	Cupos	P	0	2,000	0	17,000,000
			P(a)	0	2,000	0	17,000,000
			A	0	0	0	0
3.5	Cupos básica primaria creados	Cupos	P	0	13,000	0	15,000,000
			P(a)	0	13,000	0	15,000,000
			A	0	0	0	0
3.6	Cupos básica secundaria creados	Cupos	P	0	11,500	0	15,550,000
			P(a)	0	11,500	0	15,550,000
			A	0	0	0	0
3.7	Docentes básica y media capacitados	Teachers (#)	P	0	11,000	0	2,000,000
			P(a)	0	11,000	0	2,000,000
			A	0	0	0	0
3.8	Número de camas hospitalarias instaladas y equipadas en hospitales adicionales construidos, ampliados o adecuados	Camas	P	0	100	0	13,000,000
			P(a)	0	100	0	13,000,000
			A	0	0	0	0
3.9	Unidades de salud con historia clínica electrónica o soluciones tecnológicas implementadas	Sistema	P	0	3	0	5,000,000
			P(a)	0	3	0	5,000,000
			A	0	0	0	0
3.10	Número de unidades de salud con planes de continuidad en la prestación de servicios apoyados	Planes	P	0	4	0	2,000,000
			P(a)	0	4	0	2,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración y gestión del Proyecto	P			500,000	4,000,000
		P(a)			500,000	4,000,000
		A			0	0
	Auditoría	P			0	1,000,000
		P(a)			0	1,000,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			500,000	150,000,000
		P(a)			500,000	150,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Catastros actualizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/18/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	03/16/2021
	Kilómetros de vías construidas o rehabilitadas / Roads built or upgraded (km)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/18/2021
	Sistema Integrado de Gestión Financiera diseñado e implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/18/2021
	Área de espacio público construida o mejorada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	AGIRALDO	03/18/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	AGIRALDO	03/16/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Stakeholder Priorities