

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1250	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/29/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/30/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Institutional Strengthening for Competitiveness Program	Loan Number	4928/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	MEJIA GIRALDO, CAMILA	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1250	42,000,000	42,000,000	5,040,000	0	47,040,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000
Aggregated	42,000,000	42,000,000	5,040,000	0	47,040,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Competitividad internacional del país incrementada

Observation: Ver PME

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Indice de Competitividad Global	Puntaje	55.80	2018	-	P	62.00
						A	

Details

Means of verification: Reporte de competitividad global elaborado por el WEF

Observations: Ver PME

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 1: Mecanismos de diálogo para la competitividad e innovación fortalecidos

Observation: Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.0	Aumento de inversión en innovación / ventas (sobre grupo de control)	%	1.54	2015	P	1.54	5.00	10.00	20.00	30.00	30.00
					A						
Details											
Means of verification: Mediciones anuales sobre grupo de control y empresas atendidas											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.1	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción comprometido por parte de las MERO	%	0.00	2018	P	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
					A						
Details											
Means of verification: Informe de las MERO											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.2	Nivel de satisfacción de los representantes gremiales de las MERO	%	0.00	2018	P	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
					A						
Details											
Means of verification: Evaluaciones de satisfacción de la atención de las MERO											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 2: Ciclo de la gobernanza regulatoria mejorado

Observation: Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.0	Número de consultas públicas previas de nuevas regulaciones realizadas por entidades públicas	Número	0.00	2018	P	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00
					A						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details											
Means of verification: Informe de la SGP											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender			No	Pro-Ethnicity			No				

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 3: Servicios y activos públicos de apoyo a la competitividad gestionados eficientemente

Observation: Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
2.0	Procesos de compras públicas realizados con un solo proveedor	%	73.00	2018	P	73.00	60.00	57.00	55.00	50.00	50.00
					A						

Details											
Means of verification: Informe de SERCOP											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender			No	Pro-Ethnicity			No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
2.1	Porcentaje de buenas prácticas en gestión de activos públicos implementadas	%	30.36	2017	P	30.36	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
					A						

Details											
Means of verification: Informe de SGP											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender			No	Pro-Ethnicity			No				

Specific Development Objectives Nbr. 3: Resultado 4: Costos de transacción para empresas y ciudadanos reducidos

Observation: Ver PME

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.0	Firmas en riesgo que son inactivadas oportunamente	%	22.00	2018	P	22.00	25.00	35.00	40.00	50.00	50.00
					A						

Details											
Means of verification: Informe de evaluación de impacto											
Observations: Ver PME											
Pro-Gender			No	Pro-Ethnicity			No				

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.1	Costos de realización de trámites de operación empresarial para el usuario por año	US\$	11,447,745.00	2016	P	11,447,745.00	10,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
					A						

Details

Means of verification: Informe de Senplades

Observations: Ver PME

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.2	Agencias gubernamentales que son beneficiadas mediante el fortalecimiento de sus instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar los servicios públicos	Número	0.00	2018	P	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	10.00
					A						

Details

Means of verification: Informe de seguimiento del Proyecto (ISP) del EDG-MEF

Observations: Ver PME

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
3.3	Transacciones anuales realizadas exitosamente a través del portal único	Número	0.00	2018	P	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00
					A						

Details

Means of verification: Portal único GOB. EC (RUTER) MINTEL

Observations: Ver PME

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	1.1. Actividades de apoyo Técnico para implementar el CCE, realizadas	actividades	P	1	4	416,192	2,080,960
			P(a)	1	3	416,192	1,664,768
			A		0		0
1.2	1.2. MERO implementadas	Mesas	P	0	5	0	4,480,000
			P(a)	0	5	0	4,480,000
			A		0		0
1.3	1.3. Instrumentos de Innovación, implementados	Instrumentos	P	0	5	0	3,388,000
			P(a)	0	5	0	3,388,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora regulatoria y transparente del ambiente de negocios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	2.1 Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	Modelo	P	0	1	0	1,153,600
			P(a)	0	1	0	1,153,600
			A		0		0
2.2	2.2 Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	Modelo	P	0	1	0	1,086,400
			P(a)	0	1	0	1,086,400
			A		0		0
2.3	2.3 Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada	Evaluación	P	1	1	268,800	268,800
			P(a)	1	0	268,800	0
			A		0		0
2.4	Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizado	GADs que reciben asistencia té	P	0	3	0	336,000
			P(a)	0	3	0	336,000
			A		0		0
2.5	Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada	Trámites	P	0	100	0	291,200
			P(a)	0	100	0	291,200
			A		0		0
2.6	Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada	Instituciones	P	0	5	0	336,000
			P(a)	0	5	0	336,000
			A		0		0
2.7	Customización de la Plataforma georreferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada	Informe	P	1	1	280,000	280,000
			P(a)	1	0	280,000	0
			A		0		0
2.8	Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	Laboratorio	P	0	1	0	168,000
			P(a)	0	1	0	168,000
			A		0		0
2.9	Portal de datos abiertos rediseñado	Portal	P	0	1	0	168,000
			P(a)	0	1	0	168,000
			A		0		0
2.10	Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	Informes	P	0	1	0	392,000
			P(a)	0	1	0	392,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
3.1	Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMES, desarrollada	Estrategia	P	0	1	0	1,556,800
			P(a)	0	1	0	1,556,800
			A		0		0
3.2	Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	PIRIs	P	0	2	0	3,696,000
			P(a)	0	2	0	3,696,000
			A		0		0
3.3	PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados	PIRIs	P	0	3	0	14,571,200
			P(a)	0	3	0	14,571,200
			A		0		0

Component Nbr. 4 Componente 4: Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
4.1	Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada	Trámites	P	10	100	1,192,800	3,976,000
			P(a)	10	90	1,192,800	2,783,200
			A		0		0
4.2	Fortalecimiento de la Plataforma Rúter (Portal de Servicios del Estado), realizado	Portal de servicios	P	0	1	0	2,172,800
			P(a)	0	1	0	2,172,800
			A		0		0
4.3	Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizado	Plataforma	P	0	1	0	963,200
			P(a)	0	1	0	963,200
			A		0		0
4.4	Modelo de prestación de servicios integrados, implementado	Modelo	P	0	1	0	2,772,000
			P(a)	0	1	0	2,772,000
			A		0		0

Other Cost

	Equipos de Gestión	P			473,088	2,365,440
		P(a)			473,088	1,892,352
		A				0
	Auditoría	P			67,200	336,000
		P(a)			67,200	268,800
		A				0
	Evaluación intermedia, final y análisis costo beneficio ex post	P			0	201,600
		P(a)			0	201,600
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			2,698,080	47,040,000
		P(a)			2,698,080	44,341,920
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories