

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1297	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/23/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/27/21
<b>Last Update</b>	04/05/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/12/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Promote Digital Transformation and Social Inclusion in Mexico	<b>Loan Number</b>	5121/OC-ME
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	<b>Sector/Subsector</b>	SCIENCE AND TECHNOLOGY-TECHNOLOGY DIFFUSION
<b>Team Leader</b>	GARCIA ZABALLOS, ANTONIO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Financial System Registration
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Mexico
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1297	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0.00%	120,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>120,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Transformación digital de México impulsando el desarrollo social y goce pleno de los derechos humanos.

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Usuarios de internet, por cada 100 habitantes.	Usuarios / 100 habitantes	70.10	2019	2025	P	78.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Resultado de la ENDUTIH realizada por el INEGI

**Observations:** La ENDUTIH es fuente oficial del Gobierno de México. Publicada por el IFT y la UIT.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Aumento de la cobertura de infraestructuras críticas y de alto rendimiento.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
1.0	Instituciones de educación superior (universidades públicas) e investigación (incluidos hospitales de alta especialidad) conectadas a una red de banda ancha de alto desempeño.	% cobertura de RNEI	0.00	2019	P	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe SSC auditado.

**Observations:** Incremento de cobertura de los centros de investigación e instancias de educación superior.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Desarrollo de habilidades y capacidades digitales.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.2	Personas graduadas por los CID.	# personas	93,500.00	2019	P	103,000.00	120,000.00	130,000.00	145,000.00	152,000.00	650,000.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe SSC auditado.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.3	Personas Certificadas por los CID.	# personas	348.00	2019	P	350.00	380.00	400.00	420.00	450.00	1,500.00
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informe SSC auditado.

**Observations:** La certificación es otorgada por el CONOCER, una entidad paraestatal sectorizada en la SEC, con un órgano de gobierno tripartita con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	-------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

3.0	Pilar de políticas públicas del IDBA.	Índice	4.10	2019	P	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00	5.00
					A						
Details											
Means of verification: Recomendaciones publicadas											
Observations: Este índice tiene un valor entre 1 y 8.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Infraestructura de telecomunicaciones: inversiones en redes críticas y de alto desempeño

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
	Output	Unit of Measure			
1.1	Infraestructura activa consistente en el diseño, arquitectura y especificaciones técnicas de la red dorsal y priorización de sitios.	Infraestructura activa	P	1	176,280
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Infraestructura activa y pasiva para el despliegue de la red dorsal de alto desempeño para conectar sitios de la RNEI y de misión crítica.	# Instituciones conectados a I	P	1,300	54,016,409
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Diseño, desarrollo e implementación de la infraestructura activa para la priorización de sitios públicos a conectar y conectados.	Plataforma	P	1	265,082
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Diseño e implementación de acciones de política para la modernización del sector.	# acciones de política pública	P	3	742,230
			P(a)	0	0
			A	0	0

## Component Nbr. 2 Inclusión Digital

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
	Output	Unit of Measure			
2.1	CID equipados e implementados.	# CID	P	32	39,877,345
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	MID implementados.	# MID	P	960	1,418,375
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Plataforma para otorgar certificaciones implementada.	Plataforma de evaluación	P	1	484,842
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.4	Plataforma para el aprendizaje en línea diseñada y en operación.	Plataforma	P	1	1,419,438
			P(a)	0	0
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Desarrollo de soluciones sobre infraestructura digital.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Observatorio Nacional de Tendencias Tecnológicas en Comunicaciones y Tecnologías de la Información implementado.	Observatorio	P	1	5,409,728
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Infraestructura activa para la agregación y publicación de información del sector comunicaciones diseñada e implementada.	# sistemas	P	5	15,088,830
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Plataforma integral de planeación y seguimiento estratégico modernizada.	Plataforma	P	1	801,441
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	Plan de sostenibilidad y de acción desarrollado.	Plan	P	2	150,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.5	Modelo de comunicación y gobernanza.	Estrategia	P	1	150,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

### Total Cost

	Total Cost	P		120,000,000
		P(a)		0
		A		0

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories