

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1152	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/21
<b>Last Update</b>	03/29/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/06/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement and Expansion of employment Center Services for Formal Job placement	<b>Loan Number</b>	3547/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
<b>Team Leader</b>	ROSAS SHADY, G. DAVID	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1152	30,000,000	30,000,000	8,900,000	0	38,900,000	30,000,000	9,868,170	32.89%	20,131,830
Aggregated	30,000,000	30,000,000	8,900,000	0	38,900,000	30,000,000	9,868,170	32.89%	20,131,830

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Incrementar la contratación formal (mejorar la incidencia)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.0	Incidencia de contratación formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Por ciento	10.70	2013	P		17.00	
					A			
Details								
Means of verification: Tratado: SILNET, Planilla								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.1	Incidencia de contratación formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Por ciento	10.70	2013	P		15.00	
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar la calidad de la contratación formal (mejorar la pertinencia)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.0	Salarios de jóvenes contratados formalmente capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Promedio de salario real por hora	5.49	2013	P		8.00	
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.1	Salarios de jóvenes contratados formalmente vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Promedio de salario real por hora	5.49	2013	P		6.00	
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Reducir los costos de la contratación formal (mejorar la eficiencia)

**Observation:**

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2021	2022	EOP 2022
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

		Measure		Year				
2.0	Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE	Por ciento		2015	P		7.00	
					A			
Details								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
2.1	Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE	Por ciento		2015	P		5.00	
					A			
Details								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Adecuada articulación del Centro de Empleo con el sector productivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	Piloto	P		2	257,758	321,629
			P(a)		2	2,402	25,944
			A	0	0	2,296	2,296
1.2	Eventos de articulación ejecutados	Evento	P	22	112	212,903	1,083,870
			P(a)	10	140	15,165	775,570
			A	30	94	14,647	769,016
1.3	Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	Servicio	P		1		1,004,785
			P(a)	1	1	46,607	148,849
			A	1	1	34,944	34,944
1.4	Asistencia técnica BT-Triaje implementada	Servicio	P		1	711,271	2,717,419
			P(a)	0	1	0	4,860,406
			A	0	0	1,208,189	1,208,189
1.5	Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado	Unidad de análisis	P		7	1,177,494	5,059,083
			P(a)		7	524,925	4,376,716
			A		0	97,066	109,000
1.6	Plan de medios de difusión al sector productivo implementado	Plan	P		1	1,014,419	3,726,034
			P(a)		1	324,577	3,725,338
			A		0	11,295	11,295

## Component Nbr. 2 Adecuados servicios del Centro de Empleo para los jóvenes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	Instrumento	P		1		240,469
			P(a)		1	37,387	315,010
			A		1	87,190	300,145
2.2	Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado	# of beneficiaries	P	2,600	2,600	2,593,290	3,167,321
			P(a)	0	2,600	331,306	4,087,353
			A	0	0	0	19,344
2.3	Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada	Servicio	P	1	1	306,581	766,452
			P(a)	1	1	0	1,457,607
			A	1	1	578,513	1,109,043
2.4	Pilotos diseñados e implementados (aprendizaje y mentoría)	Piloto	P	2	2	1,914,172	4,496,127
			P(a)	0	2	0	4,176,732
			A	0	0	0	8,939
2.5	Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL)	Servicios	P	1	2	365,806	2,132,718
			P(a)	0	2	1,658,319	766,387
			A	0	1	88,351	435,304

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Adecuados procesos operativos del Centro de Empleo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Estudio de arquitectura realizado	Estudio	P		1		221,444
			P(a)	0	1	235,135	1,014,609
			A	0	1	235,162	245,195
3.2	Hardware/Software aplicados	Software/Hardware	P		1	886,800	5,901,384
			P(a)		1	516,959	1,076,332
			A		0	0	27,849
3.3	Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas	Oficina	P	5	9	343,974	1,199,211
			P(a)	1	9	1,871,466	5,231,098
			A	1	4	1,488,865	2,736,408

## Component Nbr. 4 Suficiente capacidad rectora del MTPE con los Gobiernos Regionales para la inserción laboral juvenil

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido	Unidad	P	1	1	389,532	1,192,847
			P(a)	1	1	578,124	1,678,270
			A	1	1	526,103	927,377
4.2	Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e implementado	Sistema	P		2	863,653	1,703,937
			P(a)	0	2	30,030	358,235
			A	0	0	72,619	158,830
4.3	Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado	Mecanismo	P	1	1	96,871	96,871
			P(a)	0	1	0	957,151
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Remuneraciones	P			541,408	2,849,033
		P(a)			332,548	2,921,984
		A			550,178	2,258,248
	Gastos administrativos	P			27,636	140,483
		P(a)			53,143	489,263
		A			64,218	407,027
	Auditoría	P			70,000	350,000
		P(a)			70,000	353,581
		A			79,940	213,581
	Evaluaciones	P			115,789	549,998
		P(a)			201,666	124,688
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			11,889,357	38,921,115
		P(a)			6,829,759	38,921,123
		A			5,139,576	10,982,030

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Asistencia técnica BT-Triage implementada	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/26/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Estudio de arquitectura realizado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Eventos de articulación ejecutados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	03/15/2021
	Hardware/Software aplicados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Pilotos diseñados e implementados (aprendizaje y mentoría)	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/26/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Plan de medios de difusión al sector productivo implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL)	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/26/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e implementado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021
	Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	DAVIDRO	03/23/2021
			Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	03/18/2021
			Modify Means of Verification	DAVIDRO	03/23/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity