

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1135	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/31/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/28/21
<b>Last Update</b>	03/29/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/30/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Agricultural Public Management II	<b>Loan Number</b>	3800/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA	<b>Sector/Subsector</b>	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
<b>Team Leader</b>	HINTZE, LUIS HERNANDO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	4,460,995.18	58.70%	3,139,004.82
<b>Aggregated</b>	<b>7,600,000</b>	<b>7,600,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>7,600,000</b>	<b>4,460,995.18</b>	<b>58.70%</b>	<b>3,139,004.82</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4,060.00	2015	2022	P	4,400.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Uruguay XXI

**Observations:** Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			
	No		

**General Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.00	2015	2022	P	312.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Suma de mercados de carne, lácteos y granos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			
	No		

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

**Observation:** Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P		2.78
					A		

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P		1.07
					A		

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

**Observation:** El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.00	2015	P		4.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

**Observations:** El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

**Observation:**

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2022	EOP 2022
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

		Measure		Year			
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.00	2013	P		4.00
					A		
Details							
<b>Means of verification:</b> Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)							
<b>Observations:</b> Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023							
<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Mejora en la eficiencia del laboratorio

**Observation:** Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.00	2015	P		3.00
					A		
Details							
<b>Means of verification:</b> MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
<b>Observations:</b> Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.00	2015	P		5.00
					A		
Details							
<b>Means of verification:</b> MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
<b>Observations:</b> Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones ele	P	9,720	32,400	31,732	236,327
			P(a)	0	3,000	27,621	236,327
			A	0	0	26,133.18	190,515.32
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos consti	P	2,000	10,000	15,732	178,305
			P(a)	0	2,000	27,621	178,305
			A	0	0	14,843.43	120,624
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados p	P	40	100	87,665	538,379
			P(a)	0	100	101,370	538,378
			A	0	0	71,525.95	407,870.06
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	4	9	34,732	359,168
			P(a)	0	9	33,162	359,168
			A	0	0	23,738.81	168,739.36
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión tota	P	10	83	180,988	935,309
			P(a)	40	179	128,734	935,309
			A	40	171	152,551.81	535,181.14
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	0	1	24,424	710,471
			P(a)	0	1	258,326	710,471
			A	0	0	33,072.98	176,114.14
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	1	4	17,471	348,033
			P(a)	0	4	24,086	348,033
			A	0	0	28,711.58	300,593.24
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por e	P	5	25	62,256	320,535
			P(a)	13	54	8,176	320,535
			A	13	44	10,772.52	85,378.46

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e im	P	20	100	165,485	925,743
			P(a)	13	100	141,755	925,743
			A	10	65	87,006.59	607,005.85
2.2	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIG	P	0	10	160,742	899,030
			P(a)	3	23	141,755	899,030
			A	1	4	87,006.59	427,772.86
2.3	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equi	P	20	100	84,742	724,030
			P(a)	0	100	333,664	724,030
			A	0	20	172,628.02	668,173.18
2.4	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	2	23	4,742	119,030
			P(a)	3	23	4,255	119,030
			A	3	12	5,005.02	72,787.2
2.5	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	2	8	4,742	76,713
			P(a)	2	10	994	76,713
			A	2	6	937.58	16,239.02
2.6	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	300	1,200	102,742	273,713
			P(a)	150	1,668	2,494	273,713
			A	179	1,218	2,677.58	63,408.89
2.7	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	6	24	54,742	226,713
			P(a)	18	109	17,381	226,713
			A	36	79	26,161.55	76,280.49
2.8	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistem	P	0	3	4,742	598,758
			P(a)	4	9	193,327	598,758
			A	3	5	83,137.39	227,297.74

## Other Cost

	Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			102,010	529,743
		P(a)			72,309.93	529,744
		A			67,570.95	271,862.4

## Total Cost

	Total Cost	P			1,139,689	8,000,000
		P(a)			1,517,030.93	8,000,000
		A			893,481.53	4,415,843.35

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/21/2021
	Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/21/2021



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories