

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1163	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/31/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/30/21
<b>Last Update</b>	03/29/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/03/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	E-Government Management Project in the Health Sector III	<b>Loan Number</b>	5176/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-E-GOVERNMENT
<b>Team Leader</b>	PAREJA GLASS, ALEJANDRO	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Financial System Registration
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1163	6,000,000	6,000,000	1,350,000	0	7,350,000	6,000,000	0	0.00%	6,000,000
Aggregated	6,000,000	6,000,000	1,350,000	0	7,350,000	6,000,000	0	0.00%	6,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** El proyecto contribuirá a una mejora de la gestión de los servicios de salud en general, entre ellos los relacionados con prevención y atención temprana de enfermedades crónicas no transmisibles. Para esta mejora, se perseguirán los siguientes objetivos específicos: (i) aumentar la calidad de la información interoperable de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN); y (ii) incrementar el uso de los datos de la HCEN para la gestión de pacientes y el monitoreo de los objetivos sanitarios y las metas asistenciales.

#### Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Porcentaje de personas hipertensas que son diagnosticadas y tratadas	%	39.30	2019	2023	P	45.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe seguimiento de objetivos sanitarios, Ministerio de Salud

**Pro-Gender** No

**The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)** No

**Pro-Ethnicity** No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Resultado 1: Calidad de la información interoperable de la HCEN mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 0
1.0	Porcentaje de personas que cuentan con un resumen clínico en la plataforma HCEN	%	0.00	2019	P	3.00	9.00	17.00	17.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Sistema de monitoreo plataforma HCEN

**Observations:** Denominador: INE proyección población Meta: Personas mayores a 65 y menores de 14 son 1.158.000. De estas el 60% son captables y son 17% de la población.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 0
1.3	Porcentaje de personas que cuentan con un CMD estructurado	%	0.00	2019	P	5.00	15.00	34.00	34.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Sistema de monitoreo plataforma HCEN.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 0
1.4	Porcentaje de eventos clínicos con CMD registrados en la HCEN	%	0.00	2021	P	36.00	45.00	54.00	54.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Sistema de monitoreo plataforma HCEN

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 0
1.5	Porcentaje de profesionales y técnicos de la salud satisfechos o muy satisfechos con la plataforma HCEN	%	63.00	2018	P	2.00	4.00	6.00	80.00
					A				

#### Details

**Means of verification:** Encuesta bienal TIC y de salud de AGESIC

**Observations:** Indicador compuesto construido a partir de una serie de variables relevadas en la encuesta

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Resultado 2: Monitoreo de los objetivos y metas sanitarias a través de la HCEN aumentado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	EOP 0
2.0	Número de objetivos sanitarios monitoreados en el sistema de seguimiento poblacional	Número	0.00	2019	P	2.00	4.00	6.00	6.00
					A				
Details									
Means of verification: Informes de la Junta Nacional de Salud									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Oferta de plataforma y servicios conexos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Sistema de la HCEN actualizado	Sistema	P	3	1,622,626
			P(a)	3	1,622,626
			A	0	0
1.2	Sistema de gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos a nivel nacional implementado	Sistema	P	1	1,017,877
			P(a)	1	1,017,877
			A	0	0
1.3	Sistema de catálogos de estructura de información médica diseñados	Sistema	P	1	341,600
			P(a)	1	341,600
			A	0	0
1.4	Servicios de terminología SNOMED implementado	Servicios	P	3	658,799
			P(a)	3	658,799
			A	0	0
1.5	Modelo de ciberseguridad de la plataforma HCEN implementado	Modelo	P	1	48,800
			P(a)	1	48,800
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Promoción del uso de datos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Estrategia de promoción y adopción de CMD en HCEN implementada	Estrategia	P	1	61,000
			P(a)	1	61,000
			A	0	0
2.2	Proyectos de fortalecimiento digital en prestadores de servicios de salud implementados	Proyectos	P	10	737,899
			P(a)	10	737,899
			A	0	0
2.3	Estrategia de promoción y adopción del marco de referencia en ciberseguridad para el uso de CMD en la HCEN implementada	Estrategia	P	1	213,401
			P(a)	1	213,401
			A	0	0
2.4	Sistema de seguimiento poblacional de la HCEN implementado	Sistema	P	1	1,707,700
			P(a)	1	1,707,700
			A	0	0
2.5	Sistema de información de costo efectividad del sector salud implementado	Sistema	P	1	213,699
			P(a)	1	213,699
			A	0	0
2.6	Estrategia de transferencia de conocimiento implementada	Estrategia	P	1	370,596
			P(a)	1	370,596
			A	0	0

### Other Cost

	Monitoreo del proyecto (incluye Auditoría)	P		91,000
		P(a)		91,000
		A		
	Evaluación del proyecto	P		204,000
		P(a)		204,000
		A		
	Equipo de gestión del proyecto	P		61,000
		P(a)		61,000
		A		

### Total Cost

	Total Cost	P		7,349,997
		P(a)		7,349,997
		A		0

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories