

PMR Public Report

Operation Number	PN-L1160	Chief of Operations Validation Date	04/30/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/29/21	Country Representative Validation Date	05/12/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Inclusion Program for Persons with Disabilities in Panama	Loan Number	5127/OC-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto fue aprobado por el Board en cumplimiento con las políticas y no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1160	40,000,000	40,000,000	1,300,000	0	41,300,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	1,300,000	0	41,300,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: El objetivo general del Programa es apoyar la inclusión social de las personas con discapacidad (PcD) a través del aumento en la capacidad del Estado para identificarlos y ponderar sus necesidades, así como promover mejoras en la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y de soporte a la autonomía personal que reciben.

Observation: El indicador de Impacto 1.4 depende de un diagnóstico de educación inclusiva que se financiará con el componente 3 (producto 3.1.1.)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Proporción de PcD certificadas a nivel nacional	%	2.10	2019	2025	P	6.90
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Proporción de PcD que reciben rehabilitación efectiva en MINSA	%	38.10	2017	2025	P	42.40
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Porcentaje de niños con diagnóstico de discapacidad auditiva en MINSA	%	3.80	2018	2025	P	4.80
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Ratio de asistencia niños con discapacidad/asistencia niños sin discapacidad	Ratio	0.00	2019	2025	P	
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la eficiencia y eficacia de los sistemas de identificación y certificación de las PcD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Proporción de PcD evaluadas bajo parámetro CIF	%	2.50	2019	P	3.40	4.40	5.50	6.80	8.30	8.30
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Tiempo promedio de certificación efectiva	Meses	5.00	2020	P	4.50	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Specific Development Objectives Nbr. 2: Ampliar la capacidad de diagnóstico y la cobertura de los servicios de rehabilitación a la discapacidad con énfasis en la infancia temprana

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Proporción de niños que cuenta con tamizaje auditivo	%	24.30	2018	P	25.00	25.00	50.00	70.00	90.00	90.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.3	Proporción de niños que cuenta con tamizaje visual	%	25.00	2019	P	25.00	25.00	50.00	70.00	90.00	90.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.4	Proporción de niños que cuenta con tamizaje metabólico	%	89.30	2018	P	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
					A						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details												
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.5	Proporción de PcD atendidos en Centros Reintegra		%	28.00	2017	P	28.00	28.00	31.40	35.10	36.50	36.50
						A						
Details												
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.6	Porcentaje de Centros Reintegra que aplica (al menos el 80%) de los estándares de calidad aprobados		%	0.00	2020	P	0.00	0.00	30.00	50.00	80.00	80.00
						A						
Details												
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.7	Porcentaje de PcD atendidas con calidad por el modelo comunitario de rehabilitación y salud		%	0.00	2020	P	0.00	0.00	2.50	5.00	7.50	7.50
						A						
Details												
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.8	Porcentaje de instituciones públicas que adoptan el Plan Nacional de Situaciones de Riesgos y Emergencias Humanitarias de aquellas que tienen oficina de equiparación		%	0.00	2020	P	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	50.00
						A						
Details												
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Aumentar la calidad de los servicios educativos disponibles para los estudiantes con discapacidad

Observation: El indicador 3.1 tendrá como fuente una evaluación experimental sobre educación inclusiva, y el indicador 3.2 tendrá como fuente para su línea de base un diagnóstico de educación inclusiva

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	Ratio estudiante profesor	DE de la línea base	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.3	Porcentaje de estudiantes con discapacidad que cuentan con PEI (Plan Educativo Individual) en el sistema educativo público	%	0.00	2019	P					
					A					

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 4: Aumentar la autonomía de las personas con discapacidad de altas necesidades de asistencia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Índice de capacidad de toma de decisiones para PcD con altas necesidades de atención del programa Angel Guardián	DE de la línea de base	0.00	2022	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.3	Escala breve de Cargo de Cuidadores Familiares de PcD con altas necesidades de atención del programa Angel Guardián	DE de la línea de base	0.00	2022	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la medición y valoración de la discapacidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
1.1	Encuesta Nacional de Discapacidad realizada	Encuesta	P	1	3,232,000
			P(a)	1	3,323,000
			A	0	0
1.2	Atlas de la discapacidad realizado	Atlas	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0
1.3	Número de direcciones regionales de SENADIS equipadas e interconectadas con la sede central	# de direcciones regionales	P	10	4,054,139
			P(a)	10	4,053,939
			A	0	0
1.4	Campaña de comunicación diseñada	Campaña	P	1	665,000
			P(a)	1	665,000
			A	0	0
1.5	Número de beneficiarios de PTMC registrados en RENACER	# de beneficiarios de PTMC	P	4,500	0
			P(a)	4,500	0
			A	0	0
1.6	Número de Juntas Evaluadoras conformadas	# de Juntas Evaluadoras	P	24	0
			P(a)	24	0
			A	0	0
1.7	Número de personas capacitadas y certificadas para conformar Juntas Evaluadoras	# de personas capacitadas y ce	P	188	60,000
			P(a)	188	60,000
			A	0	0
1.8	Número de funcionarios capacitados en Renacer Fase 2	# de funcionarios capacitados	P	210	650,000
			P(a)	210	650,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Expansión de servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
2.1	Número de establecimientos de MINSA equipados con tamizaje auditivo-visual	# de establecimientos de salud	P	25	2,120,000
			P(a)	25	2,120,000
			A	0	0
2.2	Número de pruebas de tamizaje metabólico dotadas al Hospital del Niño	# de pruebas de tamizaje metab	P	112,500	3,006,818
			P(a)	112,500	3,006,818
			A	0	0
2.3	Número de enfermedades metabólicas tamizadas	# de enfermedades metabolicas	P	29	0
			P(a)	29	0
			A	6	0
2.4	Número de funcionarios de salud capacitados en proceso de tamizaje neonatal	# de funcionarios capacitados	P	300	300,000
			P(a)	300	300,000
			A	0	0
2.5	Número de Centros Reintegra construidos	# de Centros Reintegra	P	1	2,507,860
			P(a)	1	2,507,860
			A	0	0
2.6	Número de Centros Reintegra rehabilitadaos y equipados	# de Centros Reintegra	P	7	3,250,000
			P(a)	7	3,250,000
			A	0	0
2.7	Número de PcD atendidas por el modelo comunitario de rehabilitación y salud	# of beneficiaries	P	3,000	3,285,001
			P(a)	3,000	3,285,001
			A	0	0
2.8	Número de ayudas técnicas (silla de ruedas, lentes, bastones) adquiridas	# of beneficiaries	P	2,393	5,160,000
			P(a)	2,393	5,160,000
			A	0	0
2.9	Plan Nacional de Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias diseñado	Plan	P	1	250,000
			P(a)	1	250,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del modelo de educación inclusiva

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2025	EOP 2025
3.1	Diagnóstico del marco normativo nacional y estado del arte realizado	Documento de diagnostico	P	2	45,000
			P(a)	2	45,000
			A	0	0
3.2	Propuesta de marco normativo elaborada	Documento	P	1	0
			P(a)	2	0
			A	0	0
3.3	Campaña de sensibilización diseñada	Campaña	P	1	580,000
			P(a)	1	580,000
			A	0	0
3.4	Número de docentes capacitados	Numero de docentes capacitados	P	840	1,146,500
			P(a)	840	0
			A	0	0
3.5	Número de estudiantes con discapacidad con diagnóstico de necesidad de ajustes razonables y ayudas técnicas	# de estudiantes con discapaci	P	6,911	350,000
			P(a)	6,911	0
			A	0	0
3.6	Número de bibliotecas de recursos instaladas	# de bibliotecas de recursos	P	30	900,000
			P(a)	30	900,000
			A	0	0
3.7	Evaluación de mpacto de educación inclusiva	Documento de evaluacion	P	1	75,080
			P(a)	1	75,080
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Ampliación de la autonomía de las PcD

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
4.1	Modelo de asistencia personal para PcD con altas necesidades de apoyo diseñado	Modelo	P	1	80,000
			P(a)	1	80,000
			A	0	0
4.2	Número de asistentes personales capacitados y aprobados	# de asistentes personales	P	650	273,500
			P(a)	650	273,500
			A	0	0
4.3	Número de PcD con altas necesidades de apoyo que reciben orientación sobre autonomía	# de PcD	P	1,750	250,000
			P(a)	1,750	250,000
			A	0	0
4.4	Número de PcD que cuentan con apoyo de asistentes personales	# of beneficiaries	P	1,050	6,300,000
			P(a)	1,050	6,300,000
			A	0	0
4.5	Evaluación de impacto en autonomía personal	Documento de evaluacion	P	1	800,000
			P(a)	1	600,000
			A	0	0
4.6	Propuesta de marco normativo para promover el ejercicio de capacidad jurídica de las PcD diseñada	Documento de propuesta	P	1	50,000
			P(a)	1	50,000
			A	0	0
4.7	Diseño de sistema de apoyos realizado	Documneto de sistema de apoyos	P	1	0
			P(a)	1	0
			A	0	0

Other Cost

Administracion de Componente 3 y Subcomponente 4.1	P		385,000
	P(a)		385,000
	A		0
Unidad Coordinadora de Proyecto	P		500,000
	P(a)		500,000
	A		0
Apoyo técnico y operativo al Programa	P		160,000
	P(a)		160,630
	A		0
Gastos operativos	P		464,638
	P(a)		464,638
	A		0
Auditoria	P		1,105,000
	P(a)		1,105,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria	A		0
	Evaluaciones del Programa	P		90,000
		P(a)		90,000
		A		0
	Contingencia	P		520,362
		P(a)		520,362
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		42,615,898
		P(a)		41,010,828
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity