

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1157	Chief of Operations Validation Date	10/21/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/24/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	Loan Number	3169/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA, PROVINCIA DE MENDOZA, AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA MINISTERIO DE	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	CASABURI, GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE MENDOZA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1157	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	39,153,098.36	78.31%	10,846,901.64
Aggregated	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	39,153,098.36	78.31%	10,846,901.64

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Aumento de la competitividad de la economía mendocina

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Aumento de la competitividad de la economía mendocina	Indice	2,589.00	2013	2022	P	3.00
						A	0.00
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.0	Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa	US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013	P		0.65
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.	Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013	P		41.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
1.0	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Empresas	0.00	2013	P		11.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
1.1	Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.	Porcentaje	0.00	2013	P		80.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
1.3	Diferencia en la tasa de supervivencia de los emprendedores asistidos/apoyados por el Programa y los emprendedores del grupo de	Porcentaje	0.00	2017	P		
					A		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.3	control	Porcentaje	0.00	2017			
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
1.5	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		10.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2016	P		15.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.00	2013	P		10.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
2.2	Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones	# of enterprises	1,000.00	2013	P		1,400.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2020	EOP 2022
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year			
2.3	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		5.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo al desarrollo logístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P		1		51,400,000
			P(a)	0	1	0	44,947,536.64
			A	0	1	0	44,947,536.64
1.2	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	1	478,245	2,635,784
			A	0	1	281,341	2,438,880
1.3	RPN82 Túnel 1: obra terminada	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	1	70,520	1,561,407
			A	0	1	0	1,490,887

Component Nbr. 2 Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P		200		450,000
			P(a)	0	125	3,150,000	3,626,326
			A	31	156	34,983	511,309
2.2	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Sistema	P		1		300,000
			P(a)	0	1	8,099,532	8,575,514.2
			A	0	1	325,624	801,606.2
2.3	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Unidad	P		0		0
			P(a)	0	61	195,000	1,889,940.75
			A	61	122	24,911	1,719,851.75
2.4	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Contratos de Mutuo suscriptos	P		0		0
			P(a)	2	12	1,250,000	7,256,009
			A	1	11	250,000	6,256,009
2.5	Cursos de capacitación en habilidades digitales - Programa Mendoza TEC	Cursos	P		0		0
			P(a)	4	28	3,190,068	3,557,017
			A	2	26	125,385	492,334

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Apoyo a la internacionalización

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Sistema	P		1		380,000
			P(a)	0	1	0	9,219
			A	0	1	0	9,219
3.2	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P		1		256,000
			P(a)	0	1	0	94,018
			A	0	1	0	94,018
3.3	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Estudios	P		5		725,000
			P(a)	1	3	32,886	112,249
			A	1	3	25,272	104,635
3.4	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P		1		220,000
			P(a)	0	1	0	9,325
			A	0	1	535	9,860
3.5	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Funcionarios	P		15		619,000
			P(a)	0	18	0	151,925
			A	0	18	0	151,925
3.6	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P		25		1,700,000
			P(a)	22	66	215,000	1,205,730
			A	21	65	15,656	1,006,386
3.7	Espacios logísticos asignados	Empresas asistidas	P		0		0
			P(a)	0	40	0	0
			A	0	40	0	0

Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación.	P				3,650,000
		P(a)			460,000	1,619,946
		A			46,613	1,206,559
	Imprevistos	P				1,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				79,000,000
		P(a)			17,141,251	77,370,421.59
		A			1,130,320	61,359,490.59

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Sustainability
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Sustainability
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Institutional Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Planning
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories