

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1518	Chief of Operations Validation Date	10/13/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/02/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Care Model in the Paraíba Health Network	Loan Number	4740/OC-BR
Executing Agency	GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	MOURA DA FONSECA PINTO, CATHERINE	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1518	45,197,310	45,197,310	11,436,559	0	56,633,869	45,197,310	0	0.00%	45,197,310
Aggregated	45,197,310	45,197,310	11,436,559	0	56,633,869	45,197,310	0	0.00%	45,197,310

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir para a melhoria das condições de saúde da população da Paraíba

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Taxa de mortalidade materna por causas diretas	/100.000 nacidos vivos	41.60	2019	2025	P	35.67
						A	

Details

Means of verification: Numerador: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)/ Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)

Observations: Cálculo: RMM = N° de óbitos maternos por causas obstétricas diretas en determinado local y período / N° de nacidos vivos en determinado local y período *100.000

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Taxa de mortalidade prematura por acidentes cerebrais-vasculares - Homens	/100.00 habitantes	11.49	2019	2025	P	10.73
						A	

Details

Means of verification: SIM e IBGE

Observations: Cálculo: TM por AVC= N° de óbitos por AVC (I64) en la población masculina de 30 a 69 años de edad en determinado local y período / población masculina de 30 a 69 años en el mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Taxa de mortalidade prematura por acidentes cerebrais-vasculares - Mulheres	/100.00 habitantes	7.46	2019	2025	P	6.74

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

0.1	Taxa de mortalidade prematura por acidentes cerebrais-vasculares - Mulheres	/100.00 habitantes	7.46	2019	2025	A	
Details							
Means of verification: SIM e IBGE							
Observations: Cálculo: TM por AVC= N° de óbitos por AVC (I64) en la población femenina de 30 a 69 años de edad en determinado local y período / Población femenina de 30 a 69 años en el mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Taxa de mortalidade prematura por Diabetes Melitus (DM) - Mulheres	/100.00 habitantes - óbitos	27.87	2019	2025	P	25.20
						A	
Details							
Means of verification: SIM e IBGE							
Observations: Cálculo: TM por DM= N° de óbitos por DM (E10-E14) en la población masculina de 30 a 69 años de edad en determinado local y período /población masculina de 30 a 69 años en el mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Taxa de mortalidade prematura por Diabetes Melitus (DM) - Homens	/100.00 habitantes - óbitos	38.99	2019	2025	P	35.20
						A	
Details							
Means of verification: SIM e IBGE							
Observations: Cálculo: TM por DM= N° de óbitos por DM (E10-E14) en la población masculina de 30 a 69 años de edad en determinado local y período /población masculina de 30 a 69 años en el							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.5	Taxa de mortalidade prematura por enfermidades coronárias - Mulheres	/100.00 habitantes - óbitos	39.01	2019	2025	P	35.20
						A	

Details

Means of verification: SIM e IBGE

Observations: Cálculo: TM por DIC= N° de óbitos por DIC (I20-I25) en la población femenina en determinado local y período / población femenina en el mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.6	Taxa de mortalidade prematura por enfermidades coronárias - Homens	/100.00 habitantes - óbitos	86.05	2019	2025	P	77.73
						A	

Details

Means of verification: SIM e IBGE

Observations: Cálculo: TM por DIC= N° de óbitos por DIC (I20-I25) en la población masculina en determinado local y período / en la población masculina en el mismo local y período)*100.000 Seguimiento de Género, pro-género

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Contribuir para a melhoria das condições de saúde da população da Paraíba através da consolidação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e do fortalecimento das capacidades de gestão estadual da saúde.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2025
0.1	Taxa de internação por AVC	/10.000 habitantes	5.76	2019	P	5.76	5.76	5.36	4.96	4.60
					A					

Details

Means of verification: Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e IBGE

Observations: Cálculo: N° internaciones por AVC en determinado local y período / población en el mismo local y período *10.000

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2025
0.2	Percentual de partos normais realizados na rede estadual do SUS	%	39.30	2019	P	39.30	40.30	41.30	42.30	43.40
					A					

Details

Means of verification: Sistema de Informações Hospitalares (SIH)

Observations: Cálculo: N° de partos normales (CID10 O80) en determinado local y período / Total de partos realizados en determinado local y período*100

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2025
0.3	Número de pessoas que recebem serviços de saúde	# of beneficiaries	3,626,000.00	2019	P	3,700,000.00	3,800,000.00	3,900,000.00	4,000,000.00	4,100,000.00
					A					

Details

Means of verification: Datasus

Observations: Número de personas SUS dependientes en las microrregiones de João Pessoa, Campina Grande y Patos. El aumento de cobertura será por la ampliación de las líneas de cuidado y de servicios de alta complejidad a toda la población SUS dependiente del Estado de Paraíba

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2025
0.4	Cobertura de exames citopatológicos para detectar câncer de colo do útero (população recomendada pelo Ministério da Saúde)	%	29.00	2019	P	29.14	29.28	29.45	29.62	29.80
					A					

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Número de personas SUS dependientes en las microrregiones de João Pessoa, Campina Grande y Patos. El aumento de cobertura será por la ampliación de las líneas de cuidado y de servicios de alta complejidad a toda la población SUS dependiente del Estado de Paraíba

Observations: Fórmula: Total de exámenes / 1/3 de la población. de 25 a 64 años (estimado de población. IBGE,2015)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2025
0.5	Gestantes Diagnosticadas com sífilis, com tratamento correto prescrito	%	87.00	2019	P	87.00	87.00	87.87	88.74	89.60
					A					

Details

Means of verification: SINAN

Observations: En 2017, de 550 embarazadas diagnosticadas con sífilis, 460 recibieron la prescripción correcta.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	P1.1 - Sistema estratégico de gestão de informação e bases de dados implementados	Sistema	P	0	1	0	3,255,935
			P(a)	0	1	0	3,255,935
			A		0	0	0
1.2	P1.2 - Módulos da Rede tecnológica estadual de saúde funcionando.	Módulos	P	0	4	0	6,417,000
			P(a)	0	4	0	6,417,000
			A		0	0	0
1.3	P1.3 - Sistema de Gestão Hospitalar funcionando	Sistema	P	0	1	0	2,970,000
			P(a)	0	1	0	2,970,000
			A		0	0	0
1.4	P1.4 - Profissionais e trabalhadores da saúde e gestores capacitados na implantação e implementação de protocolos clínicos (linhas de cuidado)	Profissionais	P	0	13,400	0	3,550,000
			P(a)	0	13,400	0	3,550,000
			A		0	0	0
1.5	P1.5 - Secretaria Estadual da Saúde reformada e readequada	SES	P	0	1	0	1,209,435
			P(a)	0	1	0	1,209,435
			A		0	0	0
1.6	P1.6 - Escola de Saúde Pública - ESP/PB reformada e equipada.	Escola de Saúde Pública	P	0	1	0	1,900,000
			P(a)	0	1	0	1,900,000
			A		0	0	0
1.7	P1.7 - Laboratório Central do Estado (LACEN) reformado e certificado	Lab. Central do Estado	P	0	1	0	1,950,000
			P(a)	0	1	0	1,950,000
			A		0	0	0
1.8	P1.8 - Campanhas de comunicação implementadas	Campanhas	P	0	5	0	1,030,104
			P(a)	0	5	0	1,030,104
			A		0	0	0
1.9	P1.9 - Assessoria Técnico-Normativo da SES fortalecida para a gestão de demandas judiciais.	Assessoria Técnica Normativa	P	0	4	0	300,000
			P(a)	0	4	0	300,000
			A		0	0	0
1.10	P1.10 - Rede Lógica da SES reestruturada	Rede Lógica	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A		0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Consolidação das Redes de Atenção em Saúde.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	P2.1 - Maternidades e Hospitais de média e alta complexidade construídos, reformados e equipados.	Maternidades /Hospitais	P	0	6	0	26,177,683
			P(a)	0	6	0	26,177,683
			A		0	0	0
2.2	P2.2 - Hospital Regional de Patos reformado e equipado	Hospital Reformado	P	0	1	0	3,025,000
			P(a)	0	1	0	3,025,000
			A		0	0	0
2.3	P2.3. Hospital Metropolitano de Santa Rita equipado	Hospital Equipado	P	0	1	0	1,010,000
			P(a)	0	1	0	1,010,000
			A		0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Monitoramento, avaliação e administração.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
3.1	P3.1 - Avaliações do Programa implementadas	Avaliações	P	0	4	0	240,322
			P(a)	0	4	0	240,322
			A		0	0	0
3.2	P3.2 - Estudos implementados	Estudos	P	0	2	0	58,790
			P(a)	0	2	0	58,790
			A		0	0	0

Other Cost

	Administração e Gestão do Projeto	P			29,249	2,539,600
		P(a)			29,249	2,539,600
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			29,249	56,633,869
		P(a)			29,249	56,633,869
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		N/A
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
2	Active		N/A
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
3	Active		N/A
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
4	Active		N/A
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories