

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1543	Chief of Operations Validation Date	10/13/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Early Childhood Public Policy Improvement Program	Loan Number	5200/OC-BR
Executing Agency	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	MAC ARTHUR, IAN WILLIAM	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1543	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000
Aggregated	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0.00%	42,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: El objetivo general del proyecto será contribuir a mejorar el desarrollo infantil de la población beneficiaria del PCF de una manera más eficiente, refinando y calificando sus acciones.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Puntaje prueba Ages and Stages Questionnaire – 3 (ASQ-3)	Puntos ASQ-3 (0 - 300)	256.14	2020	2025	P	260.16
						A	

Details

Means of verification: Informe evaluación de impacto

Observations: Encuesta de seguimiento de la evaluación de impacto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico de desarrollo 1: Calidad de las ofertas de servicios de desarrollo infantil mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	R1. Presencia de libro o revista infantil en el domicilio	Percentual	9.80	2020	P	10.84
					A	
Details						
Means of verification: Informe evaluación de impacto						
Observations: Puntaje máximo 100%						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	R2. Puntaje de estimulación e interacción de la madre/cuidador	puntos	16.07	2020	P	16.65
					A	
Details						
Means of verification: Informe evaluación de impacto						
Observations: Puntaje máximo 20						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	R3. Puntaje en actividades promotoras del desarrollo del niño (últimos 3 días)	puntos	3.98	2020	P	4.27
					A	
Details						
Means of verification: Informe evaluación de impacto						
Observations: Puntaje máximo 6						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	R4. Número de beneficiarios de servicios de desarrollo infantil del PCF mejorado	Niños (miles)	850.00	2020	P	3,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe semestral del proyecto						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Registro electrónico del SUAS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico de desarrollo 2: Gestión del PCF fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	R5. Municipios que implementan el sistema de información del PCF	Municipios	0.00	2020	P	2,927.00
					A	
Details						

Means of verification: Informe semestral del proyecto

Observations: Registro electrónico del SUAS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.1	R6. Sesiones visitadoras/familias realizadas versus programadas (promedio)	Percentual	68.00	2020	P	85.00
					A	
Details						

Means of verification: Informe semestral del proyecto

Observations: Registro electrónico del SUAS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.2	R7. Porcentaje de municipios que adopten estrategias recomendadas por PCF para la selección de beneficiarios	Percentual	0.00	2020	P	60.00
					A	
Details						

Means of verification: Informe semestral del proyecto

Observations: Registro electrónico del SUAS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la calidad de los servicios de desarrollo infantil del PCF

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	1.1. Currículo y materiales adaptados a diferentes grupos socioeconómicos y beneficiarios diversos , diseñados	documentos	P	0	4	0	2,201,000
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
1.2	1.2. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, reproducidos y distribuidos	paquetes	P	0	2,900	0	2,200,000
			P(a)	0	2,900	0	0
			A	0	0	0	0
1.3	1.3. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, divulgados	eventos	P	0	4	0	2,200,000
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
1.4	1.4. Metodología ajustada de trabajo con las familias, diseñada	documentos	P	0	3	0	897,000
			P(a)	0	3	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	1.5. Plan de capacitación preparado	documentos	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.6	1.6. Personal (supervisores y visitadores) capacitado	personas	P	0	23,000	0	1,600,000
			P(a)	0	23,000	0	0
			A	0	0	0	0
1.7	1.7. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores diseñado	sistemas	P	0	1	0	3,676,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.8	1.8. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores implementado	sistemas	P	0	1	0	3,676,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de la gestión del PCF

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.1	2.1. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF diseñado	sistemas	P	0	1	0	5,040,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.2	2.2. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF implementado	sistemas	P	0	1	0	5,040,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.3	2.3. Guía para la mejora de priorización de beneficiarios elaborado	documentos	P	0	1	0	1,282,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	2.4. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión diseñado	sistemas	P	0	1	0	2,528,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.5	2.5. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión implementado en prueba piloto	sistemas	P	0	1	0	2,528,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
2.6	2.6. Protocolos para detectar riesgos con familias beneficiarias y referirlas a servicios adicionales, desarrollados	documentos	P	0	4	0	1,937,500
			P(a)	0	4	0	0
			A	0	0	0	0
2.7	2.7. Plan de comunicación con actores subnacionales implementado	documentos	P	0	1	0	1,937,500
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Informe de Evaluación Intermedia y Final	P			0	1,218,333
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Informes de Evaluación de Impacto	P			0	1,218,333
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Proyecto de ley para la consolidación de la situación institucional del PCF preparado	P			0	1,218,334
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			0	42,000,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories