

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1523	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/13/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/01/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for the Promotion of Local Development in the Southern Region (ProSul)	<b>Loan Number</b>	5204/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
<b>Team Leader</b>	FAZIO, MARIA VICTORIA	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Financial System Registration
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Brazil
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1523	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Apoyar la resiliencia de la Región Sur de Brasil frente a la crisis post COVID-19 a nivel local en los estados de Paraná, Rio Grande do Sul, y Santa Catarina

**Observation:** La línea de base se construye a partir de información de O'Connell et al. (2017) para el PRONATEC.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Indicador 1. Proporción de participantes de cursos de capacitación laboral (cursos incluidos en el programa) que obtienen certificación de finalización.	%	40.00	2020	2026	P	50.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: PRONATEC o Programa de capacitación semejante en la Región Sur. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** La línea de base se construye a partir de información de O'Connell et al. (2017) para el PRONATEC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Indicador 2. Empleo total en empresas del sector formal del sector turismo apoyadas por el proyecto seis meses después del inicio del programa como proporción de la evolución estimada para el contrafactual (sin proyecto).	%	100.00	2020	2026	P	101.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: BRDE (empresas tratadas del sector turismo) y RAIS. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** Detalles de la situación contrafactual estimada están en el Costo-Beneficio para el sector Turismo. En este caso, el denominador para la meta es 3.817 empleos.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
--	-----------	-----------------	----------	---------------	------------------------------	--	--------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

1.2	Indicador 3. Tasa de variación de los contagios bajo el programa en relación a la situación contrafactual (sin el programa) un año después del inicio del programa.	%	0.00	2020	2026	P	-99.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Ministerio de Salud. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** El indicador será calculado en EOP como: (Contagios confirmados de COVID-19 por millón de habitantes en un período de un año a partir de la implementación del programa en los municipios intervenidos – Estimación de Contagios por millón de habitantes en un año bajo el escenario contrafactual sin tratamiento) / Estimación de Contagios por millón de habitantes en un año bajo el escenario contrafactual sin tratamiento. La cantidad de infectados total en el escenario contrafactual (denominador) es 751.789.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Indicador 4. Tasa de cobertura de saneamiento en las principales ciudades de la región Sur.	%	78.40	2020	2026	P	79.20
						A	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: Trata Brasil. Informe de monitoreo de BRDE, con apoyo equipo BID.

**Observations:** Para construir la línea de base y la meta se consideran la población total y población sin cobertura estimada de estas ciudades de la Región Sur: Porto Alegre; Caxias do Sul; Santa Maria; Canoas; Pelotas; Gravataí; Maringá; Cascavel; Ponta Grossa; Londrina; Curitiba; São José dos Pinhais; Florianópolis; Blumenau y Joinville. LB estimada con base a Trata Brasil (2020).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo específico de desarrollo: Aumentar el apoyo financiero al sur del país en la fase de recuperación de la crisis sanitaria y económica de COVID-19 en cuatro áreas críticas: mercado laboral, turismo, salud y saneamiento

#### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP	EOP 0
1.0	Indicador 1. Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante.	USD	26,377,753.00	2020	P	-	256,888,767.00
					A	-	

#### Details

**Means of verification:** Fuente: cartera de operaciones BRDE. Informe de monitoreo de BRDE.

**Observations:** Valor acumulado de los contratos en la cartera relevante, considerando los recursos del BID más los valores proyectados para los próximos 5 años (basado en el valor histórico). El valor de referencia equivale a las contrataciones realizadas en 2019. El tipo de cambio utilizado a julio 2020 es: US\$1/R\$5,38,

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
	Hito 1: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para el sector privado.			P	
				A	
	Hito 2: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Mercado Laboral.			P	
				A	
	Hito 3: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Turismo.			P	
				A	
	Hito 4: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Agua y Saneamiento.			P	
				A	
	Hito 5: Monto total de financiamiento (contrataciones) del BRDE otorgado a través de la cartera relevante para Salud.			P	
				A	
	Hito 6: Monto total de financiamiento otorgado a proyectos financiados por el BRDE que cumplen con los criterios de sostenibilidad ambiental de acuerdo con el EOO#4. 3			P	
				A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.1	Indicador 2 . Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante frente a la tasa de mora de la cartera total del BRDE	Ratio	1.95	2020	P	1.95
					A	

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Details							
Means of verification: Fuente: cartera de operaciones BRDE. Informe de monitoreo de BRDE							
Observations: El indicador incluye la mora relativa de la cartera relevante. Tasa de mora en cartera relevante = 2,14%. Tasa de mora de la cartera total de BRDE = 1,1%. La tasa de mora de la cartera relevante representa 6% del monto total con mora en la cartera total del BRDE para 2019.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Indicador 3. Tasa de mora relativa en la cartera relevante frente a la tasa de mora de la cartera total del BRDE, considerando el periodo total de la operación	Ratio	1.95	2020	P	1.95
					A	

Details							
Means of verification: Fuente: cartera de operaciones BRDE. Informe de monitoreo de BRDE.							
Observations: Tasa de mora en cartera relevante = 2,14%. Tasa de mora de la cartera total de BRDE = 1,1%.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente único: Apoyo para la resiliencia frente a la COVID-19 en mercado laboral, turismo, salud y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	Producto 1: Monto otorgado a través de la cartera relevante por el programa.	USD	P	0	124,975,000	0	124,975,000
			P(a)	0	124,975,000	0	124,975,000
			A		0		0
1.2	Producto 2: Manual de iniciativas de Género de BRDE implementado.	Numero	P	0	1	0	25,000
			P(a)	0	1	0	25,000
			A		0		0

## Total Cost

	Total Cost	P			0	125,000,000
		P(a)			0	125,000,000
		A				0

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Human Resources
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Integrity
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Technical Design
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories