

PMR Public Report

Operation Number	BO-L1121	Chief of Operations Validation Date	10/18/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/14/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Employment II	Loan Number	3822/BL-BO, 3822/BL-BO-1, 3822/BL-BO-2
Executing Agency	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
Team Leader	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1121	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	16,296,191.56	40.74%	23,703,808.44
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	16,296,191.56	40.74%	23,703,808.44

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la inserción laboral de buscadores de empleo que acceden al Servicio Plurinacional de Empleo de Bolivia (SPEBO) en unidades económicas formales.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Beneficiarios que obtienen empleo formal con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	2023	P	
						A	

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Observations: Diferencia en puntos porcentuales

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Incremento de ingreso laboral de los beneficiarios con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	2023	P	
						A	

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	1.1 Personas beneficiadas por intermediación directa	Personas	0.00	2017	P						
					A						
Details											
Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	1.2 Incremento promedio en el ingreso de beneficiarios de intermediación directa	Porcentaje	0.00	2015	P						
					A						
Details											
Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.											
Observations: Línea de base (LB):Bs.2353, se actualizará con encuestas a beneficiarios											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.2	1.3 Incremento de la inserción laboral de beneficiarios de intermediación directa en unidades económicas formales	Puntos porcentuales	0.00	2015	P						
					A						
Details											
Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.											
Observations: El SPEBO utilizaba en 2015 estas vacantes principalmente para capacitación en planta											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO QUE ACCEDEN AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.0	2.1 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadoras mujeres de empleo que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	42.00	2015	P						
					A						
Details											

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Resultados del PAE I

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.1	2.2 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadores de empleo hombres que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	47.00	2015	P						
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Resultados del PAE I

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.2	2.3 Incremento promedio del ingreso laboral de las mujeres beneficiarias de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P						
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB:Bs.2.147, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
1.3	2.4 Incremento promedio del ingreso laboral de hombres beneficiarios de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P						
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB:Bs.2.518, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: 3. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.0	3.1 Vacantes registradas por unidades económicas formales por año	Número	4,465.00	2015	P						
					A						
Details											
Means of verification: Sistema informatico del proyecto/Informes del proyecto.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Mejorar la cobertura y posicionamiento del Servicio Público de Empleo de Bolivia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	1. Estrategia de acercamiento al sector productivo implementada	Estrategia	P		1	652,113.75	2,708,455
			P(a)	0	1	678,974	2,708,455
			A	0	1	330,624	2,083,982.57
1.2	2. Estrategia de comunicación implementada	Estrategia	P		1	30,000	291,545
			P(a)	0	1	34,985	291,545
			A	0	1	124	101,735.44

Component Nbr. 2 Componente II: Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	3. Modelo de perfilamiento de buscadores de empleo instaurado	Modelo	P		1		500,000
			P(a)	0	1	138,485	500,000
			A	0	0	0	65,284
2.2	4. Esquema de integración de servicios establecido	Esquema	P	1	1	150,000	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
2.3	5. Sistema informático de intermediación laboral	Sistema	P	1	2	175,000	450,000
			P(a)	0	2	184,060	450,000
			A	0	0	0	90,940
2.4	6. Servicio de orientación vocacional y profesional establecido	Servicio	P		1	25,000	150,000
			P(a)	0	1	39,359	150,000
			A	0	0	0	17,876
2.5	7. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (mujeres)	# of beneficiaries	P	2,500	12,500	3,500,000	17,650,000
			P(a)	2,000	12,500	5,574,689.8	17,650,000
			A	995	6,931	884,609	6,004,720.65
2.6	8. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (hombres)	# of beneficiaries	P	2,500	12,500	3,500,000	17,350,000
			P(a)	2,000	12,500	5,574,590.13	17,350,000
			A	900	7,133	800,148	6,411,082.37

Other Cost

	Unidad ejecutora	P				70,000	350,000
		P(a)				35,000	350,000
		A				16,043	147,946.3
	Gastos operativos	P				30,000	150,000
		P(a)				15,000	150,000
		A				7,541	56,205.48
	Auditorías	P				40,000	200,000
		P(a)				21,865.89	200,000
		A				13,578	71,307

Total Cost

	Total Cost	P				8,172,113.75	40,000,000
		P(a)				12,297,008.82	40,000,000
		A				2,052,667	15,051,079.81

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Natural Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Political Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Integrity
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories