

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1549	Chief of Operations Validation Date	10/13/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Public-Private Partnership and Concessions Preparation Program	Loan Number	5212/OC-BR
Executing Agency	BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-RISK FINANCING
Team Leader	SIERRA GONZALEZ, EDUARDO	Overall Stage	Approved/Pending prior Legislative Approval
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1549	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Promover participação efetiva em investimentos em infraestrutura no Brasil, apoiar crescimento e produtividade no longo prazo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Volume total de investimentos em PPPs apoiados pelo BNDES que são convertidos em contratos comerciais.	R\$ milhões	0.00	2019	2024	P	3,630.00
						A	

Details

Means of verification: Relatório final de execução do programa a ser elaborado pelo BNDES.

Observations: Inclui investimento total a ser integralizado por meio de PPPs, incluindo capital de patrocinadoras e financiamento bancário, conforme estimado nos estudos de viabilidade financiados pelo programa. A linha de base é zero, já que o indicador inclui apenas as PPPs apoiadas pelo programa. Meta foi definida com base no valor médio de R\$ 518 milhões por projeto, obtido de experiências prévias com PPPs no BNDES, e um universo total de 15 projetos apoiados, dos quais 7 chegariam a ter contrato firmado até o fim de 2024.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)			
	No		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Percentual das PPPs iniciadas no Brasil nos anos de 1 a 3 que alcançam contrato comercial até o fim do ano 5 do programa.	Percentual	16.02	2019	2024	P	17.30
						A	

Details

Means of verification: Relatório final de execução do programa a ser elaborado pelo BNDES e relatório de mercado elaborado por consultoria especializada.

Observations: Universo inclui todos os projetos de PPP (estruturas públicas por meio de consultorias privadas independentes somadas às propostas não-solicitadas) iniciados em nível nacional no período entre Ano 1 e Ano 3 de execução do programa. Fórmula = n° de Projetos iniciados no Brasil entre Ano 1 e Ano 3 de execução que são convertidos em contratos / n° total de projetos iniciados entre Ano 1 e Ano 3. Linha de Base se refere aos Projetos estruturados sem MPI no Brasil que se iniciaram entre 01/01/15 e 31/01/17 e que foram convertidos a contratos até o fim de 2019. Favor notar que a meta aqui é para todo o país (não apenas as PPPs apoiadas pelo programa, e, portanto, a meta é inferior àquela do nível dos resultados). A meta foi estabelecida por meio da média ponderada de taxas de conversão em todo o portfólio de Projetos no Brasil durante o período de execução, incluindo aqueles apoiados pelo programa. A estimativa usa valores de referência de Projetos sem MPI iniciados entre 01/01/15 e 31/01/17 e convertidos a contratos até o fim de 2019 (16,02% de 337), considerando um cenário sem mudanças para a carteira de projetos fora do programa, e 15 projetos iniciados com apoio do programa, durante o período Y1-Y3, 46,7% dos quais sendo convertidos em contratos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date			
	No		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoiar a eficiência do processo de preparação de um grupo de projetos de PPP e portnato aumentar sua atratividade para os investidores.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Percentual de PPPs que são convertidas em contrato com apoio do programa	%	14.81	2024	P	46.70
					A	

Details

Means of verification: Relatório final de execução do programa a ser elaborado pelo BNDES.

Observations: Universo inclui apenas Projetos PPP cujo serviço de consultoria tenha sido iniciado entre o Ano 1 e o Ano 3 de e que tenham sido convertidos em contratos até o Ano 5 da execução do programa. Fórmula = n° de Projetos apoiados pelo programa iniciados entre Ano 1 e Ano 3 que são convertidos em contratos / total de projetos apoiados pelo programa no período compreendido entre o Ano 1 e Ano 3 de execução. Linha de Base é igual ao valor de referência para projetos de PPP em um nível nacional. A participação de 14.81%, de acordo com informação de mercado existente sobre projetos preparados por entidades estruturadoras tais como bancos de desenvolvimento. Meta foi definida baseada na revisão das taxas de conversão atingidas em outros contextos, e expectativas do BNDES.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Prazo médio exigido para completar o ciclo de projeto com apoio do programa	Dias	850.00	2024	P	720.00
					A	

Details

Means of verification: Relatório final de execução do programa a ser elaborado pelo BNDES.

Observations: Mede o tempo (em dias) desde a ordem de serviço dos serviços de consultoria até a conversão em contrato comercial da PPP. Universo inclui apenas Projetos de PPP nos quais os serviços de consultoria obtiveram ordens de serviço entre o Ano 1 e o Ano 3 de execução e que foram convertidos em contrato até o fim do Ano 5 de execução do programa. Linha de base é igual ao valor de referência para projeto em nível nacional. Tempo médio é 850 dias, de acordo com a informação de mercado existente sobre projetos preparados com apoio de entidades estruturadoras tais quais bancos de desenvolvimento. Meta for definida baseado na revisão de tempos médios alcançados em outros contextos, e expectativas do BNDES.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Número médio de participantes (licitantes) por certame em projetos de PPP apoiados pelo programa	Participates	1.00	2024	P	3.00
					A	

Details

Means of verification: Relatório final de execução do programa a ser elaborado pelo BNDES.

Observations: Universo inclui apenas projetos de PPP apoiados pelo programa. Linha de base é igual ao valor de referência para projetos em nível nacional, para os quais o número médio de licitantes é 1,5. Alvo é definido baseado na revisão da participação de investidores alcançada em leilões bem sucedidos de PPPs de infraestrutura, e expectativas do BNDES.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Financiamento de serviço de consultoria para preparação de PPP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	Recursos desembolsados em contratos de serviço de consultoria especializada.	Milhões de US\$/ano (meta cumulativa.	P	7.8	30	7,800,000	30,000,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

Total Cost

	Total Cost	P			7,800,000	30,000,000
		P(a)				0
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories