

PMR Public Report

Operation Number	CO-J0010	Chief of Operations Validation Date	10/24/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Employment Policies	Loan Number	4935/GR-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE TRABAJO DE COLOMBIA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-LABOR POLICY
Team Leader	GONZALEZ VELOSA, CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	CO-L1250
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-J0010	0	2,625,000	0	0	2,625,000	2,625,000	314,128.16	11.97%	2,310,871.84
CO-L1250	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	2,393,431.48	11.97%	17,606,568.52
Aggregated	20,000,000	22,625,000	0	0	22,625,000	22,625,000	2,707,559.64	11.97%	19,917,440.36

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Aumentar la empleabilidad de la fuerza laboral nacional y migrante.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Diferencia en % de tasa de formalidad en el país (i.e. porcentaje de ocupados cotizando a la seguridad social) vs tasa de formalidad en grupo de control	%	0.00	2018	2024	P	3.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Encuestas de hogares armonizadas (BID)

Observations: Metodología de control sintético. Tasa de formalidad en 2018: 35.2% total y 34.2% para mujeres

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Diferencia en % de salario promedio (estimado con ingreso laboral monetario de la actividad principal de los ocupados) vs salario promedio en grupo de control	%	0.00	2018	2024	P	4.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Encuestas de hogares armonizadas (BID)

Observations: Metodología de control sintético Salario promedio en 2018: COP\$1.099.095 total y COP\$1.008.042 para mujeres

Pro-Gender Yes

Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Tasa de formalidad del total de ocupados	%	10.80	2018	2024	P	12.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

0.2	migrantes definidos como % de ocupados que son extranjeros o colombianos retornados y que cotizaron a la seguridad social en el periodo de referencia.	%	10.80	2018	2024	A	0.00
Details							
Means of verification: Encuestas de hogares armonizadas (BID)							
Observations: Antes y después (B&A) con tendencia							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development bjective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Aumentar la cobertura y efectividad de las políticas de empleo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
0.0	Diferencia porcentual en el número de personas que se han registrado en la plataforma de la red de prestadores sistema de información (SISE) del servicio público de empleo (SPE) con respecto a un grupo de control.	%	0.00	2018	P	7.00	7.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos del sistema de información del SPE

Observations: Diferencias en diferencias Grupo de control conformado por prestadores del servicio público que no utilizan SISE, como agencias de empleo del SENA. Se construirán indicadores de seguimiento a migrantes (extranjeros o colombianos retornados) y género. En 2018 el total de personas registradas en el SISE era 1,107,199, el total de mujeres era 576,233 y el total de personas nacidas por fuera del país era: 157,987

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
0.2	Diferencia en % de personas orientadas en la red de prestadores del SISE que, tras recibir orientación, consiguieron empleos formales (medido como la cotización a la seguridad social al menos una vez durante los 6 meses posteriores a la orientación) con respecto a un grupo de control.	%	0.00	2018	P	4.00	4.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos del SPE y la Planilla Integrada de Liquidaciones de Aportes

Observations: Diferencias en diferencias y matching. Grupo de control conformado por prestadores del servicio público que no utilizan SISE, como agencias de empleo del SENA Se construirán indicadores de seguimiento por género. En 2018 el indicador de efectividad de SISE para el total de orientados fue 22.9% y para mujeres fue 21.2%

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer el sistema que asegura la pertenencia y calidad de la FT y ampliar el alcance de la certificación basada en competencias

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.0	Número de programas de FT que adoptan las herramientas del modelo de aseguramiento de pertinencia y calidad (v.g. evaluaciones de aprendizaje y de instructores y medidas de empleabilidad de egresados)	#	0.00	2018	P	40.00	40.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos piloto

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Los datos se tomarán de los datos administrativos del piloto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.1	Número de nacionales con certificación que reconozca aprendizajes previos y/o capacitación	# of beneficiaries	0.00	2018	P	5,600.00	5,600.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos programa- Mintrabajo

Observations: Los datos se tomarán de los datos administrativos del piloto

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

	Número de nacionales con certificado que se emplearon				P	0.00	0.00
					A		0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2025
1.2	Número de migrantes (extranjeros o colombianos retornados) con certificación que reconozca aprendizajes previos y/o capacitación	# of beneficiaries	0.00	2018	P	2,400.00	2,400.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Datos administrativos programa- Mintrabajo

Observations: Los datos se tomarán de los datos administrativos del piloto

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

	Número de migrantes (extranjeros o colombianos retornados) con certificado que se emplearon				P	0.00	0.00
					A		0.00

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Cobertura y efectividad de las políticas de empleo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	Sistema de información del SPE diseñado	#	P	1	1	664,813	664,813
			P(a)	1	1	664,813	664,813
			A	0	0	0	0
1.2	Primera fase del sistema de información del SPE implementado	#	P	0	1	247,829	7,985,041
			P(a)	0	1	247,829	7,985,041
			A	0	0	11,163	11,163
1.3	Segunda fase del sistema de información del SPE implementado	#	P	0	1	0	2,600,000
			P(a)	0	1	0	2,600,000
			A	0	0	0	0
1.4	Sistema gerencial del Ministerio de Trabajo (MT) diseñado	#	P	1	1	196,814	196,814
			P(a)	1	1	196,814	196,814
			A	0	0	0	0
1.5	Sistema gerencial del MT implementado	#	P	0	1	507,345	2,838,754
			P(a)	0	1	507,345	2,838,754
			A	0	0	0	0
1.6	Modelo de atención de la red de prestadores del SPE mejorado implementado	#	P	0	1	251,621	813,578
			P(a)	0	1	251,621	813,578
			A	0	0	4,259	4,259

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Desarrollo de herramientas para asegurar la pertinencia y calidad de la FT y fortalecimiento de la certificación basada en competencias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	Portal de información sobre la FT implementado	#	P	0	1	317,571	811,682
			P(a)	0	1	317,571	811,682
			A	0	0	7,413	7,413
2.2	Contenido con enfoque de género para portal de orientación de FT desarrollado	#	P	0	1	20,000	20,000
			P(a)	0	1	20,000	20,000
			A	0	0	0	0
2.3	Mecanismo institucional (estándares y herramientas) de evaluación para la acreditación de procesos de certificación de competencias laborales implementado	#	P	0	1	93,120	336,132
			P(a)	0	1	93,120	336,132
			A	0	0	0	0
2.4	Herramientas de normas y registro de certificación de competencias laborales implementadas	#	P	0	1	230,380	323,133
			P(a)	0	1	230,380	323,133
			A	0	0	34,810	47,676
2.5	Herramienta para recolectar información de perfiles laborales implementada	#	P	0	1	472,040	1,090,022
			P(a)	0	1	472,040	1,090,022
			A	0	0	0	0
2.6	Programa modular de certificación de competencias laborales implementado	#	P	0	1	1,498,290	3,192,304
			P(a)	0	1	1,498,290	3,192,304
			A	0	0	72,115	77,859
2.7	Lineamientos para eliminar barreras de género en el acceso a programa modular de capacitación y certificación de competencias desarrollados	#	P	1	1	0	30,000
			P(a)	1	1	0	30,000
			A	0	0	0	0
2.8	Estándares e instrumentos para el aseguramiento de calidad de la FT implementados	#	P	1	3	156,279	453,721
			P(a)	1	3	156,279	453,721
			A	0	0	0	0
2.9	Pilotos para el aseguramiento de la calidad de la oferta de FT terminados	#	P	0	4	15,620	412,800
			P(a)	0	4	15,620	412,800
			A	0	0	0	0
2.10	Informe para escalamiento de sistema de aseguramiento de calidad de la FT terminado	#	P	0	1	0	56,206
			P(a)	0	1	0	56,206
			A	0	0	0	0

Other Cost

Unidad Ejecutora		P			995,748	2,375,000
		P(a)			995,748	2,375,000
		A			422,178	598,062
Auditoria Financiera		P			75,000	300,000
		P(a)			75,000	300,000
		A			19,285	19,285
Monitoreo y Evaluación		P			0	500,000
		P(a)			0	500,000
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P			5,742,470	25,000,000
		P(a)			5,742,470	25,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			571,223	765,717
--	------------	---	--	--	---------	---------

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Internal Processes
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Technical Design
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Institutional Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Technical Design
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Governance Framework
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Materialized		Human Resources
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		-	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Human Resources
	Response actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Technical Design
	Response actions		
	13.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Human Resources
	Response actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination