

PMR Public Report

Operation Number	CH-L1098	Chief of Operations Validation Date	10/21/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project for Productive Development Financing in Chile	Loan Number	3677/OC-CH
Executing Agency	CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	DEMICHÉLIS, JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Chile
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1098	120,000,000	120,000,000	300,000	0	120,300,000	120,000,000	119,382,036.7	99.49%	617,963.3
Aggregated	120,000,000	120,000,000	300,000	0	120,300,000	120,000,000	119,382,036.7	99.49%	617,963.3

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Crecimiento en ventas de empresas que recibieron financiamiento

Observation: El indicador mide el crecimiento de las operaciones de empresas beneficiarias del Programa 2 años después de haber solicitado financiamiento, respecto al total de empresas beneficiarias en el año t.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Crecimiento en ventas de empresas que recibieron financiamiento	%PIB	0.00	2018	-	P	1.30
						A	
Details							
Means of verification: Rendiciones mensuales de CORFO							
Observations: Crecimiento en operaciones= [Σ(empresas que recibieron financiamiento y aumentan ventas en Tf+2) / Σ(empresas que recibieron financiamiento en el año t)]*100. Línea de base: Se obtendrá a partir de la primera camada de operaciones el año 2018. Meta 2019: 1,3%. Esta meta corresponde al crecimiento natural del número de microempresas, se consideró el crecimiento promedio de la microempresa para el periodo 2005-2015. La fuente de información es el SII.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)		No					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.	%	0.00	2016	P	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75		3.00
					A	0.00	3.50	-15.00	-18.20	17.22		
Details												
Means of verification: Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados.												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

Specific Development Objectives Nbr. 1: Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.	# of MSMEs	0.00	2015	P	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00
					A	30,711.00	68,453.00	67,018.00	59,265.00	61,943.00	49,800.00	
Details												
Means of verification: Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).	Micro / small / medium enterprises (#)	2.00	2015	P	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00		3.00
					A	0.42	1.20	1.20	5.54	0.73	0.61	
Details												
Means of verification: Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.												
Observations: El resultado del indicador corresponde a la suma de los resultados de dichos sub indicadores												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
	Micro-enterprises				P							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

	Micro-enterprises				A							
	Small and Medium enterprises				P							
					A							
	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Créditos)				P							
					A				0.40	2.80	0.09	
	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Microfinanzas)				P							
					A	0.42			1.22	0.58	0.36	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).	Micro / small / medium enterprises (#)	2.00	2015	P	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00		5.00
					A	0.00	1.50	3.00	2.00	1.56	0.00	

Details

Means of verification: Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
	Micro-enterprises				P							
					A					0.00	0.00	
	Small and Medium enterprises				P							
					A					0.00	0.00	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Factoring

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
1.1	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Mill USD	P		50		50,000,000
			P(a)	23.07	70.29	22,792,000	50,000,000
			A	0	47.22	0	27,208,000

Component Nbr. 2 Crédito MiPyME

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
2.1	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Coooperativas de Ahorro y Crédito)	Mill USD	P		50		50,000,000
			P(a)	0.7	73.75	0	56,500,000
			A	4.15	77.2	4,154,000	60,654,000

Component Nbr. 3 Leasing

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
3.1	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario)	Mill USD	P		20		20,000,000
			P(a)	10.81	17	10,304,000	14,499,958.28
			A	0	6.19	0	4,195,958.28

Other Cost

	Gastos de Administración	P				300,000
		P(a)			9,200	398,200
		A			5,600	394,600

Total Cost

	Total Cost	P				120,300,000
		P(a)			33,105,200	121,398,158.28
		A			4,159,600	92,452,558.28

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Coooperativas de Ahorro y Crédito)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FRANCYSR	09/28/2021
			Modify Physical Historical Actual	FRANCYSR	09/28/2021
	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FRANCYSR	09/28/2021
			Modify Physical Historical Actual	FRANCYSR	09/28/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions