

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1265	Chief of Operations Validation Date	10/24/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Consolidation of Private Participation Schemes in Infrastructure	Loan Number	5286/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	Sector/Subsector	TRANSPORT-RAILWAYS
Team Leader	CRUZ MORENO, PAULA	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Programa tiene elegibilidad a partir del 03 nov/21 y \$ 192,000 en proceso de de desembolso, y ha empezado su ejecución. En la etapa de preparación se elaboró un AAS (Análisis Ambiental y Social) para evaluar la relación de los estudios de preinversión a aspectos de sostenibilidad y para el caso de los estudios vinculados con la estructuración de proyectos de infraestructura, la manera de prevenir y/o mitigar los impactos y riesgos potenciales. De conformidad a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) el proyecto fue clasificado como Categoría "B.13" por tratarse de una operación en la cual no es posible evaluar en forma ex ante los impactos y riesgos. Además, por ser clasificado como B-13 no se requiere consulta ni divulgación de los estudios del programa previo a su aprobación en el directorio; aunque si es requerido para los proyectos específicos. La Dirección Nacional de Planeación (DNP), unidad ejecutora, tendrá la responsabilidad de la gestión ambiental y social del programa.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1265	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: apoyar y promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de servicios asociados en el país.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Proyectos de participación privada adjudicados para la provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social	#	2,020.00	2020	2026	P	2.00
						A	

Details

Means of verification: SECOP

Observations: Se tendrán en cuenta todos los proyectos de APP adjudicados a nivel nacional. Responsable: DNP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo específico 1: Reforzar el proceso de estructuración y financiamiento de proyectos de participación privada en las áreas de infraestructura económica y social

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
0.0	Proyectos de participación privada abiertos al mercado para precalificación, prepliegos o participación de terceros para la provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social.	#	0.00	2020	P				1.00	1.00	2.00
					A						0.00

Details

Means of verification: SECOP

Observations: Se tendrán en cuenta todos los proyectos de APP publicados para precalificación, prepliegos o participación de terceros a nivel nacional Responsable: DNP.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 2: Fortalecer la institucionalidad en torno a la consolidación de los mecanismos de participación privada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.0	Proyectos de participación privada estructurados que pasen a Fase II para la provisión de infraestructura y prestación de servicios en los sectores de infraestructura económica y social.	#	0.00	2020	P				1.00	2.00	3.00
					A						0.00

Details

Means of verification: Se medirá con las cartas de aprobación recibidas por parte de la entidad concedente.

Observations: Responsable: DNP

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fomento de la participación privada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
1.1	Estudios técnicos y normativos para el fomento de la participación privada en infraestructura finalizados.	#	P	0	6	122,000	2,130,000
			P(a)	0	6	122,000	2,130,000
			A		0		0
1.2	Estudios relacionados con preinversión o inversión de proyectos de participación privada finalizados.	#	P	0	8	50,000	7,170,000
			P(a)	0	8	50,000	7,170,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de entidades públicas potencialmente concedentes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
2.1	Personas capacitadas de entidades territoriales sobre esquemas de participación privada en infraestructura	#	P	0	600	5,000	50,000
			P(a)	0	600	5,000	50,000
			A		0		0
2.2	Personas capacitadas de entidades nacionales sobre esquemas de participación privada en infraestructura	#	P	0	310	0	198,000
			P(a)	0	310	0	198,000
			A		0		0
2.3	Estudios relacionados con aspectos institucionales para promover la participación privada finalizados.	#	P	0	1	160,000	800,000
			P(a)	0	1	160,000	800,000
			A		0		0
2.4	Guías, manuales, herramientas, indicadores o estudios sobre experiencias desarrollados para el fortalecimiento de estrategias en torno a los proyectos de participación privada, considerando aspectos de cambio climático, género y diversidad, y ambientales y sociales.	#	P	0	4	60,000	885,000
			P(a)	0	4	60,000	885,000
			A		0		0
2.5	Sistema de información de APP RUAPP operativo y mejorado	Sistema	P	0	1	7,500	567,000
			P(a)	0	1	7,500	567,000
			A		0		0

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento técnico e institucional del DNP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
3.1	Unidad técnica para la gestión y coordinación de actividades relacionadas con participación privada.	Unidad técnica	P	0	1	0	1,710,000
			P(a)	0	1	0	1,710,000
			A		0		0
3.2	Capacitaciones desarrolladas para fortalecer técnicamente al equipo contratado para apoyar al Programa, a partir de las necesidades identificadas.	#	P	0	1	30,000	380,000
			P(a)	0	1	30,000	380,000
			A		0		0
3.3	Capacitación género y diversidad	#	P	0	1	10,000	10,000
			P(a)	0	1	10,000	10,000
			A		0		0

Other Cost

	Unidad Coordinadora contratada	P			0	672,047
		P(a)			0	672,047
		A				0
	Evaluaciones	P			0	200,000
		P(a)			0	200,000
		A				0

RESULTS MATRIX**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

	Auditoria Financiera	P			17,500	227,953
		P(a)			17,500	227,953
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			462,000	15,000,000
		P(a)			462,000	15,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Human Resources
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Planning
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Legal Environment
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Systems
	Response actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes