

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	CO-G1015	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/26/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	01/28/22	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Socio-Urban Integration of Migrants in Colombian Cities Program	<b>Loan Number</b>	GRT/ER-17925-CO, GRT/ER-18834-CO
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE CULTURA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	<b>Sector/Subsector</b>	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES
<b>Team Leader</b>	ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA	<b>Overall Stage</b>	Effective/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Investment Grants	<b>Country</b>	Colombia
<b>Lending Instrument</b>		<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>			

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	El Programa no ha empezado su ejecución y tiene planificado tentativamente la realización del Taller de Arranque para febrero de 2022, la Supervisión se hizo con el equipo del proyecto por parte del BID y se tuvieron presentes también las dos ejecutoras el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y el Ministerio de Cultura		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-G1015	0	11,330,000	0	0	11,330,000	11,330,000	0	0.00%	11,330,000
<b>Aggregated</b>	<b>0</b>	<b>11,330,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,330,000</b>	<b>11,330,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>11,330,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

No information available for this section

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño

**Observation:** Objetivo específico 1: Reforzar la capacidad institucional de asistencia al migrante de entidades subnacionales implementando un sistema de seguimiento basado en el desempeño y un modelo de asistencia al migrante

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	Número de migrantes registrados en el sistema de seguimiento basado en el desempeño en relación con la población total de migrantes en ciudades o áreas metropolitanas beneficiarias	%	0.00	2020	P	9.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente

**Observations:** Cada ciudad o área metropolitana cuenta con su propia autoridad educativa. Este indicador se desglosará por sexo y por origen de los aprendices (migrantes o locales).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Número de migrantes asistidos con el sistema de seguimiento basado en el desempeño en relación con la población de migrantes registrados en el sistema de seguimiento basado en el desempeño en ciudades o áreas metropolitanas beneficiarias	%	0.00	2020	P	90.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del proyecto que incluye una encuesta representativa de aprendices de las cinco Escuelas Taller

**Observations:** Este indicador se desglosará por tipo de empleo (trabajo asalariado o emprendimiento), sexo y origen de los aprendices (migrantes o locales).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes

**Observation:** Objetivo específico 2: Aumentar las oportunidades de inclusión económica en comunidades receptoras de migrantes por medio de Escuelas Taller nuevas o mejoradas

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
2.0	Número de aprendices de escuelas taller certificados por la autoridad educativa pertinente en relación con el número de becas concedidas	%	0.00	2019	P	60.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente

**Observations:** Cada ciudad o área metropolitana cuenta con su propia autoridad educativa. Este indicador se desglosará por sexo y por origen de los aprendices (migrantes o locales).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

2.2	Número de aprendices de escuelas taller que consiguieron empleo hasta seis meses después de finalizar el curso en relación con el número de becas concedidas	%	0.00	2020	P	62.00
					A	
Details						
Means of verification: Evaluación final del proyecto que incluye una encuesta representativa de aprendices de las cinco Escuelas Taller						
Observations: Este indicador se desglosará por tipo de empleo (trabajo asalariado o emprendimiento), sexo y origen de los aprendices (migrantes o locales).						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible

**Observation:** Objetivo específico 3: Facilitar el acceso a viviendas de alquiler asequible

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.0	Porcentaje de hogares con déficit cualitativo de vivienda en Medellín o Barranquilla	%	20.90	2018	P	19.90
					A	
Details						
Means of verification: Evaluación final del proyecto en que se analizan datos recolectados por las municipalidades para sus planes de desarrollo 2020-2024 o datos del grupo de seguimiento de la sociedad civil Como Vamos.						
Observations: Este indicador se desglosará por hogares de migrantes o locales. Los datos de referencia provienen de las proyecciones para 2020 basadas en los datos censales de 2018 del DANE.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.2	Hogares receptores de subsidios de alquiler que viven en condiciones habitacionales mejoradas en Medellín o Barranquilla	%	0.00	2019	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de seguimiento y evaluación de la ciudad						
Observations: Seguimiento mediante el sistema basado en el desempeño: hogares de migrantes con condiciones habitacionales mejoradas, desglosados por sexo.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Sistemas de seguimiento basado en el desempeño y modelos de asistencia al migrante implementados	Unidad	P	0	4	0	500,000
			P(a)	0	4	0	500,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Escuelas Taller con certificación EDGE construidas y puestas en funcionamiento	Unidad	P	0	5	0	2,430,000
			P(a)	0	5	0	2,430,000
			A	0	0	0	0
2.2	Número de becas concedidas a aprendices de Escuelas Taller	# of beneficiaries	P	600	1,560	1,373,000	3,570,000
			P(a)	600	1,560	1,373,000	3,570,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.1	Fondo de garantía de alquileres diseñado y en funcionamiento	Unidad	P	1	1	101,632	753,500
			P(a)	1	1	101,632	753,500
			A	0	0	0	0
3.2	Subsidios de alquiler otorgados	# of beneficiaries	P	403	3,900	357,760	2,788,500
			P(a)	403	3,900	357,760	2,788,500
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Administración	P			220,000	980,000
		P(a)			220,000	980,000
		A			220,000	220,000

## Total Cost

	Total Cost	P			2,052,392	11,022,000
		P(a)			2,052,392	11,022,000
		A			220,000	220,000

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Social Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Social Environment
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Social Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Natural Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Natural Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Social Environment
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories