

PMR Public Report

Operation Number	CH-L1145	Chief of Operations Validation Date	10/25/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/22/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support Program for Productive and Sustainable Investment	Loan Number	4863/OC-CH
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS
Team Leader	BENAVENTE, JOSE MIGUEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Chile
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1145	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50.00%	50,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento de la inversión

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Inversión sobre PIB	%	21.60	2017	2019	P	23.00
						A	23.00

Details

Means of verification: Datos del Banco Central de Chile

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Los tiempos de tramitación de permisos de los proyectos de inversión apoyados por GPS se reducen

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Tiempo promedio de tramitación de permisos ambientales y sectoriales para proyectos de inversión	Meses	40.00	2018	P	0.00	36.00		36.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: Estudio Línea de Base (EEO2) y Base de datos del catastro de proyectos de inversión de la oficina GPS

Observations: La línea de base se calcula a partir de un conjunto de 43 proyectos con características similares a los de la cartera de GPS. Los detalles del proceso de selección de los proyectos y el cálculo del tiempo se encuentran en el EEO2.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Los obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública se reducen

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la administración pública	Índice	3.30	2018	P	0.00	3.00		3.00
					A	0.00	0.00		0.00

Details

Means of verification: World Economic Forum (WEF) World Economic Forum (WEF) from the Executive Opinion Survey

Observations: Este indicador muestra hasta qué punto los ejecutivos de negocios evalúan qué tan costoso es para las empresas en su país cumplir con los requisitos administrativos gubernamentales. El indicador asume valores de 1 a 7. Valores altos indican que los ejecutivos de negocios perciben que el estado impone importantes cargas administrativas a las empresas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: La oficina GPS cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación establecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Número de visitas a la página de la oficina GPS	visitas	0.00	2018	P	0.00	25,000.00		25,000.00
					A	0.00	12,000.00		0.00

Details

Means of verification: Google analytics,-Oficina GPS

Observations: Este indicador mide el grado de difusión de las acciones, indicadores de gestión y los resultados de la oficina GPS. La página WEB www.oficinagps.cl tuvo 3863 visitas de un promedio de 3 minutos entre febrero y abril de 2019.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
1.			P		
			P(a)		
			A		

Component Nbr. 2 Componente 2. Creación y operación de la Oficina GPS en el MINECON

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022
2.1	Comité Asesor de Proyectos Sustentables Constituido (CAPS)	Copia del Decreto que crea el Comité Asesor de Proyectos Sustentables (D.S. MINECON N° 99/2018, Artículo 1)	P	0	1
			P(a)	0	1
			A		1
2.2	Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables Constituida (GPS)	Copia del Decreto que crea el Comité Asesor de Proyectos Sustentables (D.S. MINECON N° 99/2018, Artículo 5)	P	0	2
			P(a)	0	2
			A		2
2.3	Asignación presupuestaria para que GPS cuente con equipo técnico y desarrolle sus funciones	Copia de las Leyes de Presupuestos del Sector Público para 2019 y 2020	P	0	2
			P(a)	0	2
			A		2
2.4	Estudio sobre buenas prácticas internacionales en esquemas institucionales de apoyo al desarrollo de proyectos de inversión	Copia del acta de reunión del CAPS, en la cual conste la presentación del estudio a dicho Comité, y el estudio presentado	P	0	1
			P(a)	0	1
			A		1
2.5	Plataforma digital para apoyar el desarrollo de procesos centrales de trabajo de GPS en funcionamiento	Enlace electrónico a la página web de la Oficina GPS, donde conste y pueda verificarse el funcionamiento de la plataforma digital de dicha Oficina	P	0	2
			P(a)	0	2
			A		2
2.6	Oficina GPS está proporcionando un ámbito de coordinación entre organismos de la Administración del Estado involucrados en la tramitación de proyectos de inversión	Copia del reporte de la Oficina GPS sobre las reuniones de coordinación entre los citados organismos	P	0	1
			P(a)	0	1
			A		1
2.7	Proyecto de Ley que crea una instancia de gestión de proyectos de inversión sustentables (Oficina GPS).	Copia del informe con la propuesta con la propuesta técnica de fortalecimiento institucional de la Oficina GPS	P	0	1
			P(a)	0	1
			A		1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Alineamiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022
3.1	Convenios entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y organismos públicos y/o privados, a fin de apoyarles a mejorar sus procesos de trámite y de coordinación con la Oficina GPS, entre otros objetivos.	Copia de Decretos Supremos del MINECON emitidos y totalmente tramitados que aprueban los convenios celebrados entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y los organismos públicos y/o privados	P	3	6
			P(a)	3	6
			A	3	6
3.2	Informes presentados a la Oficina GPS de organismos públicos y/o privados sobre acciones y actividades desarrolladas en el marco de los convenios celebrados con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	Copia de Informes presentados y recibidos por la Oficina GPS de al menos tres organismos públicos y/o privados con información sobre las acciones y actividades desarrolladas en el marco de convenios celebrados con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño	P	0	3
			P(a)	0	3
			A	0	3
3.3	Organismos públicos y/o privados que usan la plataforma digital para la gestión de permisos sectoriales ("plataforma SUPER") para gestionar permisos	Copia de los informes elaborados por la Oficina GPS disponible en su sitio web, acreditando que la plataforma SUPER permite la gestión de permisos de manera digital en organismos públicos y/o privados adicionales	P	0	6
			P(a)	0	6
			A	0	6
3.4	Recomendaciones y un plan de acción para utilizar información disponible en organismos públicos y/o privados en el desarrollo de líneas de base de nuevos proyectos de inversión	Copia del informe preliminar recibido y validado por la Oficina GPS. Copia del Informe de recomendaciones presentado al Servicio de Evaluación Ambiental	P	1	2
			P(a)	1	2
			A	1	2
3.5	Proyectos de Ley que contribuyan a reducir la burocracia en la gestión de permisos para proyectos de inversión	Copia de Proyectos de Ley presentados al Congreso Nacional • Copia de Actos administrativos emitidos y totalmente tramitados	P	2	3
			P(a)	2	3
			A	2	3

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente 4. Monitoreo y Evaluación

			PHYSICAL PROGRESS		
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2022
4.1	Estudio de línea de base que permita estimar los tiempos de gestión de permisos para proyectos de inversión similares a los de la cartera de la Oficina GPS.	• Copia del Informe de consultoría externa recibido por el MINECON	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.2	Metodología para identificar y estimar los beneficios económicos y sociales asociados al funcionamiento de la Oficina GPS.	Copia del Informe de consultoría externa recibido por el MINECON, incluyendo la metodología	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.3	Página web de la Oficina GPS, en la cual se describan sus funciones, servicios y se publiquen sus reportes mensuales de inversión.	Enlace electrónico a la página web de la Oficina GPS, a través de cual pueda verse la página en funcionamiento, las funciones y servicios de la Oficina GPF, y la publicación de reportes mensuales de inversión	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.4	Estudio de estimación de los beneficios económicos y sociales asociados a su funcionamiento.	Copia del acta de reunión del Comité, en la cual conste la presentación del estudio de estimación de beneficios a dicho Comité, y el estudio presentado	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
4.5	Base de datos que permita caracterizar la cartera de proyectos de la Oficina GPS para poder eventualmente realizar evaluaciones de sus resultados.	Copia del Informe elaborado por la Oficina GPS con la descripción de la base de datos	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
4.6	Herramienta de monitoreo del avance de los permisos para proyectos de inversión otorgados por los organismos públicos y/o privados.	Copia del informe de gestión de servicios públicos y/o privados elaborado por la Oficina GPS	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design