

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1269	Chief of Operations Validation Date	10/13/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Employment	Loan Number	5024/OC-EC
Executing Agency	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	VILLACORTA ALVAREZ, OMAR	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1269	93,800,000	93,800,000	0	0	93,800,000	93,800,000	70,000,000	74.63%	23,800,000
Aggregated	93,800,000	93,800,000	0	0	93,800,000	93,800,000	70,000,000	74.63%	23,800,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Componente Unico: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 DE LAS MIPE

Observation: El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19, de las Micro y Pequeñas Empresas (MIPE) como sostén del empleo en Ecuador.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Porcentaje del empleo en MIPE sobre el total de empleo en el país	%	43.21	2020	2022	P	0.00
						A	0.00

Details

Means of verification: INEC: Directorio de Empresas y Establecimientos

Observations: Es de esperar que el programa contribuya a mantener la participación del sector de MIPE sobre el total de trabajadores del país. La línea de base corresponde a la última medición del Directorio de Empresas y Establecimientos publicado en 2019 con datos del 2018.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente Unico: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	1. Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo frente a la tasa de mora de la banca pública.	%	0.73	2020	P		0.73
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS y Superintendencia de Bancos

Observations: Este indicador se calcula dividiendo la tasa de mora de la cartera de microcrédito de las cooperativas beneficiadas sobre la tasa de mora de la cartera de microcrédito de la banca pública. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de las cooperativas, 6 meses después de recibir fondos del programa, y dividiendo sobre la tasa de mora de la banca pública en ese momento. La fuente de información para realizar estos cálculos es la Superintendencia de Bancos de Ecuador. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver: Plan de Monitoreo y Evaluación (PME))

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	2. Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo frente a la tasa de mora de la banca pública.	%	0.73	2020	P		0.73
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS y Superintendencia de Bancos

Observations: Este indicador se calcula dividiendo la tasa de mora de la cartera de microcrédito de las cooperativas beneficiadas sobre la tasa de mora de la cartera de microcrédito de la banca pública. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de las cooperativas, 12 meses después de recibir fondos del programa, y dividiendo sobre la tasa de mora de la banca pública en ese momento. La fuente de información para realizar estos cálculos es la Superintendencia de Bancos de Ecuador. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	3. Monto total de la cartera relevante para el financiamiento de corto plazo alcanzado gracias al apoyo del programa.	%	237.10	2020	P		271.30
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS

Observations: La línea de base corresponde a la cartera de microcrédito de CONAFIPS a diciembre de 2019. Se considera esta cartera como relevante ya que atiende al mismo conjunto de sectores que se espera se incluyan en la operación, dado su carácter multisectorial. La meta corresponde al saldo de cartera de microcrédito esperado para final del programa en base a información de fuentes de financiamiento de CONAFIPS. En efecto, como consecuencia de la crisis existen limitaciones fiscales para financiar las metas de cartera con fondos públicos, por lo que la operación se presenta vital para conseguir dicho objetivo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.4	4. Proporción del número de créditos de corto plazo a MIPE lideradas por mujeres en la cartera de CONAFIPS.	%	42.00	2020	P		42.00
					A		
Details							
Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS							
Observations: La línea de base corresponde al porcentaje de créditos a mujeres en la cartera relevante de CONAFIPS, en términos de número de operaciones. No se espera que cambien los criterios actuales de asignación de crédito, por lo que la meta debería ser que el nivel inicial se mantenga. Indicador pro-gender.							
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Unico: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	P1. Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPE por el programa.	USD	P	40	85	40,000,000	85,000,000
			P(a)	40	85	40,000,000	85,000,000
			A	16.75	41.43	16,753,755	41,435,345
1.2	P2. Monto garantizado para el financiamiento de capital de trabajo de MIPE por el programa.	USD	P	4	8.8	4,000,000	8,800,000
			P(a)	4	8.8	4,000,000	8,800,000
			A	2	2.61	2,032,972	2,652,575.82

Total Cost

	Total Cost	P			44,000,000	93,800,000
		P(a)			44,000,000	93,800,000
		A			18,786,727	44,087,920.82

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	H1. Número de operaciones otorgadas para el financiamiento de capital de trabajo para MIPE lideradas por mujeres en por el programa.	Modify Milestone	Modify Unit of Measure	KARINAC	09/30/2021
	H2. Número de operaciones garantizadas para el financiamiento de capital de trabajo de MIPE lideradas por mujeres por el programa.	Modify Milestone	Modify Unit of Measure	KARINAC	09/30/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
Stakeholder Priorities