

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1226	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/24/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/24/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus (COVID-19)	<b>Loan Number</b>	5289/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending prior Legislative Approval
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1226	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0.00%	45,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>45,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables rurales frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA e IOTA

**Observation:** Los objetivos específicos son: (i) apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la Pandemia COVID-19, los dos huracanes ETA e IOTA en el periodo durante la recuperación; y (ii) preservar el capital humano de las personas afectadas por la crisis de coronavirus.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Nivel de ingreso de hogares vulnerables rurales (tres quintiles más bajos) respecto a nivel de ingreso de hogares no vulnerables (dos quintiles más altos) 12 meses después del inicio de la crisis.	Porcentaje	24.30	2020	2024	P	24.60
						A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHMP)

**Observations:** Hogares vulnerables son los tres quintiles más bajos de ingreso; no vulnerable, los dos más altos. Se divide el ingreso promedio de los tres quintiles más bajos (a nivel de hogares) entre el ingreso promedio de los dos quintiles más altos (cuatro y cinco) Este indicador refleja que, con el financiamiento del proyecto, el ingreso adicional del BVM protege el ingreso relativo de los hogares vulnerables rurales, generando una ligera mejora en la distribución del ingreso

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Brecha de la pobreza extrema monetaria en los hogares participantes rurales del BVM (utilizando la línea de pobreza actualizada)	Porcentaje	41.00	2020	2024	P	38.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHMP)

**Observations:** Se refiere a la brecha de extrema pobreza de los hogares participantes del BVM rural. (sin y con intervención, no considera otros programas o recuperación económica). Gender Tracking

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por la Pandemia COVID-19, los dos huracanes ETA e IOTA en el periodo durante la recuperación

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.0	Hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor que reciben transferencias como parte de la estrategia para enfrentar los impactos de COVID-19	Porcentaje	55.00	2020	P	80.00	80.00	80.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial del PBVM

**Observations:** Denominador son los hogares rurales que deberán recibir el BVM según la certificación de la FSU 2019 y cruce realizado por CENISS en 2020 Numerador los hogares rurales del denominador que recibirán el BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.3	Puntos de pago de la Plataforma G2P de BAHNPROVI activados	Número	254.00	2020	P	861.00	1,861.00	1,861.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información BAHNPROVI

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias para grupos vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
1.1	Hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor que recibe transferencias regulares durante los meses de emergencia sanitaria o recuperación, entregadas.	Hogares	P	72,000	40,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Expansión de estrategias Complementarias al PBVM para prevenir la VD y VIF contra mujeres, niñas/os que incluyen al programa ¡Cúdate! Realizadas.	Estrategia	P	1	215,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Parejas del PBVM capacitadas en el programa ¡Cúdate!	Parejas	P	2,000	247,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Hogares con expansión de la Iniciativa Emprendiendo una Vida mejor.	Hogares	P	1,000	1,738,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.5	Plataforma de Pago del BANHPROVI fortalecida.	Plataforma	P	1	1,131,760
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.6	Agentes corresponsales BANHPROVI, para ampliar cobertura	Agencias	P	500	389,997
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.7	Tarjeta Digital Implementada	Sistema	P	1	478,243
			P(a)	0	0
			A	0	0

## Other Cost

UCP fortalecido	P		321,601
	P(a)		0
	A		0
Operatividad de la UCP	P		53,399
	P(a)		0
	A		0
Auditoría Externa	P		280,000
	P(a)		0
	A		0
Evaluaciones del proyecto	P		145,000
	P(a)		0
	A		0

## Total Cost



	Total Cost	P		45,000,000
		P(a)		0
		A		0



## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section







# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects