

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1188	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/21/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/20/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement of school quality to develop capacities for the Employment: Youth Program	<b>Loan Number</b>	4449/BL-HO, 4449/BL-HO-1, 4449/BL-HO-2
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE EDUCACION	<b>Sector/Subsector</b>	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
<b>Team Leader</b>	FERNANDEZ COTO, RAQUEL AUXILIADORA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	YES
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	06/29/20
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1188	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	28,500,000	47.50%	31,500,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	28,500,000	47.50%	31,500,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica en los municipios priorizados por el programa y mitigar los efectos indirectos de la epidemia.

**Observation:** La matriz de resultados se encuentra en el EZSHARE No. 79499831-40 (Documento de Reformulación). Los indicadores 1.1, 1.2, 1.3 incluyen municipios beneficiados en el Componente 2 del Proyecto. El indicador 1.4 incluye municipios beneficiados en el Componente 1 del Proyecto.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Matemática	Promedio	228.00	2015	2020	P	250.00
						A	0.00

#### Details

**Means of verification:** Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. responsable SEDUC

**Observations:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Lengua	Promedio	277.00	2015	2020	P	304.00
						A	0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de línea base e informe final de consultoría

**Observations:** Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Abandono escolar promedio de estudiantes del	Porcentaje	9.00	2014	2020	P	7.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

0.2	tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	9.00	2014	2020	A	0.00
Details							
Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/ Instituto Nacional de Estadística)							
Observations: Incluye munucipios beneficiados en el Componente 2							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	45.00	2014	2020	P	50.00
						A	0.00

Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Número de muertes provocadas por COVID-19	# muertes	8,370.00	2020	2020	P	5,952.00
						A	0.00

Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.5	Casos de COVID-19 confirmados	# casos	93,000.00	2020	2020	P	74,400.00
						A	0.00
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)	No						

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de Modalidades Alternativas (MA)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	# of students	0.00	2014	P	11,200.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	300.00	12,400.00
					A	11,250.00	11,772.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No			
	Female				P	5,600.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	150.00	6,200.00
					A	5,718.00	5,940.00	0.00			0.00
	Male				P	5,600.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	150.00	6,200.00
					A	5,532.00	5,832.00	0.00			0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas	Porcentaje	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes oficiales de matrícula anual (SEDUC)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
------------	--	----	---------------	--	----

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje

**Observation:** La consultoría se financiará con el Componente 2. Instrumento CLASS está basado en observación de aula y será adaptado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas	Porcentaje	0.00	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00		0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Aprobación del organismo ejecutor del informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
------------	--	----	---------------	--	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Estudiantes matriculados en centros con docentes	# of students	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

1.1	capacitados en pedagogías activas de aprendizaje (CRF)	# of students	0.00	2017	A	0.00		0.00			0.00
Details											
Means of verification: Reporte matrícula del SACE (SEDUC/INE)											
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity			
								No			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mayor progresión escolar

Observation: Todos los estudiantes del Componente 2.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas	Porcentaje	80.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00		0.00			0.00
Details											
Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/INE)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Información oportuna e integrada usada en decisiones de política

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLIN y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH).	# documentos de programación con indicadores	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
					A	0.00		0.00			0.00
Details											
Means of verification: SEDUC. Documentos de progración aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 5: Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios de salud

Observation: El indicador 5.4 fue agregado en función de poder alinear los indicadores corporativos, ya que solo se contaba con indicadores relacionados a disminuir muertes por COVID-19 y casos controlados de COVID-19. En este sentido, al agregarlo, podemos tener ahora mapeada la población que es atendida.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.0	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage	Porcentaje	0.00	2020	P		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A			0.00			0.00
Details											

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Dirección General de Redes de Servicios

**Observations:** Numerador: Número de establecimientos de primer nivel de atención de las áreas de intervención para casos COVID-19 sospechosos y/o leves confirmados, con capacidad de Triage  
Denominador: Total de establecimientos de salud con capacidad de atención de casos COVID-19 sospechosos y/o leves confirmados

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.2	Porcentaje de establecimientos de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuentan con capacidad de aislamiento	Porcentaje	0.00	2020	P		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A			0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Redes de Servicios

**Observations:** Numerador: Número de establecimientos de salud con capacidad de aislamiento Denominador: Número total de establecimientos de atención de salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.3	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país	Porcentaje	0.00	2020	P		0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					A			0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Expedientes Clínicos

**Observations:** Numerador: Número de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo Denominador: total de pacientes hospitalizados con COVID-19.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.3	Beneficiarios de servicios de salud	# of beneficiaries	0.00	2021	P	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
					A			0.00			0.00

#### Details

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	# convenios /contratos	P	2	2	3,830,852	13,931,034
			P(a)	2	2	4,411,610	13,931,034
			A	1	0	737,693.5	8,005,106.95
1.2	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	# módulos	P	15	50	2,936,000	6,202,873
			P(a)	15	50	2,521,322	6,202,873
			A	0	0	19,552.39	67,480.95

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revision de módulos de pedagogía	Currículo	P	1	1	496,260	550,260
			P(a)	1	1	495,668	550,260
			A	0	0	138,687.89	138,687.89
2.2	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	# docentes	P	1,654	2,708	4,557,694	6,249,795
			P(a)	1,654	2,708	2,711,145	6,249,795
			A	0	0	0	327,274
2.3	Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Plataforma	P	1	1	800,000	800,000
			P(a)	1	1	240,000	800,000
			A	0	0	0	0
2.4	Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	# escuelas	P	200	547	1,040,409	3,315,021
			P(a)	200	547	1,275,511	3,315,021
			A	0	0	0	0
2.5	Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo, apoyo a jovenes emigrantes retornados y prevención de violencia.	# escuelas	P	20	60	226,242	1,033,000
			P(a)	20	60	246,514	1,033,000
			A	0	0	7,215.76	10,815.76
2.6	Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Programa	P	1	1	153,538	1,765,000
			P(a)	1	1	349,204	1,765,000
			A	0	0	0	0
2.7	Evaluación de competencias finalizadas.	Evaluación	P	4	8	908,999	1,997,280
			P(a)	4	8	892,600	1,997,280
			A	0	0	22,799.92	131,527.28
2.8	Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Estrategia	P	1	1	230,243	1,448,000
			P(a)	1	1	254,120	1,448,000
			A	0	0	0	0



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.1	Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Sistema	P	1	1	1,520,087	2,547,527
			P(a)	0	1	453,400	2,224,570
			A	0	0	0	5,880
3.2	Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Plataforma	P	1	1	400,000	400,000
			P(a)	0	1	151,716	151,716
			A	0	0	0	0
3.3	Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.	Equipamiento	P	4	4	564,000	602,400
			P(a)	4	4	1,371,567	1,392,205
			A	0	0	0	0
3.4	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	# equipos	P	4	4	625,009	1,847,940
			P(a)	4	4	741,376	1,629,376
			A	3	0	153,750.3	535,985.27

Component Nbr. 4 Componente 4: Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.1	Número de unidades de salud de primer y segundo nivel equipados para la atención de pacientes con COVID-19.	# unidades	P	21	21	6,400,000	15,000,000
			P(a)	21	21	6,401,000	15,000,000
			A	21	21	4,642,623.92	13,241,623.92

## Other Cost

	Gestión del programa	P			381,609	2,046,826
		P(a)			920,354	2,046,826
		A			177,500.94	1,011,103.97
	Monitoreo y evaluación	P			7,500	15,000
		P(a)			7,500	15,000
		A			0	0
	Auditoría	P			39,686	248,044
		P(a)			39,686	248,044
		A			0	89,315.65

## Total Cost

	Total Cost	P			25,118,128	60,000,000
		P(a)			23,484,293	60,000,000
		A			5,899,824.62	23,564,801.64

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
General Development Objective	Casos de COVID-19 confirmados	Create General Development Objective Indicator	N/A	IVONNESA	10/19/2021
	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Create General Development Objective Indicator	N/A	IVONNESA	10/19/2021
	Número de muertes provocadas por COVID-19	Create General Development Objective Indicator	N/A	IVONNESA	10/19/2021
Output	Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IVONNESA	09/23/2021
	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IVONNESA	09/23/2021
			Modify Financial Historical Actual	IVONNESA	09/23/2021
	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IVONNESA	09/23/2021
	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IVONNESA	09/23/2021
Specific Development Objective	Beneficiarios de servicios de salud	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	ROSANGELAB	10/20/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	ROSANGELAB	10/20/2021

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Materialized		Governance Framework
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	1.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	1.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Social Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	2.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Human Resources
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Governance Framework
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	4.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	4.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	4.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Planning
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Materialized		Natural Environment
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Political Environment
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Materialized		Natural Environment
	Response actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Political Environment

**RISKS AND PLANNED RESPONSES**

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	Response actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Intra/Inter Coordination
Legal aspects and public processes
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Stakeholder Priorities