

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1199	Chief of Operations Validation Date	10/22/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	COMPREHENSIVE STRENGTHENING OF TEGUCIGALPA'S TRAUMA AND EMERGENCY CARE NETWORK	Loan Number	4713/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL)	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1199	53,820,000	53,820,000	0	0	53,820,000	53,820,000	0	0.00%	53,820,000
Aggregated	53,820,000	53,820,000	0	0	53,820,000	53,820,000	0	0.00%	53,820,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Reducción de Lesiones de Causas externas

Observation: Aun no está definida la meta porque depende del levantamiento de línea base; sin embargo se considera que el indicador se reducirá en 8 puntos porcentuales, en relación al valor de línea base que se recolecte

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Tasa Mortalidad Hospitalaria por LCE	Tasa	0.00	2019	2024	P	8.00
						A	
Details							
Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la información del Hospital							
Observations: Reducir 8% de la línea base							
<div> <div>Pro-Gender</div> <div>No</div> </div> <div> <div>Pro-Ethnicity</div> <div>No</div> </div> <div> <div>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</div> <div>No</div> </div>							

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejoramiento del acceso a la atención de las Lesiones de Causas Externas (LCE)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.1	% de TUM certificados para la atención prehospitalaria de las LCE.	%	0.00	2017	P	100.00	100.00
					A		

Details

Means of verification: Certificados emitidos

Observations: Número de TUM certificados/ total de personal de atención prehospitalaria de emergencias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Días de estancia hospitalaria por LCE.	Días	21.00	2017	P	9.00	9.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital.

Observations: Total de días permanencia de los pacientes

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.3	Índice de postergación de cirugías de LCE en emergencia.	Días	40.00	2017	P	10.00	10.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital

Observations: Cirugías realizadas a pacientes que ingresaron a emergencias/Total de emergencias que requieren cirugías

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.4	Índices de abastecimiento de medicamentos e insumos críticos para la atención de LCE.	Días	51.00	2017	P	90.00	90.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Suma de todos ítems de medicamentos que se encuentran en situación de stock equivalentes a unos o más meses de consumo/suma del número de ítem de medicamentos manejados.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.6	% de mujeres Víctimas de Violencia atendidas por LCE, referidas para seguimiento a Ciudad Mujer.	%	0.00	2017	P	100.00	100.00
					A		

Details

Means of verification: Registros del sistema de referencia respuesta.

Observations: Número de mujeres víctimas de VCM referidas para seguimiento a Ciudad Mujer/Total de mujeres víctimas de VCM atendidas por 100.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejoramiento de la calidad de la atención hospitalaria de las Lesiones de Causas Externas (LCE)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Porcentaje de atenciones por LCE atendidas en las emergencias del hospital de acuerdo a la norma.	%	0.00	2017	P	80.00	80.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la información del Hospital

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.2	% de infecciones postquirúrgicas	%	8.00	2017	P	6.00	8.00
					A		

Details

Means of verification: Registros de la Unidad de Gestión de la Información del hospital.

Observations: Cantidad de infecciones postquirúrgicas/total cirugías

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Construcción y Equipamiento del Hospital de Trauma y el Fortalecimiento de la red de hospitales de la zona centro-sur-orient

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Hospital de Trauma, diseñado y supervisado	Hospital	P	0	1	137,400	4,580,000
			P(a)	0	1	137,400	4,580,000
			A	0	0		0
1.2	Hospital de Trauma construido	Hospital	P	0	1	0	33,660,000
			P(a)	0	1	0	33,660,000
			A	0	0		0
1.3	Hospital de Trauma equipado con equipo medico y de comunicaciones	Hospital	P	0	2	0	13,100,000
			P(a)	0	2	0	13,100,000
			A	0	0		0
1.4	Secretaria de Salud fortalecida en proceso de Diseño, construcción y supervision de obras	Informe Obras ejecutadas	P	0	1	360,000	900,000
			P(a)	0	1	360,000	900,000
			A	0	0		0

Component Nbr. 2 Componente 2: Modelo de Atención y Gestión de la Red y Hospital de Trauma.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1	Modelo de atención de Lesiones de Causa Externa y emergencias en el país, elaborado	Modelo	P	0	1	0	90,000
			P(a)	0	1	0	90,000
			A	0	0		0
2.2	Plan de Apertura y Puesta en marcha del Hospital de Trauma elaborado	Plan	P	0	1	0	243,200
			P(a)	0	1	0	243,200
			A	0	0		0
2.3	Sistema de Comunicación y Monitoreo entre la central de emergencia 911, las ambulancias, las emergencias de los Hospitales y Cliper, diseñado	Sistema de comunicacion	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1	0	40,000
			A	0	0		0
2.4	Sistema de Información del Hospital de Trauma, diseñado	Sistema de informacion	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0		0

Other Cost

Unidad Ejecutora		P			255,600	766,800
		P(a)			255,600	766,800
		A				0
Auditoria Externa		P			60,000	120,000
		P(a)			60,000	120,000
		A				0
Evaluación Linea Base		P			40,000	40,000
		P(a)			40,000	40,000
		A				0
Evaluación final del proyecto		P			0	80,000
		P(a)			0	80,000
		A				0

Total Cost

Total Cost		P			853,000	53,820,000
		P(a)			853,000	53,820,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A				0
--	------------	---	--	--	--	---

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories