

PMR Public Report

Operation Number	PN-L1160	Chief of Operations Validation Date	10/28/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	11/02/21
Last Update	10/20/21	Country Representative Validation Date	11/19/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Inclusion Program for Persons with Disabilities in Panama	Loan Number	5127/OC-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación no ha desembolsado aún. En octubre del 2021 el gobierno de Panamá otorgó presupuesto correspondiente para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2021. No se muestran avances en la ejecución financiera dado que el Programa aún no ha recibido el primer desembolso de recursos económicos, Se espera que el Banco hará efectivo el primer desembolso a inicios del 2022.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1160	40,000,000	40,000,000	1,300,000	0	41,300,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	1,300,000	0	41,300,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: El objetivo general del Programa es apoyar la inclusión social de las personas con discapacidad (PcD) a través del aumento en la capacidad del Estado para identificarlos y ponderar sus necesidades, así como promover mejoras en la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y de soporte a la autonomía personal que reciben.

Observation: El indicador de Impacto 1.4 depende de un diagnóstico de educación inclusiva que se financiará con el componente 3 (producto 3.1.1.)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Proporción de PcD certificadas a nivel nacional	%	2.10	2019	2025	P	6.90
						A	

Details

Means of verification: Registro Nacional de Certificacion

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)			
	No		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Proporción de PcD que reciben rehabilitación efectiva en MINSA	%	38.10	2017	2025	P	42.40
						A	

Details

Means of verification: SEIS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)			
	No		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Porcentaje de niños con diagnóstico de discapacidad auditiva en MINSA	%	3.80	2018	2025	P	4.80
						A	

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Means of verification: SEIS

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Ratio de asistencia niños con discapacidad/asistencia niños sin discapacidad	Ratio	100.00	2019	2025	P	110.00
						A	

Details

Means of verification: Encuesta aplicada a escuelas tratamiento

Observations: El nivel inicial sera establecido a partir de la encuesta de educacion inclusiva

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la eficiencia y eficacia de los sistemas de identificación y certificación de las PcD

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Proporción de PcD evaluadas bajo parámetro CIF	%	2.50	2019	P	3.40	4.40	5.50	6.80	8.30	8.30
					A						

Details

Means of verification: Registro Nacional de Certificaciones

Observations: Numerador: Número de PcD evaluadas por SENADIS (acumulado) Denominador: Número de PcD (Censo) Línea de base: Numerador: 8,152 (2015-2019) Denominador: 329,067 (CENSO para % de discapacidad, estimaciones poblacionales 2019)4 Meta: 27,222/ 329,067

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Tiempo promedio de certificación efectiva	Meses	5.00	2020	P	4.50	4.00	3.50	3.00	3.00	3.00
					A						

Details

Means of verification: Registro Nacional de Certificaciones

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Ampliar la capacidad de diagnóstico y la cobertura de los servicios de rehabilitación a la discapacidad con énfasis en la infancia temprana

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Proporción de niños que cuenta con tamizaje auditivo	%	24.30	2018	P	25.00	25.00	50.00	70.00	90.00	90.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: SIES

Observations: Numerador: Número de niños con tamizaje auditivo (MINSA) Denominador: Total nacidos vivos por año en MINSA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.3	Proporción de niños que cuenta con tamizaje visual	%	25.00	2019	P	25.00	25.00	50.00	70.00	90.00	90.00
					A	0.00					

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: SIES

Observations: Numerador: Número de niños con tamizaje visual (MINSA) Denominador: Total nacidos vivos por año en MINSA Línea de base: Tomado del Plan Maestro de Salud 2018-2015- MINSA *Seguimiento de género

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.4	Proporción de niños que cuenta con tamizaje metabólico	%	89.30	2018	P	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: SIES

Observations: Numerador: Número de niños con tamizaje metabólico (MINSA, H. del Niño y H. José D.de Obadía) Denominador: Número de niños nacidas vivos por año en MINSA Línea de base: 37,690/ 42,203 (2018). *Seguimiento de género

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.5	Proporción de PcD atendidos en Centros Reintegra	%	28.00	2017	P	28.00	28.00	31.40	35.10	36.50	36.50
					A	0.00					

Details

Means of verification: SIES

Observations: Numerador: Número de PcD atendidas en Reintegra por año (SENADIS) Denominador: Número de PcD total país sin provincia de Panamá (CENSO para determinar incidencia de la discapacidad, población de EMP 2017) Línea de base: 44,468 / 158,737

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.6	Porcentaje de Centros Reintegra que aplica (al menos el 80%) de los estándares de calidad aprobados	%	0.00	2020	P	0.00	0.00	30.00	50.00	80.00	80.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Informe Semestral

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.7	Porcentaje de PcD atendidas con calidad por el modelo comunitario de rehabilitación y salud	%	0.00	2020	P	0.00	0.00	2.50	5.00	7.50	7.50
					A	0.00					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details											
Means of verification: Informe Semestral											
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity				No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.8	Porcentaje de instituciones públicas que adoptan el Plan Nacional de Situaciones de Riesgos y Emergencias Humanitarias de aquellas que tienen oficina de equiparación	%	0.00	2020	P	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	50.00
					A	0.00					

Details											
Means of verification: Informe Semestral											
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity				No			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la calidad de los servicios educativos disponibles para los estudiantes con discapacidad

Observation: El indicador 3.1 tendrá como fuente una evaluación experimental sobre educación inclusiva, y el indicador 3.2 tendrá como fuente para su línea de base un diagnóstico de educación inclusiva

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.3	Porcentaje de estudiantes con discapacidad que cuentan con PEI (Plan Educativo Individual) en el sistema educativo público	%	100.00	2019	P	0.00	100.00	100.00	100.00	110.00	110.00
					A	0.00					

Details											
Means of verification: Diagnostico de la educacion inclusiva											
Observations: El indicador 3.1 tendrá como fuente para su línea de base un diagnóstico de educación inclusiva.											
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity				No			

Specific Development Objectives Nbr. 4: Aumentar la autonomía de las personas con discapacidad de altas necesidades de asistencia

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Índice de capacidad de toma de decisiones para PcD con altas necesidades de atención del programa Angel Guardián	DE de la línea de base	0.00	2022	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					A	0.00					

Details											
Means of verification: Evaluacion de impacto											
Pro-Gender No				Pro-Ethnicity				No			

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

4.3	Escala breve de Cargo de Cuidadores Familiares de PcD con altas necesidades de atención del programa Angel Guardián	DE de la línea de base	0.00	2022	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
					A	0.00					
Details											
Means of verification: Evaluacion de impacto											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la medición y valoración de la discapacidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.1	Encuesta Nacional de Discapacidad realizada	Encuesta	P	0	1	0	3,323,000
			P(a)	0	1	0	3,323,000
			A	0	0	0	0
1.2	Número de direcciones regionales de SENADIS equipadas e interconectadas con la sede central	# de direcciones regionales	P	0	11	0	4,054,140
			P(a)	0	11	0	4,054,140
			A	0	0	0	0
1.3	Campaña de comunicación diseñada	Campaña	P	0	1	0	665,000
			P(a)	0	1	0	665,000
			A	0	0	0	0
1.4	Número de personas capacitadas y certificadas para conformar Juntas Evaluadoras	# de personas capacitadas y certificadas	P	18	78	0	60,000
			P(a)	18	78	0	60,000
			A	0	0	0	0
1.5	Número de funcionarios capacitados en Renacer Fase 2	# de funcionarios capacitados	P	0	210	0	650,000
			P(a)	0	210	0	650,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Expansión de servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.1	Número de establecimientos de MINSA equipados con tamizaje auditivo-visual	# de establecimientos de salud	P	0	25	0	2,120,000
			P(a)	0	25	0	2,120,000
			A	0	0	0	0
2.2	Número de pruebas de tamizaje metabólico dotadas al Hospital del Niño	# de pruebas de tamizaje metabólico	P	0	112,500	286,364	1,575,000
			P(a)	0	112,500	286,364	1,575,000
			A	0	0	0	0
2.3	Número de funcionarios de salud capacitados en proceso de tamizaje neonatal	# de funcionarios capacitados	P	0	300	0	300,000
			P(a)	0	300	0	300,000
			A	0	0	0	0
2.4	Número de Centros Reintegra construidos	# de Centros Reintegra	P	0	1	0	2,507,860
			P(a)	0	1	0	2,507,860
			A	0	0	0	0
2.5	Número de Centros Reintegra rehabilitados y equipados	# de Centros Reintegra	P	0	7	0	3,250,000
			P(a)	0	7	0	3,250,000
			A	0	0	0	0
2.6	Número de PcD atendidas por el modelo comunitario de rehabilitación y salud	# of beneficiaries	P	0	6,000	150,000	3,285,000
			P(a)	0	6,000	150,000	3,285,000
			A	0	0	0	0
2.7	Número de ayudas técnicas (silla de ruedas, lentes, bastones) adquiridas	# of beneficiaries	P	393	2,393	300,000	5,000,000
			P(a)	393	2,393	300,000	5,000,000
			A	0	0	0	0
2.8	Plan Nacional de Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias diseñado	Plan	P	0	1	200,000	450,000
			P(a)	0	1	200,000	450,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del modelo de educación inclusiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
3.1	Diagnóstico del marco normativo nacional y estado del arte realizado	Documento de diagnostico	P	0	2	0	40,000
			P(a)	0	2	0	40,000
			A	0	0	0	0
3.2	Propuesta de marco normativo elaborada	Documento	P	0	1	0	5,000
			P(a)	0	1	0	5,000
			A	0	0	0	0
3.3	Campaña de sensibilización diseñada	Campaña	P	0	1	0	580,000
			P(a)	0	1	0	580,000
			A	0	0	0	0
3.4	Número de docentes capacitados	Numero de docentes capacitados	P	0	840	0	1,146,500
			P(a)	0	840	0	1,146,500
			A	0	0	0	0
3.5	Número de estudiantes con discapacidad con diagnóstico de necesidad de ajustes razonables y ayudas técnicas	# de estudiantes con discapacidad	P	0	6,911	0	350,000
			P(a)	0	6,911	0	350,000
			A	0	0	0	0
3.6	Número de bibliotecas de recursos instaladas	# de bibliotecas de recursos	P	0	30	0	900,000
			P(a)	0	30	0	900,000
			A	0	0	0	0
3.7	Evaluación de mpacto de educación inclusiva	Documento de evaluacion	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Ampliación de la autonomía de las PcD

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
4.1	Modelo de asistencia personal para PcD con altas necesidades de apoyo diseñado	Modelo	P	0	1	0	80,000
			P(a)	0	1	0	80,000
			A	0	0	0	0
4.2	Número de asistentes personales capacitados y aprobados	# de asistentes personales	P	0	650	0	273,500
			P(a)	0	650	0	273,500
			A	0	0	0	0
4.3	Número de PcD con altas necesidades de apoyo que reciben orientación sobre autonomía	# de PcD	P	0	1,750	0	250,000
			P(a)	0	1,750	0	250,000
			A	0	0	0	0
4.4	Número de PcD que cuentan con apoyo de asistentes personales	# of beneficiaries	P	0	1,050	0	6,300,000
			P(a)	0	1,050	0	6,300,000
			A	0	0	0	0
4.5	Evaluación de impacto en autonomía personal	Documento de evaluacion	P	0	1	70,455	800,000
			P(a)	0	1	70,455	800,000
			A	0	0	0	0
4.6	Propuesta de marco normativo para promover el ejercicio de capacidad jurídica de las PcD diseñada	Documento de propuesta	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1	0	40,000
			A	0	0	0	0
4.7	Diseño de sistema de apoyos realizado	Documneto de sistema de apoyos	P	0	1	0	10,000
			P(a)	0	1	0	10,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administracion de Componente 3 y Subcomponente 4.1	P			16,406	385,000
	P(a)			16,406	385,000
	A			0	0
Unidad Coordinadora de Proyecto	P			100,000	500,000
	P(a)			100,000	500,000
	A			0	0
Apoyo técnico y operativo al Programa	P			0	160,000
	P(a)			0	160,000
	A			0	0
Gastos operativos	P			115,000	145,000
	P(a)			115,000	145,000
	A			0	0
Auditoria	P			0	1,105,000
	P(a)			0	1,105,000
	A			0	0
Evaluaciones del Programa	P			0	90,000
	P(a)			0	90,000
	A			0	0
Contingencia	P			0	800,000
	P(a)			0	800,000
	A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			1,238,225	41,300,000
		P(a)			1,238,225	41,300,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Institutional Environment
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Systems
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section