

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1159	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/20/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/11/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Promote the Development of Skills for Employment in the Framework of Workforce Restructuring in Post-COVID-19 Paraguay and the Protection of Workers' Rights	<b>Loan Number</b>	5157/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-VOCATIONAL AND WORKFORCE TRAINING
<b>Team Leader</b>	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Financial System Registration
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1159	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>30,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Mejorar la inserción laboral de buscadores de empleo en empleos de calidad.

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Hombres buscadores de empleo que fueron atendidos por el SIL y están ocupados en empleos formales.	%	35.60	2018	2027	P	41.40
						A	

#### Details

**Means of verification:** Reportes del sistema ParaEmpleo.

**Observations:** LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Mujeres buscadoras de empleo que fueron atendidas por el SIL y están ocupadas en empleos formales.	%	37.70	2018	2027	P	43.90
						A	

#### Details

**Means of verification:** Reportes del sistema ParaEmpleo.

**Observations:** LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo específico i: Aumentar la cobertura del Sistema de Intermediación Laboral del MTESS.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.2	Vacantes registradas por año en el SIL.	#	900.00	2018	P	1,100.00	1,600.00	1,900.00	2,300.00	2,700.00	3,000.00	12,600.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes del sistema ParaEmpleo.

**Observations:** LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
1.3	Buscadores de empleo atendidos anualmente por el SIL.	#	3,915.00	2018	P	4,000.00	6,800.00	6,800.00	7,200.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Reportes del sistema ParaEmpleo.

**Observations:** LB: Sistema del Programa de Apoyo a Inserción Laboral (PAIL); Meta: Sistema de Información de Mercado Laboral.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Objetivo específico ii: Mejorar las habilidades de los buscadores de empleo, mediante la actualización de mallas de capacitación laboral del Servicio Nacional de Promoción Profesional y de Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.0	Personas que se certifican en las nuevas modalidades de CL para la inserción.	# of beneficiaries	1,307.00	2018	P		3,000.00	3,400.00	3,400.00	3,600.00	3,600.00	17,000.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes del sistema ParaEmpleo.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 0
2.3	Mujeres que se certifican en cursos de formación en ocupaciones no tradicionales diseñados en el proyecto.	# of beneficiaries	0.00	2018	P	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		500.00
					A							

#### Details

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Reportes del sistema ParaEmpleo.

**Observations:** El programa considerará como rubros no tradicionales aquellos en los que el promedio de trabajadoras mujeres sea inferior al 30%.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Ampliación del SIL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.1	Sistema informático de gestión de la información implementado y con estándares de seguridad y privacidad	Sistema	P	1	1	250,000	250,000
			P(a)	1	1	250,000	250,000
			A		0		0
1.2	Sistema de monitoreo y evaluación de políticas de empleo implementado	Sistema	P	1	1	47,591	1,000,000
			P(a)	1	1	47,591	1,000,000
			A		0		0
1.3	Oficinas de empleo en funcionamiento	#	P	2	4	52,273	1,500,000
			P(a)	2	4	52,273	1,500,000
			A		0		0
1.4	Ferias de empleo realizadas	#	P	4	24	80,682	200,000
			P(a)	4	20	80,682	200,000
			A		0		0
1.5	Portal Web de servicios en línea disponibles al ciudadano implementado	#	P	1	1	0	250,000
			P(a)	1	1	0	250,000
			A		0		0
1.6	Campañas de comunicación implementadas	#	P	1	6	0	750,000
			P(a)	1	5	0	750,000
			A		0		0
1.7	Infraestructura del MTESS reacondicionada, que incluya certificación EDGE y accesibilidad para personas con discapacidad	Edificio	P	0	1	59,460	980,000
			P(a)	0	1	59,460	980,000
			A		0		0
1.8	Proyecto para la gestión del cambio implementado	#	P	0	1	0	900,000
			P(a)	0	0	0	900,000
			A		0		0
1.9	Plataforma informática de gestión de información para políticas de empleo	#	P	1	1	1,764,238	5,170,000
			P(a)	1	1	1,764,238	5,170,000
			A		0		0
1.10	Funcionarios y técnicos del MTESS capacitados en el uso de información	#	P	20	100	0	130,000
			P(a)	20	100	0	130,000
			A		0		0
1.11	Funcionarios y técnicos del MTESS capacitados en inclusión e igualdad	#	P	20	100	0	420,001
			P(a)	20	100	0	420,001
			A		0		0
1.12	Funcionarios y técnicos del MTESS capacitados en funciones técnicas sectoriales	#	P	20	100	12,000	450,000
			P(a)	20	100	12,000	450,000
			A		0		0
1.13	Propuestas de políticas de empleo diseñadas	Documento	P	0	3	0	1,000,000
			P(a)	0	3	0	1,000,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Actualización de la oferta de FT

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.1	Hoja de ruta para el sistema de formación de habilidades elaborada	Informe	P	0	1	3,788	100,000
			P(a)	0	0	3,788	100,000
			A		0		0
2.2	Mesas sectoriales implementadas con nueva metodología de trabajo	#	P	0	10	0	100,000
			P(a)	0	0	0	100,000
			A		0		0
2.3	Mallas curriculares actualizadas por familia ocupacional	#	P	10	10	0	1,000,000
			P(a)	10	10	0	1,000,000
			A		0		0
2.4	Infraestructura de institutos técnicos reacondicionada	Edificio	P	1	3	41,399	7,649,999
			P(a)	1	3	41,399	7,649,999
			A		0		0
2.5	Instructores capacitados	#	P	10	100	1,420	350,000
			P(a)	10	100	1,420	350,000
			A		0		0
2.6	Sistema de evaluación de la calidad implementado	Sistema	P	1	1	162,325	5,300,000
			P(a)	1	1	162,325	5,300,000
			A		0		0
2.7	Proyecto piloto para la capacitación de mujeres en sectores no tradicionales diseñado	Informe	P	0	1	1,515	40,000
			P(a)	0	0	1,515	40,000
			A		0		0
2.8	Proyecto piloto para la capacitación de mujeres en sectores no tradicionales implementado	Piloto	P	1	1	0	960,000
			P(a)	1	1	0	960,000
			A		0		0

## Other Cost

	Administración	P			238,261	1,280,000
		P(a)			238,261	1,037,030
		A				0
	Auditorías	P			44,000	220,000
		P(a)			44,000	220,000
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			2,758,952	30,000,000
		P(a)			2,758,952	29,757,030
		A				0

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

**RISKS AND PLANNED RESPONSES**

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories