

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1139	Chief of Operations Validation Date	10/20/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	Loan Number	3865/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	LARSSON, MIKAEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	1,720,390.22	17.20%	8,279,609.78
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	1,720,390.22	17.20%	8,279,609.78

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Aumento de las Exportaciones en Paraguay

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.80	2015	-	P	50.00
						A	

Details

Means of verification: BCP

Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

General Development Objectives Nbr. 2: Diversificación de Mercados de Exportación

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015	-	P	0.30
						A	

Details

Means of verification: UNCTAD

Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente I - SDE para la Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	N° de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153.00	2014	P	158.00
					A	
Details						
Means of verification: UNCTAD						
Observations: El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2,100,000,000.00	2012	P	2,520,000,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Información interna de REDIEX						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
2.0	N° promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25.00	2015	P	15.00
					A	
Details						
Means of verification: Información CRM REDIEX						
Observations: La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82.00	2016	P	86.00
					A	
Details						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Encuesta anual de satisfacción REDIEX

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	8.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	20.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details							
Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas							
Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica							
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023	
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0.00	2019	P	10.00	
					A		
Details							
Means of verification: MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo A)	Proyectos	P	14	51	250,000	1,047,384
			P(a)	14	40	250,000	929,245.72
			A	3	4	71,515	103,376.72
1.2	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo B)	Proyectos	P	8	27	570,000	2,015,000
			P(a)	8	21	570,000	1,815,000
			A	0	0	0	0
1.3	Nº de subproyectos finalizados de empresas con potencial exportador (Tipo C)	Proyectos	P	13	54	675,000	2,937,616
			P(a)	13	40	675,000	2,481,666.63
			A	0	5	6,529.41	361,196.04

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Implementacion de plataforma electrónica con información sobre Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y resultados del Programa	Número	P	0.1	1	299,648	1,029,682
			P(a)	0.1	1.1	299,648	881,664.77
			A	0	1	96,559.93	281,370.7
2.2	Nº de técnicos capacitados	Cursos	P	10	20	42,000	100,000
			P(a)	10	40	42,000	100,000
			A	0	20	0	0
2.3	Diagnósticos de capacidad exportadora realizados	Diagnóstico	P	70	280	74,844	179,500
			P(a)	70	282	74,844	156,312.78
			A	44	136	8,515.43	11,836.21
2.4	Encuesta de satisfacción de beneficiarios de subproyectos	Número	P	1	4	118,500	220,818
			P(a)	1	4	118,500	220,818
			A	0	1	0	0

Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.1	Nº de proyectos finalizados para empresas radicadas en Alto Paraná	Número	P	8	30	195,000	1,080,000
			P(a)	8	22	195,000	920,000
			A	0	0	0	0
3.2	Nº de participantes a Eventos de promoción de la zona de frontera alineados con la marca país	Número	P	100	300	73,351	315,000
			P(a)	100	757	73,351	213,389.83
			A	372	929	32,683.97	62,199.8
3.3	Nº de cursos de capacitación en empresas en zona de frontera	Número	P	2	8	70,000	105,000
			P(a)	2	6	70,000	105,000
			A	3	3	0	0

Other Cost

Costos de Administración		P			187,270	790,000
		P(a)			187,270	733,916.1
		A			67,765.12	203,855.22
Auditoría y Evaluación		P			50,000	180,000
		P(a)			50,000	175,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			2,605,613	10,000,000
		P(a)			2,605,613	8,732,013.83
		A			283,568.86	1,023,834.69

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Political Environment
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Legal Environment
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Human Resources
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors