

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1055	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/07/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/13/17
<b>Last Update</b>	04/07/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/22/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Puerto Cortés Customs Modernization	<b>Loan Number</b>	2467/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	TD - TRADE
<b>Team Leader</b>	LIBBY HERNANDEZ,MARGARITA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	HONDURAS
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1055	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	0
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41.0	2010	P							85.00
					P(a)							85.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Información proveniente del Sistema Informático SARAH de la Aduana

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.2	Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8.6	2010	P		30.00					60.00
					P(a)		30.00					60.00
					A		13.74					0.00

#### Details

**Means of verification:** Información proveniente del Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.3	Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12.0	2010	P	25.00	50.00	65.00	90.00			90.00
					P(a)	25.00	50.00	65.00	90.00			90.00
					A	12.00	51.00		91.93			0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.4	Declaraciones de importación que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4.0	2010	P			50.00				95.00
					P(a)			50.00				95.00
					A							0.00

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Módulo de Análisis de Riesgo\_ Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.5	Declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89.44	2010	P		75.00					55.00
					P(a)		75.00					55.00
					A		72.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.6	Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21.0	2011	P							32.00
					P(a)							32.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

**Observations:** La línea de base se revisará antes del inicio del proyecto

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.7	Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70.0	2010	P							140.00
					P(a)							140.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

**Observations:** La línea de base se revisará antes del inicio del proyecto

<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	
-------------------	--	----	--	----------------------	--	----	--

**Outcome Nbr. 2:** Facilitación operativa mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.1	Declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje	0.0	2011	P			60.00				95.00
					P(a)			60.00				95.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema informático de la Aduana (SARAH)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.2	Tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje	0.0	2011	P		50.00					100.00
					P(a)		50.00					100.00
					A		0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.3	Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	horas	0.0	2011	P		50.00					70.00
					P(a)		50.00					70.00
					A		0.00					70.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.4	Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18.8	2010	P			10.00				6.00
					P(a)			10.00				6.00
					A							76.80

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes en operación

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.1	Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicación	0.0	2010	P		1.00					1.00
					P(a)		1.00					1.00
					A		0.00			1.00		1.00

#### Details

**Means of verification:** Informe de Adjudicación aceptado por la DEI y el BAnco

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.2	Usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje	0.0	2011	P							70.00
					P(a)							70.00
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de satisfacción

**Observations:** La línea de base se realizará al principio del proyecto cuando se realice la encuesta inicial

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.3	Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y telecomunicaciones	Porcentaje	94.16	2010	P							99.50
					P(a)							99.50
					A							0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema Informático de la Aduana (SARAH)\_ Bitácora de disponibilidad del servicio propia de los sistemas de Data Center

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.4	Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial	Ranking	93.0	2010	P							90.00
					P(a)							90.00
					A					82.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe The Global Enabling Report publicado anualmente por el Foro Económico Mundial

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	Sistema de información y despacho anticipado implementado	# sistemas implementados	P		1		471,000
			P(a)	1	1	185,790	357,738.87
			A	1	1	124,293	297,193
1.2	Oficina de Análisis de Riesgo operativa	# oficinas en funcionamiento	P		1		421,000
			P(a)	0	1	0	214,456.17
			A	0	1	0	214,456.17
1.3	Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	# estudios elaborados	P		1		200,000
			P(a)		1	49,098	196,391
			A		1	49,097.96	196,390.96
1.4	Equipos no intrusivos de control adquiridos	# equipos en funcionamiento	P		1		1,160,000
			P(a)	0	1	250,000	593,459.64
			A	0	0	0	48,527
1.5	Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	# laboratorios en funcionamiento	P		1		300,000
			P(a)	1	1	402,773	743,442.73
			A	1	1	335,225.73	670,961.73
1.6	Oficina de Fiscalización Operativa	#oficinas en funcionamiento	P		20		90,000
			P(a)	0	1	46,719	592,214
			A	0	1	34,566	580,061

## Component Nbr. 2 Coordinación y Facilitación Operativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en las 17 aduanas a nivel nacional	# sistemas implementados	P		1		200,000
			P(a)		1	0	222,858.2
			A		17	0	222,858.2
2.2	Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	# Diagnósticos elaborados	P		1		20,000
			P(a)		1		20,000
			A		1		71,300

## Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	# edificaciones remodeladas	P		1		1,887,200
			P(a)	1	1	1,180,865	2,218,673.37
			A	1	1	1,860,690.35	2,898,498.72
3.2	Data Center Instalado	# sistemas data center implementados	P		1		2,246,000
			P(a)	0.13	1	783,980	1,885,757.67
			A	0.23	1	658,382.66	1,814,350.87
3.3	Aduana de Paso "El Amatillo" Construida en su primera fase	# edificaciones construidas	P		0		0
			P(a)	1	1	1,087,374	1,570,787.74
			A	1	1	1,044,922.1	1,555,097.74
3.4	Edificios de las Oficinas Tributarias Readecuados	# edificaciones construidas	P		0		0
			P(a)		1		283,825
			A		0		0



Other Cost

	Auditorías	P				
		P(a)			18,769	96,684.77
		A			36,316.63	66,284.77
	Contingencias e intereses	P				700,000
		P(a)				0
		A				0
	Evaluación	P				80,000
		P(a)			15,000	35,000
		A			0	0
	Gestión del Programa	P				485,000
		P(a)			200,000	748,940.91
		A			227,190.38	719,373.63

Total Cost

	Total Cost	P				8,628,200
		P(a)			4,220,368	9,780,230.07
		A			4,370,684.81	9,355,353.79

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section