

# PMR Public Report

Operation Number	AR-L1334	Chief of Operations Validation Date	04/05/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	03/21/22	Country Representative Validation Date	05/04/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Credit Program for the Reactivation of Production in the Province of San Juan	Loan Number	5343/OC-AR
Executing Agency	AGENCIA SAN JUAN DE DESARROLLO DE INVERSIONES	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE SAN JUAN		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1334	58,000,000	58,000,000	10,000,000	0	68,000,000	58,000,000	-	0.00%	58,000,000
Aggregated	58,000,000	58,000,000	10,000,000	0	68,000,000	58,000,000	-	0.00%	58,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
<b>General Development Objectives Nbr. 1:</b> El programa tiene por objetivo general contribuir a la recuperación de la producción de la Provincia de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MIPYME como sostén de empleo en la provincia.							
<b>Observation:</b>							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Indicador 1: Tasa de crecimiento anual promedio del ingreso por ventas en las MIPYME apoyadas con el programa.	%	0	2020	2027	P	9.7
						A	-
Details							

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.3	Indicador 2: Tasa de crecimiento anual promedio del empleo en las MIPYME beneficiarias.			%	0	2020	2027	P	4.3
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** El objetivo específico para esta operación será promover la recuperación económica de las MIPYME que operan en la Provincia de San Juan a través de la provisión de financiamiento productivo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.0	Indicador 1: Tasa de mora relativa de la cartera relevante apoyada con recursos del programa frente a la tasa de mora de créditos a empresas del sistema bancario nacional.	%	1.8	2021	P	1.8
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.3	Indicador 2: Porcentaje de la cartera relevante apoyada con un plazo igual o mayor a 36 meses.	%	50	2020	P	50
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.4	Indicador 3: Monto total de la cartera relevante para el financiamiento productivo.	AR\$millones	539	2021	P	5,263
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2027	
1.5	Indicador 4: Porcentaje de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres.	%	0	2021	P	25
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1    Componente 1: Apoyo financiero a la reactivación económica de la producción (US\$50 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2027	2021	EOP 2027
1.01	Producto 1: Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores estratégicos.	US\$ Millones	P	6.38	42.5	6.38	42.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Costo Producto 1	US\$ Millones	P	6.38	42.5	6.38	42.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Hito 1: Número de MIPYME beneficiadas con financiamiento otorgado por la operación.	Número	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Hito 2: Número de MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres con financiamiento otorgado por la operación.	Número	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Producto 2: Monto de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME de inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático.	US\$ Millones	P	1.1	7.5	1.1	7.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	Costo Producto 2	US\$ Millones	P	1.1	7.5	1.1	7.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	Hito 3: Número de MIPYME beneficiadas que realizan inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático.	Número	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2    Componente 2: Apoyo no financiero a la reactivación de la producción (US\$15 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2027	2021	EOP 2027
2.01	Producto 3: Monto del financiamiento otorgado para asistencia técnica y ANR.	US\$ Millones	P	2	10.4	2	10.4
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	Costo Producto 3	US\$ Millones	P	2	10.4	2	10.4
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	Hito 4: Número total de empresas beneficiadas con ANR.	Cantidad de empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Hito 5: Número de empresas beneficiadas con ANR que son lideradas/de propiedad de mujeres.	Cantidad de empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	Producto 4: Monto del financiamiento otorgado para ANR orientadas a promover la digitalización.	US\$ Millones	P	0.2	1.5	0.2	1.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Costo Producto 4	US\$ Millones	P	0.2	1.5	0.2	1.5
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.07	Hito 6: Número de empresas beneficiadas con ANR orientadas a promover la digitalización.	Cantidad de empresas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.08	Producto 5: Monto del financiamiento destinado a capitalizar el Fondo Catalizador de Impacto.	US\$ Millones	P	-	3	-	3
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.09	Costo Producto 5	US\$ Millones	P	-	3	-	3
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.10	Producto 6: Plan de acción diseñado y ejecutado para reducir brechas de acceso a financiamiento de empresas lideradas/de propiedad de mujeres.	Plan de acción en implementación	P	-	1	-	1
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.11	Costo Producto 6	US\$ Millones	P	-	0.1	-	0.1
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración, Evaluación y Auditoría	P	6	30
		P (a)		0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	25.36	160.9
		P (a)		0
		A		0

No information available for this section



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories