

# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1543	Chief of Operations Validation Date	04/07/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/11/22						
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	04/17/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Early Childhood Public Policy Improvement Program	Loan Number	5200/OC-BR						
Executing Agency	MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT						
Team Leader	MAC ARTHUR, IAN WILLIAM	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1543	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	-	0.00%	42,000,000
Aggregated	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	-	0.00%	42,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Objetivo general de desarrollo: El objetivo general del proyecto será contribuir a mejorar el desarrollo infantil de la población beneficiaria del PCF de una manera más eficiente, refinando y calificando sus acciones.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Puntaje prueba Ages and Stages Questionnaire – 3 (ASQ-3)	Puntos ASQ-3 (0 - 300)	256.14	2020	2025	P	260.16
						A	-
Details							

**Means of Verification:** Informe evaluación de impacto

**Observations:** Encuesta de seguimiento de la evaluación de impacto

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico de desarrollo 1: Calidad de las ofertas de servicios de desarrollo infantil mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.0	R1. Presencia de libro o revista infantil en el domicilio	Percentual	9.8	2020	P	10.84
					A	-

Details

Means of Verification: Informe evaluación de impacto

Observations: Puntaje máximo 100%

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.1	R2. Puntaje de estimulación e interacción de la madre/cuidador	puntos	16.07	2020	P	16.65
					A	-

Details

Means of Verification: Informe evaluación de impacto

Observations: Puntaje máximo 20

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.2	R3. Puntaje en actividades promotoras del desarrollo del niño (últimos 3 días)	puntos	3.98	2020	P	4.27
					A	-

Details

Means of Verification: Informe evaluación de impacto

Observations: Puntaje máximo 6

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.3	R4. Número de beneficiarios de servicios de desarrollo infantil del PCF mejorado	# of beneficiaries	850	2020	P	3,000
					A	-

Details

Means of Verification: Informe semestral del proyecto

Observations: Registro electrónico del SUAS

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.3 Beneficiaries of targeted anti-poverty programs (#) (C)	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico de desarrollo 2: Gestión del PCF fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.0	R5. Municipios que implementan el sistema de información del PCF	Municipios	0	2020	P	2,927	
					A	-	
Details							
Means of Verification: Informe semestral del proyecto							
Observations: Registro electrónico del SUAS							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.1	R6. Sesiones visitadoras/familias realizadas versus programadas (promedio)	Percentual	68	2020	P	85	
					A	-	
Details							
Means of Verification: Informe semestral del proyecto							
Observations: Registro electrónico del SUAS							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.2	R7. Porcentaje de municipios que adopten estrategias recomendadas por PCF para la selección de beneficiarios	Percentual	0	2020	P	60	
					A	-	
Details							
Means of Verification: Informe semestral del proyecto							
Observations: Registro electrónico del SUAS							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1    Componente 1: Mejora de la calidad de los servicios de desarrollo infantil del PCF

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.01	1.1. Currículo y materiales adaptados a diferentes grupos socioeconómicos y beneficiarios diversos , diseñados	Documentos	P	-	4	-	2,201,000
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	1.2. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, reproducidos y distribuidos	Paquetes	P	-	2,900	-	2,200,000
			P (a)	-	2,900	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	1.3. Currículos y materiales adaptados para beneficiarios diversos, divulgados	Eventos	P	-	4	-	2,200,000
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	1.4. Metodología ajustada de trabajo con las familias, diseñada	Documentos	P	-	3	-	897,000
			P (a)	-	3	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	1.5. Plan de capacitación preparado	Documentos	P	-	1	-	1,600,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	1.6. Personal (supervisores y visitadores) capacitado	Personas	P	-	23,000	-	1,600,000
			P (a)	-	23,000	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	1.7. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores diseñado	Sistemas	P	-	1	-	3,676,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.08	1.8. Sistema de monitoreo, supervisión y mejora continua de los visitadores implementado	Sistemas	P	-	1	-	3,676,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2    Componente 2: Fortalecimiento de la gestión del PCF

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.01	2.1. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF diseñado	Sistemas	P	-	1	-	5,040,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	2.2. Sistema de información de visitas y beneficiarios del PCF implementado	Sistemas	P	-	1	-	5,040,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	2.3. Guía para la mejora de priorización de beneficiarios elaborado	Documentos	P	-	1	-	1,282,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	2.4. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión diseñado	Sistemas	P	-	1	-	2,528,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	2.5. Sistema de incentivos para la mejora de la gestión implementado en prueba piloto	Sistemas	P	-	1	-	2,528,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	2.6. Protocolos para detectar riscos con familias beneficiarias y referirlas a servicios adicionales, desarrollados	Documentos	P	-	4	-	1,937,500
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
2.07	2.7. Plan de comunicación con actores subnacionales implementado	Documentos	P	-	1	-	1,937,500
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Informe de Evaluación Intermedia y Final	P	0	1,218,333
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Informes de Evaluación de Impacto	P	0	1,218,333
		P (a)	0	0
		A	0	0
	Proyecto de ley para la consolidación de la situación institucional del PCF preparado	P	0	1,218,334
		P (a)	0	0
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	42,000,000
		P (a)	0	0
		A	0	0

No information available for this section





IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories