


PMR Public Report

Operation Number	CH-L1098	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	04/06/22	Country Representative Validation Date	04/19/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Project for Productive Development Financing in Chile	Loan Number	3677/OC-CH
Executing Agency	CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	DEMICHELIS, JOSE FRANCISCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Chile
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CH-L1098	120,000,000	120,000,000	300,000	0	120,300,000	120,000,000	119,620,828.41	99.68%	379,171.59
Aggregated	120,000,000	120,000,000	300,000	0	120,300,000	120,000,000	119,620,828.41	99.68%	379,171.59

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Crecimiento en ventas de empresas que recibieron financiamiento

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.0	Crecimiento en ventas de empresas que recibieron financiamiento	%PIB	0	2018	2021	P	1.3
						A	-

Details

Means of Verification: Rendiciones mensuales de CORFO

Observations: Crecimiento en operaciones=  $[\Sigma(\text{empresas que recibieron financiamiento y aumentan ventas en } T_{f+2}) / \Sigma(\text{empresas que recibieron financiamiento en el año } t)] * 100$ . Línea de base: Se obtendrá a partir de la primera camada de operaciones el año 2018. Meta 2019: 1,3%. Esta meta corresponde al crecimiento natural del número de microempresas, se consideró el crecimiento promedio de la microempresa para el periodo 2005-2015. La fuente de información es el SII.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Crecimiento promedio de nuevas colocaciones comerciales, con fondos del proyecto, de los IFNB tratados.	%	0	2016	P	-	.75	.75	.75	.75	-	3
					A	-	3.5	(15)	(18.2)	17.22	51.8	-
Details												
Means of Verification: Crecimiento en relación a las colocaciones del año anterior de préstamos comerciales del total de IFNB tratados con fondos del proyecto. La meta de 3% del año 2020 representa el crecimiento acumulado a lo largo de los cuatro años anteriores. Para el análisis de atribución se hará una comparativa en relación a un grupo de control de IFNB no tratados.												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Número de las MiPyME financiadas con recursos del proyecto a través de IFNB beneficiarias.	# of MSMEs	0	2015	P	-	500	500	500	500	-	2,000
					A	30,711	68,453	67,018	59,265	61,943	92,923	-
Details												
Means of Verification: Número de empresas que han recibido recursos del proyecto. Se suponen las siguientes cantidades promedio: US\$28.900 de leasing, US\$4.300 de factoring y US\$1.400 para Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para el análisis de atribución del PCR se comparará el número de MiPyME financiadas por participantes del proyecto versus un grupo de control válido. El número estimado total de MiPyME que están recibiendo crédito de IFNB en la actualidad es de 800.000. Se utilizará este número como base para el análisis de atribución												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.9 Micro, small, medium enterprises financed (#) (C)							
Specific Development Objectives Nbr. 2: Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (CAC).	Micro / small / medium enterprises (#)	2	2015	P	-	2	2	3	3	-	3
					A	.42	1.2	1.2	5.54	.73	.61	-
Details												
Means of Verification: Plazo promedio de otorgamiento de crédito a MiPyME desde CAC. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.												
Observations: El resultado del indicador corresponde a la suma de los resultados de dichos sub indicadores												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Disaggregation		Micro-enterprises			P	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-
		Small and Medium enterprises			P	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-
		Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Créditos)			P	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	.4	2.8	.09	-

Disaggregation			Incremento en plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias. (Microfinanzas)		P	-	-	-	-	-	-	-	
					A	.42	-	-	1.22	.58	.36	-	
Specific Development Objectives Nbr. 3: Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).													
Observation:													
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
3.0	Incremento en el plazo de financiamiento a MiPyME a través de IFNB beneficiarias (leasing).		Micro / small / medium enterprises (#)	2	2015	P	-	3	3	4	4	-	5
						A	-	1.5	3	2	1.56	3.4	-
Details													
Means of Verification: Plazo promedio de otorgamiento de leasing a MiPyME desde IFNB de leasing. Para el análisis de atribución del PCR el incremento en el plazo se especificará en relación a un grupo de control adecuado a la muestra.													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Disaggregation		Micro-enterprises			P	-	-	-	-	-	-	-	
					A	-	-	-	-	-	-	2.68	-
		Small and Medium enterprises			P	-	-	-	-	-	-	-	
					A	-	-	-	-	-	-	.72	-

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Factoring

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
1.01	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Mill USD	P	-	50	-	50,000,000
			P (a)	23.07	70.29	22,792,000	29,663,000
			A	0.2	47.42	34,854,948.25	41,725,948.25

Component Nbr. 2 Crédito MiPyME

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
2.01	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Cooeprativas de Ahorro y Crédito)	Mill USD	P	-	50	-	50,000,000
			P (a)	0.7	73.75	-	56,500,000
			A	4.15	77.2	13,614,031.88	70,114,031.88

Component Nbr. 3 Leasing

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
3.01	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (Leasing no bancario)	Mill USD	P	-	20	-	20,000,000
			P (a)	10.81	17	10,304,000	14,499,958.28
			A	3.2	9.39	3,195,890	7,391,848.28

Other Cost					
	Gastos de Administración		P		300,000
			P (a)	9,200	398,200
			A	0	389,000

Total Cost					
	Total Cost		P		120,300,000
			P (a)	33,105,200	101,061,158.28
			A	51,664,870.13	119,620,828.41

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Monto otorgado a IFNB a través de CORFO con financiamiento del proyecto (factoring no bancario)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FRANCYSR	4/6/2022
			Modify Financial Historical Actual	FRANCYSR	4/6/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	4.1	Management Strategy		Status	
		ENHANCE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	6.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions