

PMR Public Report

Operation Number	CO-G1015	Chief of Operations Validation Date	05/12/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/12/22
Last Update	05/12/22	Country Representative Validation Date	05/13/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Socio-Urban Integration of Migrants in Colombian Cities Program	Loan Number	GRT/ER-17925-CO, GRT/ER-18834-CO
Executing Agency	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE CULTURA	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES
Team Leader	ZEGARRA AZCUI, FRANCISCO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	Colombia
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	
Borrower			


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Programa no ha empezado su ejecución y tiene planificado tentativamente la realización del Taller de Arranque para febrero de 2022, la Supervisión se hizo con el equipo del proyecto por parte del BID y se tuvieron presentes también las dos ejecutoras el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y el Ministerio de Cultura		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-G1015	17,610,000	11,330,000	0	0	17,610,000	11,330,000	2,780,000	24.54%	8,550,000
Aggregated	17,610,000	11,330,000	0	0	17,610,000	11,330,000	2,780,000	24.54%	8,550,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño

Observation: Objetivo específico 1: Reforzar la capacidad institucional de asistencia al migrante de entidades subnacionales implementando un sistema de seguimiento basado en el desempeño y un modelo de asistencia al migrante

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Número de municipios con sistema de gestión implementados en relación con meta de municipios con sistema de gestión implementados	%	0	2020	P	-	100
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente

Observations: Cada ciudad o área metropolitana cuenta con su propia autoridad educativa. Este indicador se desglosará por sexo y por origen de los aprendices (migrantes o locales).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes

Observation: Objetivo específico 2: Aumentar las oportunidades de inclusión económica en comunidades receptoras de migrantes por medio de Escuelas Taller nuevas o mejoradas

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Número de aprendices de escuelas taller certificados por la autoridad educativa pertinente en relación con el número de becas concedidas	%	0	2019	P	-	60
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente

Observations: La certificación será emitida por la EscuelaTaller. Este indicador sedesglosará por sexo y por origen de losaprendices (migrantes o Locales).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.2	Número de aprendices de escuelas taller que consiguieron empleo o emprendieron durante o posterior al proceso de formación en relación con el número de becas concedidas	%	0	2020	P	-	19
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Evaluación final del proyecto que incluye una encuesta representativa de aprendices de las Escuelas Taller

Observations: Este indicador se desglosará por tipo de empleo (trabajo asalariado o emprendimiento), sexo y origen de los aprendices (migrantes o locales).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible

Observation: Objetivo específico 3: Facilitar el acceso a viviendas de alquiler asequible

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
3.0	Número de subsidios de arriendo entregados en relación con meta de subsidios de arriendo a ortogar	%	0	2020	P	-	100
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Evaluación final del proyecto en que se analizan datos recolectados por las municipalidades para sus planes de desarrollo 2020-2024 o datos del grupo de seguimiento de la sociedad civil Como Vamos.

Observations: Este indicador se desglosará por hogares de migrantes o locales. Los datos de referencia provienen de las proyecciones para 2020 basadas en los datos censales de 2018 del DANE.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Sistemas de seguimiento basado en el desempeño y modelos de asistencia al migrante implementados	Unidad	P	-	4	-	582,000
			P (a)	-	4	-	582,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Escuelas Taller con certificación EDGE construidas y puestas en funcionamiento	Unidad	P	-	5	-	2,874,835
			P (a)	-	5	-	2,874,835
			A	-	-	-	-
2.02	Número de becas concedidas a aprendices de Escuelas Taller	# of beneficiaries	P	-	1,320	-	3,125,166
			P (a)	-	1,320	-	3,125,166
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Fondo de garantía de alquileres diseñado y en funcionamiento	Unidad	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	Subsidios de alquiler otorgados	# of beneficiaries	P	-	1,378	-	3,850,000
			P (a)	-	1,378	-	3,850,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración	P	0	592,715
		P (a)	0	592,715
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	11,027,424
		P (a)	0	11,027,424
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Social Environment
	Response Actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Social Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Social Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Social Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
17	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	17.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section