

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1560	Chief of Operations Validation Date	04/07/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22						
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	05/02/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program for Modernization of the Judicial Branch of the State of Ceará (PROMUJUD)	Loan Number	5248/OC-BR						
Executing Agency	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-E-GOVERNMENT						
Team Leader	LAFUENTE, MARIANO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO DE CEARA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1560	28,000,000	28,000,000	7,000,000	0	35,000,000	28,000,000	-	0.00%	28,000,000
Aggregated	28,000,000	28,000,000	7,000,000	0	35,000,000	28,000,000	-	0.00%	28,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Avançar na implementação da transformação digital do poder Judiciário do Ceará para incrementar sua eficiência e a satisfação dos usuários							
Observation: Referente ao indicador 1.1: Os usuários incluem principalmente advogados e partes dos processos (72% do total). A qualidade dos serviços públicos tem impacto na satisfação cidadã. (Simplificando Vidas, 2018). Referente ao indicador 1.2: Inclui quatro das seis categoriasde processos, que representavam mais que 72% dos casos pendentes em 2019 e cujos prazos estão sob o controle do Poder Judiciário: (i) 1a Instância - Conhecimento; (ii) 2a Instância; (iii) Juizado Especial Conhecimento; y (iv) Apelação.							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Satisfação dos usuários dos serviços do TJCE	Porcentagem de usuários satisfeitos	56	2021	2026	P	66
						A	-
Details							

Means of Verification: Pesquisa anual de satisfação dos usuários do TJCE

Observations: Os usuários incluem principalmente advogados e partes dos processos (72% do total). A qualidade de serviços públicos tem impacto na satisfação cidadã (Simplificando Vidas, 2018).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.2	Eficiência dos processos judiciais desde sua abertura até a sentença			Número médio de meses até a sentença	37	2021	2026	P	26
								A	-
Details									

Means of Verification: Relatório da UGP com dados da Superintendência Administrativa do TJCE

Observations: Inclul 4 das 6 categorias de processos, que representavam mais de 72% dos processos pendentes em 2019 e cujos prazos estão sob o controle do Poder Judiciário: (i) 1ª Instância – Conhecimento; (ii) 2ª Instância; (iii) Ajuizado Especial Conhecimento; e (iv) Apelação.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 1: Melhorar a produtividade na prestação de serviços do TJCE												
Observation:												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.0	Média de processos judiciais finalizados por magistrado por ano		Número de casos finalizados	1164	2021	P	1,195	1,240	1,300	1,392	1,504	1,504
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Portal Justiça em Números (CNJ)												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.2	Taxa de congestionamento		Razão (ver observações)	69.9	2021	P	68.73	67.23	65.23	62.63	59.8	59.8
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Portal Justiça em Números (CNJ)												
Observations: Unidade de medida: "inventário de processos sem resolução ao final do ano / novos processos ingressados no ano"												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 2: Melhorar a efetividade na gestão do TJCE												
Observation: Referente ao indicador 2.1: Ver análise econômica do programa para comparativo com outros estados.												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.0	Efetividade da gestão do TJCE		Custo total anual do TJCE / processos finalizado no ano	649	2021	P	638	658	648	625	610	610
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Preparado com dados do Portal Justiça em Números (CNJ)												
Observations: Ver análise econômica para comparativo com outros estados.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.2	Apropriação de competências digitais no TJCE		Razão (ver observações)	8	2020	P	8	24	39	54	70	70
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Relatório da UGP com dados da Superintendência Administrativa do TJCE												
Observations: Unidade de medida: "número de servidores públicos certificados em transformação digital / total de servidores"												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Transformação digital para a melhoria de serviços

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
1.01	Processos automatizados	Quantitativo de automações	P	-	23	-	1,880,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Relatórios sobre a melhoria da infraestrutura tecnológica aprovados	Relatórios	P	-	5	-	11,110,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Centro de Operações de Cibersegurança implementado	Relatórios	P	-	3	-	1,150,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	Inovações para melhorar o atendimento ao cidadão implementadas	Relatórios	P	-	4	-	2,552,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Aplicações de inteligência artificial para um processo judiciário célere e cognitivo implementadas	Relatórios	P	-	4	-	6,948,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	Ações para promover a equidade de gênero nos serviços de justiça implementadas	Relatórios	P	-	3	-	135,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Transformação digital para fortalecer a governança e a gestão

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
2.01	Relatórios sobre atividades de fortalecimento da governança e gestão estratégica aprovados	Relatórios	P	-	4	-	2,365,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	Sistemas para gestão de receitas e financeira do TJCE implementados	Software	P	-	3	-	1,880,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	Sistema para a gestão de custos implementado	Software	P	-	1	-	1,045,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Relatórios sobre a implementação do modelo de gestão da qualidade aprovados	Relatórios	P	-	4	-	1,150,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	Relatórios sobre a implementação de melhorias das capacidades digitais do capital humano aprovados	Relatórios	P	-	4	-	3,450,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Programa de desenvolvimento de mulheres líderes implementado	Relatórios	P	-	3	-	165,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administração, avaliação e auditoria	P		1,170,000
		P (a)		0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P		35,000,000
		P (a)		0
		A		0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Human Resources
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Human Resources
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Human Resources
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Political Environment
	Response Actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Technical Design
	Response Actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity