

PMR Public Report

Operation Number	DR-L1152	Chief of Operations Validation Date	05/05/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/05/22						
Last Update	05/04/22	Country Representative Validation Date	05/05/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Support for Consolidation of an Inclusive Social Protection System in the Dominican Republic	Loan Number	5445/OC-DR						
Executing Agency	DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA SUPERATE	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION						
Team Leader	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Programa no tiene elegibilidad y no ha empezado su ejecución. En la etapa de preparación se elaboraron las herramientas a ser implementadas en etapa de ejecución, incluyendo un AAS/PGAS para cada obra a ser ejecutada,								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
DR-L1152	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Objetivo general de desarrollo: mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable del país

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.3	Tasa de empleo de mujeres en hogares ICV I e ICV II con personas con alguna dependencia que reciben servicios de cuidado	Porcentaje	18	2021	2026	P	20
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico de desarrollo 1: Mejora de la capacidad de respuesta de la red de protección social

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.0	Hogares a nivel nacional identificados y registrados en SIUBEN+	Porcentaje de Hogares	62.7	2021	P	85.4
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
1.3	Número de hogares recibiendo las TMC	Número de Hogares	804.5	2020	P	1,350
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico de desarrollo 2: Apoyo a la conformación del nuevo componente de cuidados de Supérate

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.0	Cobertura de los servicios de cuidado entre los hogares supérate en los municipios priorizados que tienen al menos un niño menor de cinco años o persona con dependencia.	Porcentaje de Hogares	0	2021	P	10
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.3	Personas certificadas como cuidadores que generan ingresos en su rol de cuidadores	Porcentaje de personas	0	2021	P	35
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejoramiento de la capacidad de respuesta de la Red de Protección Social

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.01	Número de oficinas regionales del SIUBEN con equipamiento instalado para el almacenamiento y protección de la información.	Número de oficinas regionales equipadas	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	Registro social Universal de Hogares SIUBEN+ implementado	Número de Base de datos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	Número de documentos de análisis predictivos derivadas de la explotación de datos realizados	Número de documentos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	Estudio socio económico de hogares realizado	Número de documentos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.05	Número de sistemas operativos para el registro y monitoreo de los beneficiarios actualizados	Número de sistemas	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.06	Número de hogares georreferenciados	Número de hogares	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.07	Número de visitas de acompañamiento socioeducativas con nuevo material didáctico realizadas y sistematizadas	Número de visitas	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.08	Estrategia de salida para los hogares que han superado la pobreza desarrollada	Número de documentos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.09	Estrategia de comunicación sobre el PS diseñada e implementada	Número de documentos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.10	Número de áreas de Supérate equipadas para mejorar el almacenamiento y protección de la información.	Número de áreas	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.11	Número de planes anuales de capacitación para el equipo de Supérate implementados	Número de planes	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.12	Número de pagos mensuales realizados a hogares beneficiarios de Supérate	Número de hogares	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Conformación y gestión de una red de cuidados

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.01	Número de Estrategias para el fortalecimiento operativo de los componentes de cuidado de Supérate, INAIPI, CONAPE y CONADIS, formuladas y revisadas	Número de estrategias	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Número de establecimientos para el cuidado ampliados, construidos y equipados con estándares equivalentes a una certificación EDGE.	Número de establecimientos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	Número de participantes de Supérate con discapacidad que reciben dispositivos de apoyo	Número de participantes	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	Número de participantes de Supérate valorados y certificados por el sistema de discapacidad en los municipios piloto	Número de participantes	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.05	Número de participantes de Supérate medidos por el baremo de dependencia	Número de participantes	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.06	Número de participantes de Supérate capacitados y certificados como cuidadores	Número de participantes	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.07	Número de personas participantes de Supérate que reciben pago por los servicios de cuidado en el hogar	Número de participantes	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.08	Número de módulos del Sistema de información de la red de cuidados diseñados e implementados	Número de módulos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.09	Evaluación de la red de cuidados realizada	Número de documentos	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.10	Número de personas que trabajan en la Unidad Técnica para la coordinación e implementación de la red de cuidados conformada	Número de personas	P	5	5
			P (a)	-	-
			A	-	-

Total Cost			
	Total Cost	P	110
		P (a)	0
		A	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories