

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1199	Chief of Operations Validation Date	05/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/06/22
Last Update	05/06/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Strengthening of Tegucigalpa's Trauma and Emergency Care Network	Loan Number	4713/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL)	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating		Date of approval	09/24/21
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1199	53,820,000	53,820,000		0	0	53,820,000	27,000,000	50.17%	26,820,000
Aggregated	53,820,000	53,820,000		0	0	53,820,000	27,000,000	50.17%	26,820,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: COVID							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Número de muertes provocadas por COVID 19	Numero	23949	2021	2024	P	15,770
						A	-
Details							
Means of Verification: Registros de la Unidad de Gestión de la información del Hospital							
Observations: Reducir 8% de la linea base							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024		
1.1	Casos de COVID 19 confirmados			Numero	1040297	2021	2024	P	721,877
								A	-
Details									
Means of Verification:									
Observations:									
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No									

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024		
1.2	Promedio diario de pacientes hospitalizados por COVID 19 durante el mes previo al reportes			Numero	1272	2021	2024	P	560
								A	-
Details									
Means of Verification:									
Observations:									
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No									

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
0.1	Porcentaje de hospitales y regiones sanitarias que atienden pacientes COVID con al menos un informe de monitoreo y seguimiento de los convenios de gestión realizado por la SESAL	%	0	2021	P	100	-	-	100
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de monitoreo de la UGD

Observations: Número de TUM certificados/ total de personal de atención prehospitalaria de emergencias.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
0.2	Porcentaje de actividades del PEPR-HOs implementada	%	48	2021	P	65	80	-	80
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Direccion General de Redes Integradas de Servicios de Salud

Observations: Total de días permanencia de los pacientes

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la detección y el seguimiento de los casos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Tasa acumulada de pruebas de detección realizadas	Pruebas por 100.000 habitantes	7023	2021	P	10,584	-	-	10,584
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes del Laboratorio Nacional de Virologia

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Apoyar intervenciones para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Porcentaje de actividades ejecutadas como parte del PNIV	%	66	2021	P	75	90	-	90
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes del PAI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.3	Número de personas de la población objetivo vacunadas			# of beneficiaries	113889	2021	P	1,981,000	4,662,000	-	4,662,000
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del PAI											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)						
Disaggregation		Male					P	-	-	-	-
							A	-	-	-	-
		Female					P	-	-	-	-
							A	-	-	-	-
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.4	Porcentaje de ejecución del Plan Nacional de comunicación Estratégica para introducción de la vacuna COVID-19 implementado			%	60	2021	P	80	-	-	80
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del PAI											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator							
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.5	Porcentaje de mensajes adaptados Pueblos indígenas y afro hondureños (PIAH)			%	0	2021	P	20	-	-	20
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del PAI											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la capacidad de prestación de servicios											
Observation:											
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
3.0	Porcentaje de triajes con Centros de estabilización habilitados para la atención 24/7 de pacientes COVID			%	13.5	2021	P	27	-	-	27
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informe de la Direccion general de Redes de Servicios											
Observations: se alinea con el desafío de desarrollo de Inclusión Social e Igualdad, por medio de su enfoque de fortalecer la prestación de servicios de salud a los pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID-19 que a través del MGD favorecen el alcance de poblaciones pobres y rurales											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
3.2	Pacientes Covid-19 atendidos a traves de gestores de salud	# of beneficiaries	0	2021	P	487,022	-	-	487,022
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Informe de la Direccion general de Redes de Servicios

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)				
Disaggregation			Male			P	-	-	-
						A	-	-	-
			Female			P	-	-	-
						A	-	-	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
3.3	Porcentaje de regiones sanitarias con personal capacitado y que implementan servicios de telemedicina	%	0	2021	P	20	40	-	40
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Informe de la Direccion general de Redes de Servicios

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Técnicos en monitoreo contratados para el fortalecimiento de la Unidad de Gestión descentralizada, Departamento de Primer Nivel de Atención y Departamento de Servicios de Segundo Nivel de la SESAL	Tecnicos	P	2	7	9,987.14	168,800
			P (a)	2	7	9,987.14	168,800
			A	2	2	9,987.14	9,987.14

Component Nbr. 2 Componente 2. Detección y seguimiento de los casos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	Unidad de Vigilancia epidemiológica fortalecida para el análisis y construcción de proyecciones y escenarios de número de casos y fallecimientos por COVID	Tecnico	P	1	1	8,081.71	40,500
			P (a)	1	1	8,081.71	40,500
			A	1	1	8,081.71	8,081.71
2.02	Oficinas de Regiones Sanitarias y establecimientos de salud fortalecidos con Internet y equipos de cómputo para el SIVS	Oficinas	P	-	28	-	120,000
			P (a)	-	28	-	120,000
			A	-	-	-	-
2.03	Laboratorios públicos dotados de insumos y reactivos para la realización de diagnósticos de COVID	Laboratorio	P	-	4	-	2,200,000
			P (a)	-	4	-	2,200,000
			A	-	-	-	-
2.04	Laboratorios públicos apoyados con servicios de internet y routers	Laboratorios	P	-	4	-	10,000
			P (a)	-	4	-	10,000
			A	-	-	-	-
2.05	Herramienta digital para la notificación de resultados de pruebas COVID-19 a pacientes implementado	Herramienta	P	-	1	-	150,000
			P (a)	-	1	-	150,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3. Interrupción de la cadena de transmisión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Dosis de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y recibidas	Vacunas	P	-	2,653,560	2,000,700	14,500,000
			P (a)	-	2,653,560	2,000,700	14,500,000
			A	-	-	2,000,700	2,000,700
3.02	Plantas de generación eléctrica instaladas en almacenes de biológicos	Planta	P	-	3	-	300,000
			P (a)	-	3	-	300,000
			A	-	-	-	-
3.03	Medios de comunicación de Televisión y radio contratados para anuncios de mensajes de Vacunas y prevención del COVID-19.	Medios comunicacion	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Componente 4. Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
4.01	Hospitales con convenios de gestión para la atención de pacientes con COVID 19 firmados.	Hospitales	P	27	27	10,188,456.64	10,188,456.64
			P (a)	27	27	10,188,456.64	10,188,456.64
			A	27	27	10,188,456.64	10,188,456.64
4.02	Regiones sanitarias con convenios firmados para el funcionamiento de establecimientos para brindar cuidados a los pacientes con COVID 19.	Regiones	P	20	20	5,570,714.05	5,570,714.05
			P (a)	20	20	5,570,714.05	5,570,714.05
			A	20	20	5,570,714.05	5,570,714.05
4.03	Salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19	Salas	P	-	2	-	1,000,000
			P (a)	-	2	-	1,000,000
			A	-	-	-	-
4.04	Gestores Fortalecidos en la gestion administrativa financiera de los convenios	Tecnicos	P	-	3	-	60,000
			P (a)	-	3	-	60,000
			A	-	-	-	-
4.05	Regiones de salud fortalecidas con servicios de telemedicina.	Regiones	P	-	4	-	180,000
			P (a)	-	4	-	180,000
			A	-	-	-	-

Other Cost					
	Unidad ejecutora		P	0	894,792
			P (a)	0	894,792

	Unidad ejecutora	A	0	0
	Auditoria externa	P	0	50,000
		P (a)	0	50,000
		A		0
	Aseguramiento Razonable de los Gestores	P	0	154,000
		P (a)	0	154,000
		A	0	0
	Gastos operativos	P	10,034.32	943,708
		P (a)	10,034.32	943,708
		A	10,034.32	10,034.32
Total Cost				
	Total Cost	P	17,787,973.86	36,630,970.69
		P (a)	17,787,973.86	36,630,970.69
		A	17,787,973.86	17,787,973.86

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions