


# PMR Public Report

Operation Number	PE-L1228	Chief of Operations Validation Date	04/07/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/11/22						
Last Update	03/29/22	Country Representative Validation Date	05/06/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Create Integrated Health Networks	Loan Number	4726/OC-PE						
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES						
Team Leader	SORIO, RITA ELIZABETH	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)						
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DEL PERU								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras del programa aún no han comenzado. Desde la misión previa, se han desarrollado algunos instrumentos de gestión socio ambiental para proyectos fuera de la muestra, en concordancia al MGAS aprobado, tal como ha sido requerido como condición contractual. A la fecha no existen instrumentos pendientes de finalización.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1228	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	7,305,171	5.84%	117,694,829
Aggregated	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	7,305,171	5.84%	117,694,829
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.3	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria–total	Porcentaje	29	2017	2024	P	24.6
						A	-
Details							
Means of Verification: Registros Administrativos SIS - MINSA							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
			Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de género)			P	23.6		
						A	-		
			Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de género)			P	36.5		
						A	-		
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024		
1.4	Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad			Porcentaje	20.8	2017	2024	P	17.5
								A	-
Details									

Means of Verification: Centro Nacional de Epidemiología,Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.1	Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	%	88.1	2017	P	-	-	92
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	%	34.6	2017	P	-	-	38
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.3	Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria	%	5.36	2017	P	-	-	8
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: PRONAHEBAS (MINSA)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.4	Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos	%	46	2017	P	-	-	41
					A	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros Administrativos - SAMU (MINSA)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	EOP 2024
1.5	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	71.54	2017	P	-	-	74.5
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	EOP 2024
1.6	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	62.3	2017	P	-	-	70
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	EOP 2024
1.6	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	2850000	2017	P	-	-	3,049,000
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	EOP 2024
1.7	Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron “satisfechos” o “muy satisfechos” con la atención recibida	%	78.8	2016	P	-	-	84
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	EOP 2024
1.8	Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más (en escala de 1 a 10)	%	77.2	2016	P	-	-	83.5
					A	-	-	-
Details								

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.01	Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado	Modelo	P	-	1	26,102	339,595
			P (a)	-	1	-	339,595
			A	-	-	-	-
1.02	Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión	protocolos	P	12	17	349,342	545,013
			P (a)	5	17	138,137	545,013
			A	3	3	70,149	80,596.76
1.03	Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos	Profesionales	P	800	1,600	240,596	461,045
			P (a)	250	1,600	75,186.25	461,045
			A	-	-	-	-
1.04	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados	Modelo	P	-	1	2,468,354	7,033,701
			P (a)	-	1	581,947.2	7,033,701
			A	-	-	-	-
1.05	Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA	Plan	P	-	1	311,310	834,692
			P (a)	-	1	317,898.6	834,692
			A	-	-	-	-
1.06	Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido	Guía	P	1	1	50,598	50,598
			P (a)	1	1	50,598	50,598
			A	-	-	-	-
1.07	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada	Estrategia	P	-	1	176,057	624,934
			P (a)	-	1	279,690	624,934
			A	-	-	-	-
1.08	Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados	Taller	P	-	25	13,673	453,937
			P (a)	-	25	-	453,937
			A	-	-	-	-
1.09	Estudios técnicos de redes elaborados	Informe	P	2	7	373,730	1,308,055
			P (a)	2	7	-	1,308,055
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.01	Establecimientos de salud 24 horas diseñados	Establecimiento de salud	P	5	5	4,689,612	4,689,612
			P (a)	-	5	-	4,689,612
			A	-	-	10,746.27	14,328.36
2.02	Establecimientos de salud 24 horas remodelados	Establecimiento de salud	P	-	5	6,798,091	39,494,271
			P (a)	-	5	-	39,494,271
			A	-	-	-	-
2.03	Establecimientos de salud 24 horas equipados	Establecimiento de salud	P	-	5	-	17,167,019
			P (a)	-	5	-	17,167,019
			A	-	-	-	-
2.04	Establecimientos de salud 24 horas operando	Establecimiento de salud	P	-	5	-	150,000
			P (a)	-	5	-	150,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.01	Central de SMA, diseñada	Central	P	1	1	904,274	1,287,981
			P (a)	-	1	200,000	1,287,981
			A	-	-	-	-
3.02	Central de SMA, construida	Central	P	-	1	2,616,820	23,040,751
			P (a)	-	1	-	23,040,751
			A	-	-	-	-
3.03	Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado	Manual operativo	P	1	2	100,000	420,002
			P (a)	-	2	100,000	420,002
			A	-	-	-	-
3.04	Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado	Equipamiento	P	-	1	-	9,098,132
			P (a)	-	1	-	9,098,132
			A	-	-	-	-
3.05	Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado	Equipamiento	P	-	1	-	2,274,533
			P (a)	-	1	-	2,274,533
			A	-	-	-	-
3.06	Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado	Equipamiento	P	-	1	-	6,823,599
			P (a)	-	1	-	6,823,599
			A	-	-	-	-
3.07	Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado	Equipamiento	P	-	1	-	1,137,267
			P (a)	-	1	-	1,137,267
			A	-	-	-	-
3.08	Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.)	Equipamiento	P	-	1	-	3,411,800
			P (a)	-	1	-	3,411,800
			A	-	-	-	-
3.09	Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red completados	Protocolo	P	-	1	-	394,998
			P (a)	-	1	-	394,998
			A	-	-	-	-
3.10	Profesionales de SMA capacitados	Profesionales	P	-	65	-	913,001
			P (a)	-	65	-	913,001
			A	-	-	-	-
3.11	Puesta en marcha de la central de SMA	Central	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
3.12	Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA	Campañas de sensibilización	P	-	6	516,667	3,450,000
			P (a)	-	6	516,667	3,450,000
			A	-	-	-	-
3.13	Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	P	54	65	17,806,017	21,895,464
			P (a)	35	48	6,540,936.74	21,895,464
			A	35	41	4,434,283	8,253,294

Other Cost				
	Gestión	P	2,078,777	8,575,000
		P (a)	700,000	8,575,000
		A	951,162	1,777,642
	Monitoreo y evaluación	P	375,000	1,500,000
		P (a)	375,000	1,500,000
		A	0	0
	Auditorías	P	62,500	250,000
		P (a)	112,500	250,000
		A	0	0

Total Cost				
	Total Cost	P	39,957,520	157,825,000
		P (a)	9,988,560.79	157,825,000
		A	5,466,340.27	10,125,861.12



No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	6.2	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	13.2	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	14.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	15.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	16.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Project Monitoring & Evaluation
Environmental and Social Factors