


PMR Public Report

Operation Number	UR-L1089	Chief of Operations Validation Date	03/28/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/19/22
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	04/20/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Modernize de Public Financial Management	Loan Number	3161/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1089	14,500,000	14,500,000	12,341,000	0	26,841,000	14,500,000	7,853,236.42	54.16%	6,646,763.58
Aggregated	14,500,000	14,500,000	12,341,000	0	26,841,000	14,500,000	7,853,236.42	54.16%	6,646,763.58



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un SIIF de nueva generación que permita: (i) mejorar la eficiencia operativa en la gestión del gasto público; y (ii) generar información de calidad y de forma oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones en el ciclo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2023
0.0	Tiempo de demora en el proceso de tramitación de facturas para estar en condiciones de ser pagadas (priorizadas).	días calendario	51	2014		P	29
						A	-
Details							

Means of Verification: SIIF

Observations: Días promedio contados desde el momento de entrega de la factura por parte del proveedor hasta su priorización.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
0.1	Costos financieros asociados a cuentas bancarias por fuera de la CUN, de acuerdo a la normativa vigente.			porcentaje de pagos	100	2014		10
							P	
Details								

Means of Verification: Informe TGN

Observations: Costos incluidos: a) pagos al BROU por activos inmovilizados a cargo de la TGN; y b) gastos de administración de cuentas corrientes a cargo de los incisos. Cálculo: Numerador: pagos al BROU por conceptos a) y b). Denominador: Pagos al BROU año base. Total costos 2012: US\$ 4,9 millones.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: El sistema ofrece información oportuna, integral y con adecuados niveles de apertura para la gestión financiera pública.												
Observation:												
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023	
0.0	Años del presupuesto quinquenal con información presupuestaria en línea y actualizada.				# of agencies	1	2014	P	-	-	-	5
								A	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: SIIF2 / Informe de UPN												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Disaggregation	Agencies with strengthened digital technology capacity							P	-	-	-	-
								A	-	-	-	-
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023	
0.1	Número de sistemas de gestión que interoperan con el SIIF2.				# of agencies	0	2014	P	-	-	-	5
								A	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de la División de Sistemas del MEF												
Observations: Al menos 5 entre los siguientes: SICE, SNIP, SGH, RUPE, BCU - Deuda Pública, BCU - Pagos, BROU - Pagos												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Disaggregation	Agencies with strengthened digital technology capacity							P	-	-	-	-
								A	-	-	-	-
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023	
0.2	% de asientos contables financieros automatizados sobre total de asientos financieros procesados por el sistema.				asientos contables generados por movimientos financieros	0	2014	P	-	-	-	100
								A	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: SIIF2 / Informe de CGN												
Observations: Universo de asientos financieros anuales igual a 900 mil asientos												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023	
0.3	Estados financieros principales emitidos en forma automática y oportuna por el sistema, armonizados con los estándares internacionales.				estados financieros	2	2014	P	-	-	-	7
								A	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: SIIF2 / Informe de CGN												
Observations: Actuales: Ejecución Presupuestaria de Gasto y de Recursos. Principales: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, EOAF, Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Contables, Cuadro de Bienes de Uso.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023
0.4	Número de cuentas fuera de la CUN, de acuerdo a la normativa vigente.	número de cuentas	576	2014	P	-	-	-	58
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Informe TGN

Observations: Tipos de cuentas: a) cuentas para el pago de nóminas (140), y b) nómina y otros gastos (436). Cálculo: Numerador: Cuentas a) y b) por fuera de la CUN. Denominador: Cuentas al año base (576).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
0.5	% del gasto de la administración central con el registro de pagos desagregado por objeto del gasto conforme a la clasificación presupuestaria en tiempo real.	pagos por objeto del gasto	0	2014	P	-	-	-	60
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SIIF2 / Informe de TGN

Observations: Desagregación: gastos de funcionamiento por objeto del gasto, inversiones por proyecto.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
0.6	Número de transacciones por segundo procesadas por la base de datos.	transacciones por segundo	5	2014	P	-	-	-	10
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SIIF2 / Informe de División Sistemas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo e implementación del SIIF 2.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Procesos de: (i) ejecución presupuestaria, (ii) registraci3n contable, (iii) gesti3n de tesorería y (iv) registro de deuda; mapeados, optimizados, validados e integrados hasta el nivel 3 (tareass) en BPM.	# of agencies	P	-	4	-	1,664,408
			P (a)	-	4	-	771,824
			A	-	4	-	771,824
1.02	Marco normativo contable adaptado a los procesos optimizados y manuales armonizados con los estándares internacionales.	Manuales	P	-	5	-	122,000
			P (a)	1	4	-	236,345
			A	1	3	68,538	236,345
1.03	Plan de cuentas contables y clasificadores Presupuestarios actualizados e integrados.	Manuales	P	-	2	-	183,000
			P (a)	-	2	-	293,825
			A	-	2	-	293,825
1.04	Arquitectura y ambientes tecnológicos del SIIF 2 definidos y dimensionados.	Informe	P	-	2	-	1,597,760
			P (a)	1	4	247,050	281,181
			A	1	3	5,490	281,181
1.05	Ambientes tecnológicos del SIIF 2 instalados (desarrollo, testing, pre producci3n y producci3n).	ambientes	P	-	4	-	3,162,240
			P (a)	2	7	123,525	549,847
			A	2	5	14,620	465,862
1.06	Cantidad de funcionalidades/requisitos del SIIF 2 correspondientes a: (i) M3dulo Transaccional; (ii) Mecanismos de Interoperabilidad, desarrolladas.	# of agencies	P	-	250	-	8,902,340
			P (a)	9	19	830,395	8,587,388
			A	8	14	578,434	6,942,267
1.07	Cantidad de Unidades ejecutoras de la Administraci3n Central con SIIF 2 en operaci3n.	# of agencies	P	-	70	-	5,368,000
			P (a)	-	70	-	12,394
			A	-	-	-	12,394
1.08	Soluci3n de Business Intelligence implementada	M3dulo	P	-	-	-	-
			P (a)	-	8	-	206,250
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Fortalecimiento institucional de las unidades del MEF y organismos p3blicos.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Diagn3stico y propuesta de fortalecimiento de la CGN.	Governments (#)	P	-	1	-	427,000
			P (a)	-	1	-	84,657
			A	-	1	-	84,657
2.02	Personal de la CGN capacitado.	personal	P	-	200	-	305,000
			P (a)	-	333	-	139,549
			A	-	233	-	89,549
2.03	Mantenimiento evolutivo de sistemas de CGN realizado	Informe	P	-	1	-	2,009,330
			P (a)	1	6	197,351	1,603,158
			A	1	4	196,325	1,341,403
2.04	Sistemas de gesti3n de UPN y TGN desarrollados.	Governments (#)	P	-	2	-	249,000
			P (a)	-	2	-	607,640
			A	-	2	-	607,640
2.05	Personal de UPN y TGN capacitados.	personal	P	-	40	-	361,000
			P (a)	-	62	-	12,521
			A	-	62	-	12,521

Other Cost				
	Administración del Programa.	P		2,489,922
		P (a)	112,550	2,736,592
		A	162,012	2,602,893
Total Cost				
	Total Cost	P		26,841,000

	Total Cost	P (a)	1,510,871	16,123,171
		A	1,025,419	13,742,361

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Ambientes tecnológicos del SIIF 2 instalados (desarrollo, testing, pre producción y producción).	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022
	Arquitectura y ambientes tecnológicos del SIIF 2 definidos y dimensionados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022
	Cantidad de funcionalidades/requisitos del SIIF 2 correspondientes a: (i) Módulo Transaccional; (ii) Mecanismos de Interoperabilidad, desarrolladas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINABA	3/10/2022
	Mantenimiento evolutivo de sistemas de CGN realizado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINABA	3/10/2022
	Marco normativo contable adaptado a los procesos optimizados y manuales armonizados con los estándares internacionales.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022
	Personal de la CGN capacitado.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KARINABA	3/10/2022
	Solución de Business Intelligence implementada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARINABA	3/10/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Human Resources
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
11	Active		Organizational Structure		
	Response Actions				
	11.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
17	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	17.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Active		Technical Design
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories