

# PMR Public Report

Operation Number	PR-L1158	Chief of Operations Validation Date	04/27/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22						
Last Update	04/25/22	Country Representative Validation Date	05/09/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Institutional Strengthening of the Pension Systems under the Ministry of Finance	Loan Number	4896/OC-PR						
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY						
Team Leader	TAPIA TRONCOSO, WALDO ANDRES	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PR-L1158	20,600,000	20,600,000	0	0	20,600,000	20,600,000	-	0.00%	20,600,000
Aggregated	20,600,000	20,600,000	0	0	20,600,000	20,600,000	-	0.00%	20,600,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficiencia y eficacia en el otorgamiento de beneficios

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0		
1.0	Tiempo promedio anual entre radicación de solicitud de jubilación y radicación de resolución en CF	Días hábiles entre ingreso de solicitud y carga de resolución en Sistema Mesa Entrada (SIME)	50	2019	2026	P	15
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte seguimiento técnico

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.1	Tiempo promedio anual entre censo de relevamiento y notificación al ciudadano del resultado de elegibilidad PNC	Días hábiles entre censo y divulgación de resultados en SIPEN	21	2019	2026	P	7
						A	-
Details							

Means of Verification: Reporte Sistema Pensiones No Contributivas (SIPEN)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.2	Porcentaje anual de población mayor a 65 años en quintil 1 de ingreso, recibiendo PNC.			Porcentaje	44.2	2017	2026	P	45.52
								A	-
Details									

Means of Verification: Encuesta Permanente Hogares (EPH)

Observations: Personas con 65 años o más del quintil 1 de ingreso recibiendo PNC / total personas con 65 años o más del quintil 1

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficiencia de la gestión operativa de la CF

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
1.0	Porcentaje anual de solicitudes recibidas en CF que terminan en reprocesos	Porcentaje	90	2019	P	-	-	-	-	-	15	15
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe SIME-JUPE

Observations: Total solicitudes de jubilación tramitadas más de 1 vez/ total solicitudes de jubilación recibidas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
1.2	Porcentaje anual de beneficiarios atendidos presencialmente con relación al total de beneficiarios atendidos	Porcentaje	100	2019	P	-	-	-	-	-	77	77
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe seguimiento técnico

Observations: Total beneficiarios atendidos por vía presencial/ total de beneficiarios atendidos5. Se medirá en año 6 del proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la eficacia de la gestión operativa del esquema de la DPNC

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.0	Porcentaje anual de beneficiarios PNC detectados recibiendo cobros indebidos del total de beneficiarios activos al cierre de 2018	Porcentaje	5.7	2018	P	-	-	-	-	-	6.3	6.3
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte SIPEN

Observations: Total beneficiarios con cobros indebidos detectados anual / total beneficiarios activos al cierre 2018

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
2.2	Porcentaje anual de nuevos solicitantes PNC con riesgo de usurpación de identidad detectados con herramientas de control biométrico.	Porcentaje	0	2019	P	-	-	-	-	-	100	100
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de gestión

Observations: Total nuevos solicitantes detectados con riesgo de usurpación de identidad/ total nuevos solicitantes. Se medirá desde año 4 del proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Mejorar la eficacia en la gestión estratégica del MH en materia de política pensional

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
3.0	Días promedio anual de respuesta DEE sobre proyectos de regulación que contienen proyecciones de impacto fiscal empleando modelos actuariales desarrollados en el marco del proyecto	Días hábiles entre solicitud en sistema y emisión concepto con informe de impacto fiscal	30	2018	P	-	-	-	-	-	15	15
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												

**Means of Verification:** Reporte técnico, DEE

**Observations:** Para identificar proyecciones de impacto fiscal se considerarán sólo respuestas generadas por Unidad de Estudios Actuariales

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 0
3.2	Porcentaje anual de conceptos de respuesta emitidos por DEE que contienen un análisis de impacto fiscal basado en modelos actuariales desarrollados en el marco del proyecto	Porcentaje	0	2018	P	-	-	-	-	-	100	100
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												

**Means of Verification:** Reporte técnico, DEE

**Observations:** Conceptos de impacto fiscal con modelos actuariales /Conceptos de impacto fiscal emitidos

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejorar la eficiencia en la gestión operativa de la CF

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.01	Nuevos modelos de gestión para CF implementados	Informe	P	-	3	81,667	2,329,600
			P (a)	-	3	81,667	2,247,933
			A	-	-	-	-
1.02	Marco jurídico revisado	Informe	P	-	1	2,200	339,200
			P (a)	-	1	2,200	337,000
			A	-	-	-	-
1.03	Procesos de gestión de beneficios mejorado	Informe	P	-	1	-	440,000
			P (a)	-	1	-	440,000
			A	-	-	-	-
1.04	Sistema Informático Integrado funcionando en red implementado	Software	P	-	1	-	5,631,000
			P (a)	-	1	-	5,631,000
			A	-	-	-	-
1.05	Normas y estándares internacionales certificados	certificación	P	-	1	-	980,000
			P (a)	-	1	-	980,000
			A	-	-	-	-
1.06	Nuevo modelo de Gestión de TIC implementado	Informe	P	-	1	-	790,200
			P (a)	-	1	-	790,200
			A	-	-	-	-
1.07	Mecanismos de atención al usuario mejorados	Planes (de Mejora y de Comunicación)	P	-	2	8,333	1,048,000
			P (a)	-	2	8,333	1,039,667
			A	-	-	-	-
1.08	Infraestructura y adecuaciones físicas de la CF mejoradas	Acta	P	-	1	-	967,000
			P (a)	-	1	-	967,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Mejorar la eficacia de la gestión operativa del esquema de la DPNC

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.01	Nuevos modelos de gestión para PNC implementado	Informe	P	-	3	23,333	990,200
			P (a)	-	3	23,333	966,867
			A	-	-	-	-
2.02	Procesos de gestión de beneficios de DPNC mejorado	Informe	P	-	1	-	1,942,800
			P (a)	-	1	-	1,942,800
			A	-	-	-	-
2.03	Mecanismos de atención al usuario de PNC mejorados	Informe	P	-	1	-	283,000
			P (a)	-	1	-	283,000
			A	-	-	-	-
2.04	Infraestructura y adecuaciones físicas de la PNC mejorados	Acta	P	-	1	-	630,000
			P (a)	-	1	-	630,000
			A	-	-	-	-

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
3.01	Estrategia del sistema de pensiones desarrollada	Informe	P	-	1	-	568,000
			P (a)	-	1	-	568,000
			A	-	-	-	-
3.02	Nuevos modelos de gestión para pensiones mejorado	Informe	P	-	3	13,067	1,432,000
			P (a)	-	3	13,067	1,418,933
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Unidad Coordinadora funcionando	P	176,500	1,370,000
		P (a)	176,500	1,193,500
		A		0
	Evaluaciones realizadas	P	0	200,000
		P (a)	0	200,000
		A		0
	Auditorias Externas del Programa realizadas	P	0	200,000
		P (a)	0	200,000
		A		0
	Imprevistos	P	0	459,000
		P (a)	0	459,000
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	305,100	20,600,000
		P (a)	305,100	20,294,900
		A		0

No information available for this section





IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section