

# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1545	Chief of Operations Validation Date	04/07/22						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/27/22						
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	05/02/22						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Expand and Modernize the Espírito Santo Penitentiary System (MODERNIZA-ES) (BR-L1545)	Loan Number	5155/OC-BR						
Executing Agency	SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS  , Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY						
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration						
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO DO ESPIRITU SANTO								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Programa encontra-se em fase de assinatura de contrato e portanto não teve sua implementação iniciada. Teve a classificação satisfatória porque as etapas relativas aos cumprimentos de salvaguardas ambientais e sociais da fase de preparação, como formulação de EAS e PGAS foram devidamente cumpridas e os respectivos documentos contém os requerimentos de salvaguardas apropriados para orientar na preparação dos demais documentos relativos aos projetos específicos.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1545	82,329,200	82,329,200	20,582,300	0	102,911,500	82,329,200	-	0.00%	82,329,200
Aggregated	82,329,200	82,329,200	20,582,300	0	102,911,500	82,329,200	-	0.00%	82,329,200
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a reinserção social e a diminuição da reincidência criminal de maneira eficaz e eficiente no ES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Reincidência criminal no Espírito Santo	porcentagem	35	2019	2025	P	28
						A	-
Details							

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.3	Porcentagem de pessoas que fizeram uso do escritório social e acessaram um trabalho remunerado			porcentagem	4.2	2019	2025	P	15
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.4	Porcentagem de reincidência criminal da população que recebe intervenção em programas de terapia cognitiva comportamental vis a vis um grupo de controle em t+24 meses			porcentagem	0	2019	2025	P	(25)
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.5	Porcentagem de infratores que acessam penas alternativas por delitos menores a 4 anos, anualmente			porcentagem	38	2015	2025	P	43
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo Específico 1 - Aumentar a aplicação de políticas de reinserção social e de programas embasados em evidência

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
0.0	Porcentagem de PPL que mudam seu nível de risco depois do tratamento, anualmente	Porcentagem	0	2019	P	25
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
0.3	Porcentagem de PPL envolvidas em atividades laborais remuneradas, anualmente	Porcentagem	7.78	2019	P	13.5
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
0.4	Porcentagem de egressos atendidos pelo escritório social em um ano	Porcentagem	14.5	2019	P	19.6
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
0.5	Porcentagem de matérias em que bolsistas são aprovados em um ano	Porcentagem	0	2019	P	50
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo Específico 2 - Aumentar a eficiência do gasto mediante o uso de novas tecnologias de gestão e monitoramento e da melhoria da infraestrutura penitenciária para a reinserção social

Observation:

Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0		
1.0	Porcentagem de PPL cujo processo está em sistema digital de gestão de caso, por ano			Porcentagem	0	2019	P	100
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0		
1.3	Porcentagem de audiências que são realizadas de maneira virtual, em um ano			Porcentagem	0	2019	P	60
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0		
1.4	Índice de custo médio unitário logístico por audiências			Índice	0	2019	P	.6
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	EOP 0		
1.5	Proporção de eletricidade consumida anual de origem renovável nos centros reformados			Porcentagem	0	2019	P	15
							A	-
Details								
Means of Verification:								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimento dos programas de ressocialização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
1.01	1.1 - Aplicacao de availacoes de riscos baseados en RNR	Avaliações	P	4,000	56,000	865,814	1,950,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	1.2 - Tratamentos cognitivos conductuales para reducao de riscos de reincidencia iniciados	PPL	P	-	20,000	1,601,200	4,934,400
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	1.3 - Centros de atencao de medidas alternativas em funcionamento	Centros	P	3	7	223,617	1,464,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.04	1.4 - Vagas para egressos nas incubadoras de cooperativas geradas	Vagas	P	20	260	95,356	508,600
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	1.5 - Bolsas de estudo superior para egressos entregues	bolsas	P	100	500	1,468,889	7,460,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	1.6 - Vagas de trabalho para PPL no sistema fechado geradas	Vagas	P	-	3,273	159,667	3,266,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	1.7 - Vagas de treinamento laboral de PPLs nos Centros de Formação Profissional (CEFOP)	Vagas	P	-	9,600	915,320	1,888,900
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.08	1.8 - Vagas de formacao e asisstencia técnica e financiera da central de empreendimentos	Vagas	P	70	470	149,715	990,200
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.09	1.9 - Agentes de Ressocialização contratados e treinados	Agentes	P	-	68	116,446	647,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.10	1.10 - Plano de comunicação e gestão do cambio validado e em implementação	Plano	P	-	1	75,897	200,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.11	1.11 - Relatórios de salvaguardas penitenciarias entregues	Relatórios	P	1	5	46,154	600,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Modernização da gestão e a Tecnologia Prisional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
2.01	2.1 - Componentes da central de monitoramento inteligente em operação	Componentes	P	1	4	4,335,311	13,097,800
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	2.2 - Sistemas com base em videoconferência estabelecidos e em funcionamento	Sistemas	P	2	4	691,048	1,800,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	2.3 - Sistemas integrados da Plataforma de gestão inteligente em funcionamento	Sistemas	P	1	4	3,329,422	16,702,200
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3. Melhoria da infraestrutura penitenciária

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
3.01	3.1 - Desenhos e especificações técnicas para a construção de Centros de Ressocialização Integrados (CRI) entregues	Desenhos	P	-	2	833,333	1,250,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	3.2 - Centros de Ressocialização Integrados (CRI) construídos	Centros	P	-	2	-	24,500,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	3.3 - Centros prisionais existentes equipados para eficiência no uso e gestão de águas de abastecimento e residuárias	Centros	P	-	43	2,651,667	5,421,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	3.4 - Centros prisionais ou penitenciárias com infraestrutura autossustentável em funcionamento	Centros	P	-	12	-	3,485,900
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	3.5 - Centros prisionais ou penitenciárias com serviços de energia melhorados	Centros	P	-	35	1,626,104	8,743,100
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Administração do Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 0	2021	EOP 0
4.01	Financiamento anual operativo da UGP entregue	Relatório	P	1	5	642,093	4,000,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost					
	Total Cost		P	19,827,053	102,911,500
			P (a)		0
			A		0

No information available for this section





IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories