

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1269	Chief of Operations Validation Date	03/31/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/04/22
Last Update	03/24/22	Country Representative Validation Date	04/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Employment	Loan Number	5024/OC-EC
Executing Agency	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	VILLACORTA ALVAREZ, OMAR	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-L1269	93,800,000	93,800,000	0	0	93,800,000	93,800,000	93,800,000	100.00%	-
Aggregated	93,800,000	93,800,000	0	0	93,800,000	93,800,000	93,800,000	0.00%	-

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Componente Unico: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 DE LAS MIPE

Observation: El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19, de las Micro y Pequeñas Empresas (MIPE) como sostén del empleo en Ecuador.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Porcentaje del empleo en MIPE sobre el total de empleo en el país	%	43.21	2020	2022	P	-
						A	-

Details

Means of Verification: INEC: Directorio de Empresas y Establecimientos

Observations: Es de esperar que el programa contribuya a mantener la participación del sector de MIPE sobre el total de trabajadores del país. La línea de base corresponde a la última medición del Directorio de Empresas y Establecimientos publicado en 2019 con datos del 2018.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente Unico: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.0	1. Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo frente a la tasa de mora de la banca pública.	%	0.73	2020	P	-	.73
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS y Superintendencia de Bancos

Observations: Este indicador se calcula dividiendo la tasa de mora de la cartera de microcrédito de las cooperativas beneficiadas sobre la tasa de mora de la cartera de microcrédito de la banca pública. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de las cooperativas, 6 meses después de recibir fondos del programa, y dividiendo sobre la tasa de mora de la banca pública en ese momento. La fuente de información para realizar estos cálculos es la Superintendencia de Bancos de Ecuador. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver: Plan de Monitoreo y Evaluación (PME))

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.2	2. Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo frente a la tasa de mora de la banca pública.	%	0.73	2020	P	-	.73
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS y Superintendencia de Bancos

Observations: Este indicador se calcula dividiendo la tasa de mora de la cartera de microcrédito de las cooperativas beneficiadas sobre la tasa de mora de la cartera de microcrédito de la banca pública. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de las cooperativas, 12 meses después de recibir fondos del programa, y dividiendo sobre la tasa de mora de la banca pública en ese momento. La fuente de información para realizar estos cálculos es la Superintendencia de Bancos de Ecuador. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.3	3. Monto total de la cartera relevante para el financiamiento de corto plazo alcanzado gracias al apoyo del programa.	%	237.1	2020	P	-	271.3
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS

Observations: La línea de base corresponde a la cartera de microcrédito de CONAFIPS a diciembre de 2019. Se considera esta cartera como relevante ya que atiende al mismo conjunto de sectores que se espera se incluyan en la operación, dado su carácter multisectorial. La meta corresponde al saldo de cartera de microcrédito esperado para final del programa en base a información de fuentes de financiamiento de CONAFIPS. En efecto, como consecuencia de la crisis existen limitaciones fiscales para financiar las metas de cartera con fondos públicos, por lo que la operación se presenta vital para conseguir dicho objetivo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		EOP 2023
1.4	4. Proporción del número de créditos de corto plazo a MIPE lideradas por mujeres en la cartera de CONAFIPS.	%	42	2020	P	-	42
					A	-	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS

Observations: La línea de base corresponde al porcentaje de créditos a mujeres en la cartera relevante de CONAFIPS, en términos de número de operaciones. No se espera que cambien los criterios actuales de asignación de crédito, por lo que la meta debería ser que el nivel inicial se mantenga. Indicador pro-gender.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1   Componente Unico: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	P1. Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPE por el programa.	USD	P	40	85	40,000,000	85,000,000
			P (a)	40	85	40,000,000	85,000,000
			A	41.67	66.35	41,669,033	66,350,623
1.02	P2. Monto garantizado para el financiamiento de capital de trabajo de MIPE por el programa.	USD	P	4	8.8	4,000,000	8,800,000
			P (a)	4	8.8	4,000,000	8,800,000
			A	3.57	4.18	3,569,269	4,188,872.82

Total Cost					
	Total Cost		P	44,000,000	93,800,000
			P (a)	44,000,000	93,800,000
			A	45,238,302	70,539,495.82

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design
Stakeholder Priorities